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Com grande satisfação, o BIM Fórum Brasil – BFB coloca à 

disposição da indústria da construção o primeiro volume, de 

três, da Coletânea “Guias de Contratação BIM” em atendimento 

à necessária definição de requisitos mínimos desejáveis nas 

contratações em BIM, com vistas a garantir maior qualidade dos 

entregáveis e maior maturidade do mercado de Arquitetura, 

Engenharia e Construção – AEC, seja para edificações, 

infraestrutura, indústria e instalações, administração pública 

ou iniciativa privada.

Este Guia é resultado do empenho de empresas e entidades que 

operam no setor e associados do BIM Fórum Brasil na busca pela 

consolidação do BIM no Brasil, unindo os esforços para ampliar 

sua difusão e adoção. Revela, igualmente, o firme compromisso 

do BFB de atuar sobre as lacunas da difusão; aproveitar melhor 

os escassos recursos (financeiros, humanos, tecnologias etc.); 

maximizar os resultados.

Em sintonia com os desafios da digitalização e expectativas do mercado da indústria da construção, o 

projeto estratégico do BFB fica materializado pela contribuição técnica do Comitê Científico e Técnico 

– CCT e do Grupo de Trabalho GT 04 para produção de Diretrizes para incorporação do BIM em Editais 

e Contratos, com o intuito de apoiar a Estratégia BIM-BR do Governo Federal. 

Entre as ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho está a articulação com os agentes envolvidos 

na fase de contratação. O objetivo foi caracterizar requisitos de informação, de competências e 

capacidades que devem ser explicitados em editais e contratos voltados a fase de entregas de ativos 

com BIM; orientar plano de execução BIM no contexto da contratação e relacionar a produção da 

informação associada aos regimes de execução contratual, inclusive seus arranjos organizacionais e 

suas competências.

Desta forma, esta publicação contempla aspectos técnicos e contratuais indispensáveis para que o 

setor AEC exerça seu poder de contratação, o que é essencial para o sucesso dos empreendimentos.

Em síntese, essa publicação nasce com a missão de contribuir com a indústria da construção civil, 

com apoio ao projeto de digitalização e trabalho para melhoria de seus produtos e serviços. 

Desejamos a todos uma excelente leitura!

 

Rodrigo Koerich

PRESIDENTE DO BIM FÓRUM BRASIL

BIM FÓRUM BRASIL
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O movimento transversal em prol da digitalização da 

economia brasileira passa por todos os setores produtivos, em 

menor ou maior grau. Atualmente, a Construção Civil, apesar 

de ser tradicionalmente um dos setores mais conservadores, 

tem aderido com mais intensidade às novas tecnologias e 

modelos de negócio. Neste cenário, temos visto o engajamento 

constante de empresas e profissionais do setor em busca de 

aprimoramento e qualificação profissional, no intuito de se 

adaptar às novas tendências mundiais. 

O Estado brasileiro, por sua vez, tem tido um papel fundamental 

na indução da modernização dos setores econômicos, 

em especial o da construção civil, como os marcos legais 

relacionados à exigência de uso do Building Information 

Modelling – BIM no país, que empurram tanto os governos, 

como o setor produtivo para seu salto digital. 

Devido a suas características e impacto nos processos, produtos e pessoas, a Agência Brasileira 

de Desenvolvimento Industrial – ABDI entende que BIM é uma das principais ferramentas para a 

transformação digital do setor. E de modo a apoiar o Estado e o setor produtivo no processo de adoção 

e difusão do BIM no país, a Agência adere à proposta do BIM FORUM BRASIL para disponibilizarmos 

este Guia Orientativo de Contratos em BIM, contendo orientações conceituais, técnicas e operacionais 

relacionadas às formas de se contratar em BIM. 

A ideia é conseguirmos ajudar tanto o setor de Arquitetura, Engenharia e Construção nos seus 

contratos com o poder público, como auxiliar os agentes públicos a elaborarem, avaliarem e 

fiscalizarem contratos em BIM com o setor produtivo. 

Estamos certos de que esta iniciativa pioneira vai contribuir muito com as políticas públicas em prol 

da disseminação do BIM, da modernização e do aumento da competitividade do setor da construção 

brasileiro. 

Tenham uma boa leitura! 

 

Igor Calvet

PRESIDENTE ABDI

AGÊNCIA BRASILEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 
ABDI
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LISTA DE ABREVIATURAS 

ABDI	 Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. 

ABNT	 Associação Brasileira de Normas Técnicas.

AIM		 Modelo de Informação do Ativo (Asset Information Model).
AIR		 Requisitos de Informação do Ativo (Asset Information Requeriments).
ASBEA	 Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura.

BCF	 BIM Collaboration Format.
BEP		 Plano de Execução BIM (BIM Execution Plan).
BFB	 BIM Forum Brasil.

BIM		 Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling).
CAD	 Projeto Auxiliado por Computador (Computer Aided Design).
CDE	 Ambiente Comum de Dados (Common Data Environment).
CEE-134	 Comissão de Estudo Especial – Modelagem de Informação da Construção, ABNT.

EIR		 Requisitos de Troca de Informação (Exchange Information Requirements).
IDS		 Information Delivery Specification.

IFC		 Industry Foundation Classes.

ISO		 International Organization for Standardization.

LEED	 Leadership in Energy and Environmental Design.

LOD	 Nível de Desenvolvimento (Level of Development).
LOI		 Nível de Informação (Level of Information).

LOIN	 Nível de Informação Necessária (Level of Information Need).

MEP	 Mechanical, Electrical, Plumbing.

MIDP	 Plano de Entrega de Informação (Master Information Delivery Plan).

MVD	 Model View Definition.

OIR		 Requisitos de Informação da Organização (Organizational Information Requirements).
PIM		 Modelo de Informação do Projeto (Project Information Model).
PIR		 Requisitos de Informação do Projeto (Project Information Requirements).
PR		  Prática Recomendada.

RIBA	 Royal Institute of British Architects.

SAC	 Secretaria de Aviação Civil.

SEAP	 Secretaria de Administração Pública.

SICRO	 Sistema de Custos Referenciais de Obras.

SINAPI	 Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil.

TCPO	 Tabela de Composição de Preços para Orçamentos.

TIDP	 Plano de Entrega de Tarefas (Task Information Delivery Plan).
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Este volume apresenta as diferenças entre os processos e entregáveis de empreendimentos que usam BIM e os que têm por base o 

CAD e os impactos desses pontos sobre os processos de contratação, desde a definição de seus objetivos, a seleção, concorrência ou 

licitação, acompanhamento da execução até as entregas e aceitação dos serviços e produtos contratados.

Descreve os requisitos necessários e as responsabilidades dos participantes nos processos, conforme os normativos, legislação e 

regulamentos nacionais aplicáveis, em particular a norma ABNT NBR ISO 19650.

CONCEITOS BÁSICOS E REQUISITOS PARA 
CONTRATAÇÃO BIM

VOLUME 1 
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1.1 • O processo de contratação 

Um contrato de obra e serviços — seja de projeto, seja para execução de obra, seu 

recebimento, operação e manutenção e eventual reúso ou demolição — envolve 

inúmeras etapas, nem sempre devidamente consideradas e documentadas. A 

contratação tem início na identificação de uma oportunidade ou necessidade 

a ser atendida, passando pela definição dos objetivos do empreendimento e 

análise de recursos disponíveis, que serão traduzidos em requisitos mensuráveis. 

Com base nesse cenário, devem ser avaliados os métodos de contratação, para 

então começar o processo de seleção dos participantes ou licitação e a posterior 

consecução do contrato. Esse processo1, ilustrado na Figura 1, ocorre em qualquer 

empreendimento, ainda que nos casos mais simples as etapas sejam quase 

despercebidas e muitas vezes informais. Boa parte do sucesso do empreendimento 

deriva da qualidade dessas atividades, em especial a correta especificação dos 

objetivos e sua transcrição em requisitos de informação claros e mensuráveis, pois 

ela será a base para as demais avaliações.

DIFERENCIAIS DA CONTRATAÇÃO BIM
1

Para efeito deste Guia, vamos denominar de “contratação” o conjunto de atividades 

que pode resultar em licitações públicas ou concorrências privadas, bem como ser 

aplicado ao processo interno de uma organização que desenvolva projetos, obras ou 

manutenção com sua própria equipe. Nesse caso, ainda que não haja um contrato 

formal específico, apenas o de relação de trabalho, deve haver uma designação de 

equipes e suas responsabilidades.

A rigor, a contratação não termina com a emissão do contrato ou designação de 

uma equipe, mas sim pelo atingimento dos objetivos iniciais, o que inclui definir as 

atividades de monitoramento e fiscalização que devem ocorrer durante o andamento 

e recebimento dos serviços. Embora essas atividades não sejam o foco deste Guia, 

pois são parte do desenvolvimento do projeto ou da execução, monitoramento, 

fiscalização e recebimento das obras e serviços, na contratação elas devem ser 

descritas, pois fazem parte do escopo do empreendimento e constituem parcela 

relevante dos requisitos.

Figura 1: O processo de contratação

1 A ABNT NBR ISO 19650-2:2022: Organização da informação acerca de ativos construídos – Gestão da informação 
utilizando a modelagem da informação da construção; (BIM) Parte 2: Etapa de entrega de ativos relaciona como 
atividades anteriores ao contrato: o levantamento de necessidades, a carta convite e a resposta ao convite, mas 
julgamos mais conveniente uma abordagem um pouco mais detalhada.

Identificação de 
oportunidade ou 

necessidade

Definição de 
objetivos

Definição de 
requisitos

Avaliação e definição 
do método de 
contratação

Convite à 
participação

Avaliação das 
respostas

Contratação/
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Execução e 
recebimento

Análise dos  
recursos
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1.2 • Impacto do BIM nos processos, entregáveis, esforços e 	
oportunidades

Já existe um consenso que a adoção do BIM constitui uma inovação disruptiva, pois 

afeta tanto os processos de desenvolvimento de empreendimentos, desde o projeto, 

execução, recebimento, operação até o retrofiting ou renovação, como os entregáveis 

ao longo destes processos. 

Adotar BIM significa abandonar um processo de desenvolvimento baseado 

em representações 2D, bidimensionais e não totalmente computacionais, 

ocasionalmente com alguns recursos tridimensionais, complementadas por 

textos descritivos, e substituí-lo por um novo processo que tem por base uso 

de repositório digital compartilhado, com novas premissas de trabalho, tais  

como a modelagem orientada a objetos, semântica, parametrização etc.   

Ou seja, é uma mudança tecnológica que exige não só novas competências, mas 

uma nova cultura dos participantes.

Figura 2: Processo tradicional e processo BIM

 PROCESSO CAD

 PROCESSO BIM

2  Seguiremos a terminologia adotada pela ABNT, que, na tradução da norma ISO 19650, manteve acrônimos em 
inglês para alguns termos, como o CDE, para o Ambiente Comum de Dados, e BEP, no caso do Plano de Execução BIM.

Como ilustra a Figura 2, enquanto no CAD a informação está dispersa em 

inúmeros documentos (representações gráficas e textos), de muitas fontes 

diferentes e com frequentes incoerências e omissões. Para enfrentar esse 

problema, em empreendimentos BIM, a ABNT NBR ISO 19650 requer o uso de 

um Ambiente Comum de Dados ou CDE, segundo o acrônimo em inglês2. Numa 

situação ideal, conforme o modo e objetivo com que a base de dados for utilizada, 

o usuário terá uma visão de um modelo BIM 3D ou de representações gráficas, 

textos, cronogramas, simulações ou mesmo vídeos.

Modelo de autoria

Modelo base Modelo federado

Modelo de autoria
Modelo de autoria

Modelo de autoria

modelo de 
coordenação de 

disciplina

modelo de 
coordenação de 

disciplina modelo de 
coordenação de 

disciplina

Não

modelo de 
coordenação de 

disciplina

Sim

CONCEPÇÃO 
Disciplina A, B, C, etc.

Documentação Compatibilização Sim

Aceite da  
Coordenação Documentos liberados 

 para obra

Não

Desenvolvimento da 
documentação de cada 

disciplina
Validação
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A percepção mais imediata das diferenças entre os processos CAD e BIM está em seus 

entregáveis. Onde antes havia apenas documentos impressos, há sobretudo dados 

organizados de diversas formas, mas sempre vinculados entre si, sejam em modelos 

da informação da construção, na documentação técnica, em arquivos de vídeo ou 

planilhas vinculadas aos modelos, etc. Ou seja, informação em contêineres diversos, 

em arquivos de dados estruturados ou não estruturados. Mas não só os entregáveis 

são diferenciados, todo o processo para a sua obtenção também é diverso e tem por 

base conceitos até então pouco utilizados, como a colaboração e simultaneidade de 

Já no processo BIM, a solução do projeto é preferencialmente desenvolvida de maneira 

simultânea e coordenada por meio de modelos BIM de cada disciplina que compõem 

um modelo federado. Uma vez que o modelo federado é validado por ter atingido 

os requisitos previstos para a etapa do projeto — ou seja, atingiu um determinado 

nível de desenvolvimento da proposta3 — é que cada disciplina vai proceder com 

a documentação correspondente, como ilustra a Figura 4. Logo, a solução técnica 

precede a documentação, ao contrário do que ocorre no método tradicional (CAD) 

para o desenvolvimento de projetos.

No processo BIM, a compatibilização é uma atividade rotineira e a cargo de toda 

a equipe, pois todos têm os meios para verificar conflitos e resolvê-los de modo 

colaborativo por isso não é necessária uma “etapa de compatibilização”, comum no 

processo CAD. A aprovação das soluções das disciplinas é realizada em conjunto, na 

análise do modelo federado. É impossível aprovar uma solução de uma disciplina de 

modo isolado, com risco de ela não estar completamente compatível com as demais. 

A documentação só é desenvolvida após a solução estar consolidada conforme o 

nível de desenvolvimento estabelecido para a etapa,. Dessa forma o retrabalho é 

minimizado, o que permite ganhos expressivos de prazo.

Figura3: Fluxo esquemático do processo de projeto no CAD

Solução de arquitetura Revisão de arquitetura Documentação de arquitetura

Solução de estrutura Revisão de estrutura Documentação de estruturaCompatibilização

Solução de instalações Revisão de instalações Documentação de instalações

desenvolvimento, até pela dificuldade inerente para adotar essas práticas no CAD.

O processo BIM é radicalmente diverso do processo de projeto clássico, ainda adotado 

no método com uso de CAD. No projeto tradicional em CAD, é preciso primeiro 

desenvolver uma documentação prévia por cada disciplina, pois somente por meio 

dela é possível apresentar a solução técnica, como ilustrado na Figura 3. Com base 

nessa documentação preliminar será feita a compatibilização e a revisão e a entrega 

de cada disciplina.

Figura 4: Fluxo esquemático do processo de projeto BIM

3  Que pode ser mensurado segundo o LOD- Level of Develoment ou LOIN Level of Information Need e pelo  
atendimento dos demais requisitos previstos para a etapa em questão.

Modelo de estrutura Documentação de arquitetura

Modelo federadoModelo de arquitetura Documentação de estruturaValidação da solução

Modelo de instalações
Documentação de instalações
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Em decorrência da alteração de processos e dos entregáveis, a distribuição de 

trabalho para o desenvolvimento do projeto também se altera, pois o maior esforço 

será aplicado na busca e na melhoria da solução, expressa no modelo federado. Assim, 

o esforço na documentação será menor. Por isso, é necessário ajustar a remuneração 

de modo a refletir os investimentos dos participantes, sendo fundamental considerar 

os modelos BIM como entregáveis de projeto e soluções técnicas antecipadas no ciclo 

de vida do empreendimento.

Também na execução de obras e na operação do ativo construído, o uso do BIM traz 

muitas vantagens, mas exige mudanças. Seja nas ferramentas de planejamento e 

de acompanhamento das obras, seja no comissionamento, ou, posteriormente, no 

uso e manutenção do ativo construído. De fato, os maiores benefícios do BIM se 

materializam na execução da obra e operação e manutenção do ativo, mas, para isso, 

é preciso definir, desde a concepção, todos os entregáveis esperados e a forma de 

transferências das informações no comissionamento. Nesse contexto, o “as built” 

toma uma nova feição: será um Modelo de Informação do Ativo (AIM)4 contendo 

não só as informações da geometria da construção, como de todos os serviços ali 

realizados, os materiais e equipamentos instalados e muitas outras informações 

convenientes para sua operação e até mesmo desconstrução ou renovação.

Todas essas alterações também devem se refletir nas contratações do 

empreendimento, pois elas precedem e orientam a execução dos serviços e 

produtos, definem a forma de pagamento, e todos os outros aspectos da relação 

entre contratantes e contratados. Ambas as partes têm novas responsabilidades que 

devem ser corretamente descritas nos documentos contratuais.

Como qualquer inovação tecnológica, a implantação de BIM demanda que sejam 

realizados diversos ciclos completos de produção.  No setor da construção, os ciclos 

são por natureza muito longos, pois o prazo entre a concepção e a operação de um ativo 

construído é de vários anos, seja um empreendimento imobiliário ou uma rodovia. 

Por isso é natural que, mesmo em uma única organização, o domínio pleno dos 

novos processos tome longo tempo. Além disso, para constituir um conjunto de boas 

práticas no setor como um todo, é preciso que ocorram experiências diversificadas, 

tanto na tipologia dos empreendimentos como nas organizações.

Devemos considerar ainda as particularidades locais, tais como legislação, 

normatização, capacitação das pessoas e organizações, seja técnica, seja financeira; 

e, talvez mais importante, todo o setor está imerso em uma cultura profissional 

baseada na especialização e segmentação de tarefas, agravada por uma visão 

individualista que se choca com os princípios da colaboração.

Embora tudo isso possa parecer um quadro com grande dificuldade, podemos ver 

também as oportunidades decorrentes, pois os ganhos de produtividade e qualidade 

são substanciais. A substituição dos nossos processos atuais pode levar todo o setor 

a um novo patamar de desempenho, como está expresso na Estratégia Nacional de 

Disseminação do BIM – Estratégia BIM BR, e já se pode observar isso nos países que 

iniciaram esse processo mais cedo, a exemplo do Reino Unido. Nele, a questão da 

contratação também foi profundamente afetada, com reformulação dos modelos de 

contrato, fiscalização, gerenciamento e administração, tanto dos empreendimentos 

como das organizações.

O objetivo maior deste Guia é orientar a modernização do processo de contratação, 

que define tanto a busca por melhores fornecedores de serviços, equipamentos e 

componentes capacitados para operar nesse novo ambiente, como estabelece as 

condições e responsabilidades que vão incorrer sobre os participantes.

1.3 • Panorama da difusão do BIM no Brasil

Desde a década de 80, já ocorria no mercado brasileiro a oferta de alguns aplicativos 

de projeto com características ou conceitos BIM, tanto de arquitetura como de outras 

especialidades, porém, até 2008, não houve aceitação significativa de nenhum deles. 

A partir dos lançamentos de softwares e equipamentos mais adequados, se iniciou 

uma lenta difusão do BIM, primeiramente no mercado imobiliário, ainda que cercada 

de dúvidas sobre o seu conceito. 

Em 2009, por solicitação do então Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio (MDIC), foi instalada a Comissão de Estudo Especial – Modelagem da 

Informação da Construção (CEE-134), dando início ao desenvolvimento de normas 

para o BIM. Foi um primeiro marco da mobilização do governo federal no tema. Em 

2010, foi publicada a primeira norma pela ABNT, a tradução da ISO 12006-25.

O apoio governamental para as inovações tecnológicas tem sido uma prática comum 

em todos os países, ainda que as formas adotadas sejam diferenciadas. No Reino 

Unido, em 2011, foi estabelecido o primeiro plano nacional de incentivo ao BIM6, 

considerado um exemplo de sucesso. No Brasil, desde 20177 o governo federal vem 

desenvolvendo esforços para apoiar o BIM. Em 2018, o Decreto n° 9377, de 17 de maio 

de 2018, instituiu a Estratégia BIM BR e, em 2020, o Decreto n° 10.036 estabeleceu a 

utilização do BIM em projetos-piloto do governo federal, com exigências progressivas 

de uso do BIM até 2028.

Em 2021, foi publicada a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021), que, entre outros aspectos, estabelece como preferencial 

a incorporação da Modelagem da Informação da Construção – BIM nas licitações e 

contratos de obras de engenharia, em todas as suas fases, desde a concepção até 

a pós-ocupação. Ao contrário do que possa parecer, o termo “preferencial” obriga 

a justificar quando não é usado. Como a eficácia deste artigo tem vigência plena a 

partir de 01 de janeiro de 20248, deve se constituir em forte incentivo ao uso de BIM 

no país.   No entanto, até o momento o volume de licitações que exigiram o BIM foi 

pequeno e na maioria dos casos a especificação do processo e dos entregáveis era 

muito limitada, com frequência levando a problemas e usos equivocados. 

No setor privado, a adoção de BIM tem sido bastante irregular, com algumas 

empresas muito avançadas, mas a maioria ainda aquém do desejável. A pesquisa mais 

recente no tema, realizada pelo BIM Forum Brasil9, cujo período de levantamento 

foi de abril a maio de 2022, indicou que 26% dos respondentes declararam ter tido 

alguma experiência de trabalho em BIM, sendo bastante elevados os percentuais de 

outras tecnologias digitais. Majoritariamente são do setor privado, com tipologia de 

empreendimentos diversificados, tendo os residenciais, comerciais e outros tipos 

um percentual semelhante e menor o relativo à infraestrutura. A maioria acredita 

que o BIM terá grande importância e tem percepção positiva da tecnologia, porém 

70% dos que já iniciaram a implantação tiveram seus esforços descontinuados, em 

geral por falta de recursos. Mesmo os declarantes que usam BIM o fazem em menos 

de 50% dos seus projetos. 

Percebe-se que, apesar do volume elevado de profissionais que já usaram BIM, a 

prática ainda não está bem disseminada e menos ainda consolidada. Para avaliar 

este panorama, devemos considerar o fato de que, sendo uma indústria de ciclo de 

produção muito longa, qualquer inovação necessita de um prazo mais alongado para 

sua consolidação e ampla difusão. Porém o grau de interesse é alto, assim como a 

percepção dos benefícios e a busca por qualificação, o que indica que a velocidade da 

difusão deve se manter ou aumentar.

Um aspecto particularmente interessante da pesquisa é que ela indica que o volume 

de pessoal qualificado em tecnologias digitais é expressivo, o que afasta o receio 

de não haver suficiente oferta de pessoal e empresas habilitadas para o caso de 

contratações em BIM.

4  Modelo de informação do ativo - AIM é o “modelo de informação (3.3.8) relacionado à fase operacional (3.2.12) de um 
ativo (3.2.8)”.  “O modelo de informações do ativo (AIM) dá suporte à estratégia diária de gestão do ativo construído 
estabelecida pela contratante. Ele também pode fornecer informações ao início de um processo de projeto. Por 
exemplo, o modelo de informações do ativo (AIM) pode conter informações de registros de equipamentos, custos 
de manutenção cumulativa, registros de datas de manutenção e instalação, informações de propriedade e outros 
detalhes que a contratante considera valiosos e deseja que sejam geridos de forma sistemática”. Fonte: ABNT NBR 
ISO 19650-1:2022
5  Publicada como ABNT NBR 12006-2: Construção de edificação – Organização de informação da construção –  
Parte 2: Estrutura para classificação de informação.

6 Publicado como parte do Relatório “Government Construction Strategy”, disponível em: https://www.gov.uk/
government/publications/government-construction-strategy.  Acesso em: 27 fev. 2023.
7 Com a publicação do Decreto de 5 de junho de 2017, que “Institui o Comitê Estratégico de Implementação do Building 
Information Modelling”, posteriormente revogado e substituído pelo Decreto nº 9377.
8  Originalmente o prazo para plena eficácia da lei era março de 2023, mas houve extensão do prazo por meio da 
Medida Provisória 1167 de 31.03.2023, que alterou a data de revogação da Lei 8666/93, do RDC (12462/2011) e da Lei 
do Pregão (10520/21)) para 29 de dezembro de 2023. Esta será última data para publicar editais nos formatos antigos). 
9  https://www.bimforum.org.br/post/pesquisa-sobre-digitaliza%C3%A7%C3%A3o-das-engenharias-no-brasil.
 Acesso em: 10 mar. 2023.
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2.1 • Uma única fonte de informação e vários usos

O conceito de BIM, Building Information Modelling, traduzido pela ABNT como 

Modelagem da Informação da Construção, teve uma longa evolução desde sua 

formulação inicial10. A sua definição presente na ABNT ISO 19650-1:2022 é “uso de 

uma representação digital compartilhada de um ativo imobiliário, para facilitar os 

processos de projeto, construção, operação e manutenção para formar uma base de 

dados confiável para decisões”.  Por sua vez, a “representação digital” é constituída 

por um “modelo de informação”, seja de projeto ou de um ativo construído existente, 

sendo esse modelo definido como um “repositório estruturado de informação”, em 

que tanto podem constar informações estruturadas, como modelos geométricos 

(representações 3D, por exemplo), tabelas e bases de dados, e informações não 

estruturadas, como folhas gráficas, vídeos e imagens.

O PROCESSO BIM: 
A GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

São conceitos amplos, mas essencialmente estamos falando de informações 

armazenadas em diversos formatos de dados, aplicáveis a todo o ciclo de vida da 

construção, desde a concepção até o uso e reciclagem. O “modelo de informação” em 

um repositório comum é uma base de dados única, integrada, acessada por diversos 

usuários com diferentes interesses e finalidades, através de interfaces de aplicativos 

adequados para cada objetivo. Daí o conceito de fonte única de informação, enquanto 

nos processos de projeto anteriores, a informação era armazenada em um conjunto 

complexo de documentos gráficos e textos, organizados de modo segmentado por 

disciplina, com dificuldades de controles de versões e pesquisa. 

As diferentes interfaces para acessar a base de dados são definidas por um Model 

View Definition – MVD, um nível de implementação específico do IFC11 para facilitar 

um determinado uso ou fluxo de trabalho, como mostra Figura 5.

2

Figura 5 – Um MVD para cada uso

10 Chuck Eastman, no AIA Journal, em 1974, propôs o BDS – Building Description System, um conceito similar ao BIM. 
Já a terminologia Building Modeling tem circulado desde 1986, sendo que em dezembro de 1992 F. Tolman utilizou 
Building Information Modeling em artigo no “Automation in Construction”.

11  IFC é o acrônimo de Industry Foundation Classes; é uma especificação de esquema que permite “uma descrição 
digital padronizada dos ativos construídos. É um padrão internacional aberto (ISO 16739-1:2018) e promove recursos 
neutros ou agnósticos e utilizáveis em uma ampla gama de dispositivos de hardware, plataformas de software e 
interfaces para muitos casos de uso diferentes”, em tradução livre. O esquema pode ser codificado em diversos 
formatos, como XML, JSON ou STEP. Fonte: buildingSMART, https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc. 
Acesso em: 27 mar. 2023.

Visão para extração  
de quantitativos

Model View Definition MVD

Visão para coordenação

Visão para 
análise energética

Visão para 
análise estrutural



VOLUME 1 • CONCEITOS BÁSICOS E REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO BIM.

19

O MVD atende a um ou mais usos determinados e fornece uma especificação 

padronizada para cada caso, de modo a permitir a interoperabilidade entre diferentes 

softwares. Existem diferentes MVDs já padronizados pela buildingSMART12, como:

Reference view, que define a “representação geométrica e relacional 

simplificada de componentes espaciais e físicos para referenciar informações 

do modelo para fins de coordenação de projeto entre as disciplinas (building 

services domains, no original) arquitetônicos, estruturais e de construção 

(MEP) e o Quantity Takeoff View, para “estimar e rastrear materiais e custos 

de construção”. 

Existem muitos outros MVDs13 publicados, bem como em desenvolvimento. Através 

desses padrões, se viabiliza o intercâmbio de informações entre os aplicativos de 

diferentes fornecedores, mesmo com funções diferentes. Por exemplo, um modelo de 

arquitetura será acessado pelo orçamentista ou pelo encarregado do planejamento 

da obra e cada um vai visualizar e extrair as informações relevantes para a finalidade 

desejada.

Nessa nova forma de trabalhar a gestão da informação, ao longo do ciclo de vida, ela 

assume uma forma radicalmente diferente, em que os documentos gráficos ou de 

texto são apenas uma das interfaces possíveis, mas que deve ter origem no modelo 

de informação, ou seja, podem ser dinâmicos e ter controle de conteúdo em tempo 

real. Outra premissa para o processo BIM é o trabalho de forma colaborativa, pois 

ele viabiliza o desenvolvimento simultâneo do projeto. A mudança de uma cultura 

de disciplinas segmentadas para uma visão integrada do projeto é indissociável da 

implementação do BIM.

Esse conceito foi consolidado na ISO 19650: Organization and digitization of 

information about buildings and civil engineering works, including building 

information modeling (BIM) — Information management using building information 

modeling, um conjunto normativo com seis partes:  

Part 1: Concepts and Principles (2018) (Conceitos e Princípios); 

Part 2: Delivery Phase of the Assets (2018) (Fase de Entregas dos Ativos); 

Part 3: Operational Phase of the Assets (2020)14 (Fase Operacional dos 

Ativos);

Part 4: Information Exchange (2022)15 (Intercâmbio de Informação);

Part 5: Security-Minded Approach to Information Management (2020)16 

(Abordagem de Segurança para o Gerenciamento da Informação);

Part 6: Health and Safety (Em Desenvolvimento)17 (Segurança e Saúde no 

Trabalho).

As duas primeiras partes foram traduzidas e publicadas em maio de 2022 como 

ABNT NBR ISO 19650: Organização da informação acerca de trabalhos da construção 

– Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção, Parte 1: 

Conceitos e princípios e Parte 2: Fase de entrega de ativos. Essas normas podem ser 

consideradas um roteiro para a gestão da informação e, por extensão, uma descrição 

do processo BIM. Embora a intenção deste texto não seja apresentar todo o conteúdo 

da norma, é importante verificarmos onde ela interage de modo mais claro com o 

processo de contratação. Porém recomendamos fortemente que todos os envolvidos 

na gestão BIM estudem essa norma em profundidade.

Como convém a uma norma aplicável a múltiplas situações, em alguns casos a 

tradução adota uma terminologia genérica, sendo conveniente esclarecer como os 

conceitos adotados se refletem no nosso dia a dia. Por exemplo, a “fase de entrega 

de ativos” corresponde à produção de informação desde o início da concepção até a 

entrega da obra.

A norma também considera que a gestão da informação ocorre em três estágios de 

maturidade18, que resultam em processos diferenciados. A ISO 19650 é aplicável ao 

caso do “estágio 2”, caracterizado pelo uso de modelos de informação federados em 

um ambiente comum de dados.

O conceito de base da norma segue a definição clássica de processo, ilustrado na 

Figura 6. Um processo deve iniciar com a definição de requisitos, tanto para o objetivo 

e os resultados a serem alcançados como para os meios para a sua realização. Para 

cada objetivo, serão necessários determinados requisitos de informação, que serão 

parte dos entregáveis do empreendimento. Por isso, o primeiro passo da gestão da 

informação é a definição dos requisitos aplicáveis ao caso em questão. 

Os pontos de controle indicados na ABNT NBR ISO 9001 são momentos em que os 

requisitos estabelecidos para os processos serão verificados, e se aplicam tanto nas 

fontes de entrada, durante o processo, como nas saídas, nos entregáveis do projeto, 

da obra ou da operação. 

Do mesmo modo, a ABNT NBR ISO 19650 enfatiza a necessidade de estabelecer os 

requisitos para o processo de gestão da informação, e esses pontos devem se refletir 

nos documentos contratuais.

12   buildingSMART é “um fórum internacional neutro para iniciar, desenvolver, criar e adotar padrões digitais 
abertos para processos BIM, com foco na resolução de desafios de interoperabilidade da indústria”. Ver https://www.
buildingsmart.org/. Acesso em: 31 mar. 2023.
13  Para a lista de MVD já padronizados e em desenvolvimento, consultar https://technical.buildingsmart.org/
standards/ifc/mvd/mvd-database/. Acesso em: 23 fev. 2023.

Figura 6: Representação esquemática de elementos de um processo individual. 
Fonte: Adaptado da ABNT NBR ISO 9001:2015
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14  Fase de operação dos ativos, em tradução livre.
15   Intercâmbio de informações, em tradução livre.
16   Abordagem de segurança na gestão de informações, em tradução livre.
17  Segurança e saúde, em tradução livre.
18  O primeiro estágio é de implantação, já o terceiro exige uma integração de dados mais ampla, indo além da 
colaboração através do uso do modelo federado.
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2.2 • Requisitos do processo de gestão de informação e 
seus entregáveis

A ABNT NBR ISO 19650-1 estabelece que cabe ao contratante explicitar os seus 

objetivos para o empreendimento, tanto para o produto, a obra, como para a etapa de 

produção de informação, que inclui o desenvolvimento do empreendimento desde a 

incepção até a entrega para operação.

A norma define quatro tipos de requisitos: 

•	   Requisitos de Informação da Organização – OIR, relacionados à operação 

estratégica do negócio e de seus ativos, bem como compromissos regulatórios 

ou formulação de políticas. Em geral, se traduzem em metas para indicadores 

de desempenho tanto de processos como de ativos, por exemplo, indicadores 

ambientais etc.  A ABNT NBR ISO 19650-1 lista que estes requisitos podem ser 

derivados, entre outros temas, dos seguintes aspectos: 

. operação estratégica do negócio;

. gestão estratégica de ativos;

. planejamento de portfólio de ativos;

. compromissos regulatórios; ou

. formulação de políticas.

•	   Requisitos de Informação do Ativo (AIR), que “detalham os conjuntos 

de informação necessários para que se possa responder aos requisitos de 

informação da organização (OIR)”, e “incluem os formatos de informação, 

métodos de produção e procedimentos a serem implementados pela equipe 

de entrega”19 (equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto e/ou 

obra). A maior parte destes requisitos costuma estar descrita no Protocolo 

BIM da organização ou outro documento que descreva como a produção da 

informação deve ocorrer.

•	   Requisitos de Informação do Projeto (PIR), que “detalham as informações 

necessárias para se dar resposta e/ou informar a tomada de decisões 

estratégicas de um ativo a ser construído”, e “são gerados tanto a partir dos 

processos de gestão de projeto quanto dos processos de gestão do ativo”20. Por 

exemplo, os dados de desempenho da execução da obra, bem como dados e 

informações necessários para a futura operação da edificação. No caso de 

empreendimentos de caráter repetitivo é possível estabelecer gabaritos que 

podem ser aplicados a cada um, ainda que sejam necessárias adaptações 

pontuais.  

•	   Requisitos de Troca de Informação (EIR), que “detalham os aspectos 

gerenciais, comerciais e técnicos da produção de informação do projet...  e 

incluem os formatos de informação, métodos de produção e procedimentos 

a serem implementados pela equipe de entrega”. É recomendado que “sejam 

capazes de detalhar as informações necessárias para que se possa responder 

aos requisitos de informação do projeto (PIR)” e que estejam alinhados com 

eventos que representem a finalização de fases do projeto. Estes requisitos 

podem estar em parte definidos no Protocolo BIM da organização, mas 

geralmente são específicos para um empreendimento, pois inclui a definição 

de que informação será necessária, a cargo de quem, em que etapa e para 

qual uso. A forma mais usual para sua documentação é o Plano de Entrega de 

Informação (MIDP), que será parte do BEP do empreendimento.

Do mesmo modo que no caso do PIR também é possível criar gabaritos para essa 

documentação para os casos de empreendimentos de caráter repetitivo

A norma ABNT ISO 19650 não estabelece qual a forma de documentar estes 

requisitos, mas na sua parte 2, item 5.1 define que a determinação inicial das 

necessidades para a gestão da informação cabe ao contratante.  Entretanto veremos 

adiante que parte dos requisitos de troca de informações (EIR)  e dos requisitos 

de informações do projeto (PIR) será consolidada apenas após a contratação, pois 

dependem de opções que são responsabilidade dos projetistas. 

Quanto aos entregáveis, a norma ABNT NBR ISO 19650-1 estabelece dois tipos:

Modelo de informação do projeto (PIM), que pode “conter detalhes de geometria do 

projeto, localização de equipamentos, requisitos de desempenho projetados, métodos 

construtivos, tabelas, custos e detalhamento de sistemas instalados, componentes e 

equipamentos, incluindo requisitos de manutenção”. Na prática, consiste no modelo 

federado com todas as informações conforme os requisitos estabelecidos, mas 

também inclui informações vinculadas aos modelos BIM, porém arquivadas em 

outros contêineres do CDE.

Modelo de informação do ativo (AIM), que dá “suporte à estratégia diária de gestão do 

ativo construído estabelecida pela contratante”, ou seja, contém todas as informações 

necessárias à gestão e operação da edificação20. Ele deve conter o projeto como 

construído (“as built”), com sua geometria e especificações de materiais, produtos e 

equipamentos instalados e as informações necessárias para o comissionamento da 

obra, uso e operação. Isso pode incluir dados de compras, de garantias, manuais de 

operação etc. Ainda que essas informações não estejam necessariamente gravadas 

no arquivo do modelo BIM propriamente dito, elas devem estar vinculadas a ele, 

mesmo que armazenadas em outros contêineres, no CDE.

Os requisitos podem ser agrupados como relativos às partes interessadas, aos 

contratos e aos entregáveis, sendo inter-relacionados, como ilustra a Figura 7. 

Figura 7: Requisitos de informação e seus entregáveis. Fonte: ABNT NBR ISO 19650-1 2022.
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19  ABNT NBR ISO 19650-1:2022.
20  ABNT NBR ISO 19650-1:2022.
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Figura 8: Ciclo de vida genérico da gestão de informações de empreendimento e do ativo. 
Fonte: ABNT NBR ISO 19650-1:2022.

A gestão de informação deve estar alinhada com a gestão do empreendimento 

e da organização, como mostra a Figura 8. A “fase de entrega” (A), onde ocorre o 

desenvolvimento da concepção e a execução da obra, interage intensamente com a 

gestão do empreendimento, por sua vez, imersa na gestão da organização.

Na fase de entrega, são produzidos os modelos de informação do projeto e do ativo, 

sendo o primeiro o resultado de um desenvolvimento progressivo (B), desde a 

intenção até a construção virtual. Ao final da fase de entrega ocorre a transferência 

das informações (C) para o modelo de informação do ativo, que será, então, utilizado 

na operação e manutenção.

Os requisitos de informação podem ser documentados de diversas formas, e a 

norma recomenda sua aplicação de “forma proporcional”21. Isso significa que o grau 

de detalhamento das informações e sua organização e distribuição nos documentos 

de contrato podem variar conforme a complexidade do empreendimento e das 

organizações envolvidas, como veremos nos modelos apresentados adiante. Esses 

requisitos podem estar distribuídos em mais de um documento, conforme o nível de 

operação a que se referem, pois alguns deles se vinculam à estratégia da organização; 

boa parte deles deve fazer parte dos indicadores da gestão da organização e 

provavelmente estarão descritos nos seus procedimentos operacionais, mas a 

maioria é relacionada a cada empreendimento.

É essencial que o contratante estabeleça seus objetivos iniciais claramente e que eles 

sejam detalhados e aprofundados ao longo do desenvolvimento do empreendimento 

por meio de um processo colaborativo com os responsáveis pela produção da 

informação. Isso deve se refletir em um plano de entrega de informações, ilustrado 

na Figura 9.

Gestão da Organização

Gestão do Empreendimento e Projeto

Gestão da Informação

FASE DE ENTREGA (PIM)

FASE DE OPERAÇÕES (AIM)

ex: ABNT NBR ISO 19650

ex: ABNT NBR ISO 55000 e ABNT NBR ISO 21500

ex: ABNT NBR ISO 9001

Figura 9: Ciclo da informação, adaptado de ISO 19650-1:2022

Requistos de 
informação  
(definir o que é preciso)

Entrega de Informação  
(conforme o combinado)

Plano de Entrega de 
Informação - MIDP 
(o que, como, quando e 
quem é responsável)

Aprovação de Informação  
(verificiar a conformidade 
da informação)

APROVADO?

Avaliação e feedback

SIM

NÃO

21  Ver item 5.1 do texto da norma, opus cit.
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A seguir listamos os pontos principais que devem orientar a definição destes 

conjuntos de requisitos nas contratações de projetos, ressaltando que cada 

empreendimento tem necessidades específicas, tanto decorrente da estratégia da 

organização contratante, como dos arranjos contratuais utilizados. Além disso, 

embora a ISO defina esses conjuntos de requisitos, ela não estipula como eles 

devem ser documentados. Veremos no item 4, que eles podem estar distribuídos de 

diversos modos nos documentos descritivos da estratégia BIM da organização e do 

empreendimento, desde que respeitada a hierarquia ilustrada na figura 7. 

2.2.1 • OIR Requisitos de informação da organização
Estabelecem o conjunto de requisitos relativos à gestão estratégia da organização 

contratante, aplicáveis ao empreendimento, tais como:

•	 Índices gerais de consumo energético, 

•	 Volume de emissões (pegada de carbono), 

•	 Índices de conforto de usuários etc.

•	 Custo total de implantação do empreendimento;

•	 Custo de operação do empreendimento;

•	 Prazo de desenvolvimento do empreendimento.

 

O conjunto OIR se reflete no conjunto - PIR Requisitos de Informação do Projeto 

e delimita o conjunto AIR, descrito a seguir. NO OIR se estabelece que tipo de 

informação é necessária, em um nível estratégico e que como regra geral se aplica 

aos diversos ativos da mesma organização22. No conjunto PIR é definida como ela 

será elaborada, por quem e quando.

2.2.2 • AIR Requisitos de informação do ativo
Estabelecem os aspectos comerciais gerenciais e técnicos da produção da informação 

para o empreendimento, tais como:

a) Requisitos para de recebimento de arquivos eletrônicos para uso 

imediato, com definição de formatos de arquivos aceitos para cada uso 

pretendido.

b) Requisitos para arquivos de longa duração, tipicamente os que 

compõem o As Built e todos os voltados à operação e manutenção. 

Segundo a ISO/TR 22299:2018 23  os seguintes formatos são adequados:

•	 STEP e outros para gráficos vetoriais, destacando que esta norma não trata 

de soluções setoriais especificas, mas que os conjuntos de dados IFC podem 

ser capturados em arquivos STEP, o que leva à recomendação de adotar 

o formato IFC para este tipo de arquivo no caso de projetos, evitando os 

riscos de no futuro os dados não estarem mais acessíveis devido a possíveis 

atualizações dos aplicativos. Também deve ser considerado o uso de PDF 24 

2.0, que suporta os modelos de engenharia, inclusive os metadados relativos 

aos objetos que o compõem.  

•	 BMP, JPEG, PNG e outros para imagens;

•	 WAV, BWF, e outros para áudio;

•	 MPEG e outros para vídeo;

•	 PDF e Open Office XML para documentos de texto em geral;

•	 PDF/A-1, A-2, e A3 para preservação de documentos.

c) Requisitos de informação necessários para atender ao estabelecido no 

OIR, tais como:

•	 Índices de consumo energético de todos os elementos e equipamentos do 

ativo, de modo a possibilitar o cálculo de consumo total;

•	 Índices de custos, ou de bases de custo dos elementos e componentes 

do ativo, tais como relação entre massa e volume, bem como as unidades 

aplicáveis a cada tipologia, sistemas de classificação a serem respeitados, 

organização da informação. Deve ser estabelecida o método de inserção 

destes dados nos formatos de arquivos indicados, conforme o uso pretendido.

•	 Custos de aquisição, execução e montagem dos componentes do ativo;

•	 Custos de operação e manutenção dos componentes do ativo;

•	 Informações básicas para a operação e manutenção do ativo.

O conjunto AIR especifica o modelo de informação do ativo, composto pelos modelos 

BIM e outras bases de dados e documentos, ele estabelece que informação deve ser 

fornecida, porém o como e por quem será definido no conjunto PIR, descrito a seguir. 

22 Segundo o item 5.3 da ABNT ISO NBR16950-1:2022: “Convém que os requisitos de informação do ativo (AIR) formem 
um único conjunto de requisitos coerente e coordenado, suficiente para endereçar todas as questões dos requisitos de 
informação da organização (OIR) relativas aos ativos” 
23   No caso de arquivos de longa duração é recomendado seguir a norma ISO/TR 22299:2018 Document management 
— Digital file format recommendations for long-term storage
24    Ver norma ABNT NBR ISO 32000-1 Gerenciamento de documentos-Portable document format parte1-PDF1.7 ou 
através do site https://pdfa.org/ (acesso em 13/07/2023).
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2.2.3 • PIR Requisitos de informação de projeto
Estabelecem o conjunto de requisitos para as informações relativas aos processos 

de gestão do projeto e da gestão do ativo necessários para embasar as decisões 

estratégicas do empreendimento e atribui as respectivas responsabilidades.

a) Requisitos de informação relativos ao desempenho do processo de 

projeto, tais como índices de produtividade, percentual de atendimento 

ao Nível de informação Necessária, atendimento a prazos e custos etc. 

Dependem fortemente do tipo de relação contratual, se é um contrato de 

preço global ou com outras formas de remuneração.

b) Requisitos de informação vinculados aos marcos, ou pontos-chave do 

empreendimento, tais como o Nível de Informação Necessária em cada 

elemento a cada etapa, em geral definidos em uma Matriz de Autoria. 

Estipula que informações devem ser atribuídas a cada elemento em cada 

etapa ou marco de desenvolvimento e e seu responsável.

O conjunto PIR será um dos componentes para a definição do conjunto EIR, quando 

serão abordadas as questões técnicas para o processo de troca de dados decorrentes 

das definições no EIR, como descrito a seguir.

2.2.4 • EIR Requisitos de troca de informação
Estabelecem os métodos e procedimentos de produção de informação, os formatos 

de arquivos a serem utilizados no intercâmbio e no registro das informações em toda 

a cadeia de produção de informação do empreendimento, inclusive fornecedores a 

montante e operadores a jusante, incluindo:

a) Definições de sistemas aplicáveis e seus formatos de arquivos, a 

responsabilidade de operação e manutenção. Bem como rotinas de 

operação;

b) Condições de responsabilidade de autoria e procedimentos conexos.

Deve ser considerada a vinculação destes requisitos com os marcos do 

empreendimento. Embora esse conjunto possa variar conforme as especificidades 

de cada empreendimento regras gerais podem fazer parte de documentos de 

caráter mais amplo, como o Manual de Produção de Informação da Organização, 

mas a maioria costuma ser definida no BEP-Plano de execução BIM, como  

descrito no item 4. 
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25  A norma define CDE como “fonte de informação acordada para qualquer empreendimento ou ativo cuja função 
seja coletar, gerenciar e disseminar cada contêiner de informação em um processo controlado” Fonte: ABNT NBR 
ISO 19650-1:2022.

26 IEC 82045-1:2001 Document management — Part 1: Principles and methods, revalidada em 2021.

O suporte para o sistema de gestão da informação é um Ambiente Comum de 

Dados25, que deve contar com funções mínimas obrigatórias, descritas na ABNT NBR 

ISO 19650-1. A ABNT PR 1015 Ambiente Comum de Dados (CDE):2022, define que 

é uma tecnologia baseada em servidor ou em nuvem de gestão de bases de dados, 

transmissão, rastreio de problemas e capacidades relacionadas que suportam o 

fluxo de trabalho que organiza a gestão da informação ao longo de todo o ciclo de 

vida de um ativo através de quatro estados dos contêineres de informação, conforme 

representado na Figura 10:

•	 Trabalho em andamento, acessado apenas pela equipe de autoria;

•	 Trabalho compartilhado, quando ele está disponível para outros membros 

da equipe, em particular a coordenação;

•	 Trabalho publicado, liberado para detalhamento de projeto, construção ou 

gestão;

•	 Trabalho arquivado, todo aquele que deve ser preservado conforme as 

temporalidades definidas pelas organizações envolvidas e as definições dos 

requisitos de troca de informações.

O AMBIENTE COMUM DE DADOS - CDE

Fora isso, a norma recomenda que a transição de um estado para outro esteja sujeita 

ao processo de aprovação e autorização, que sejam atribuídos um código indicativo 

de revisão, de acordo com o padrão aceito, por exemplo, conforme a norma IEC 

82045-1:200126, e um código indicativo de estado, que deve identificar o uso permitido 

daquela informação.

Porém é comum que as organizações utilizem um maior número de estados, 

desdobrando os dois intermediários. São bastante usadas variações do trabalho 

publicado em “autorizado para uso em orçamento”, ou “autorizado para execução 

na obra” etc. Já o trabalho compartilhado costuma ser vinculado ao processo de 

aprovação e pode ter vários níveis intermediários até ser aprovado como “publicado”.

3

COMPARTILHADO

Informação aprovada para ser 
compartilhada com o contratante, 
outras equipes de entrega ou equipes 
de tarefa.

Equipe de Tarefas

Equipe de Tarefas

Informação em desenvolvimento pelo 
seu criador ou equipe de tarefas. 
Não está visível ou acessível a 
outras equipes de tarefa, agentes ou 
organizações.

TRABALHO EM ANDAMENTO

Arquivo de trocas de informação, 
permitindo a auditoria do 
desenvolvimento dos pacotes de dados 
digitais. Informação que foi superada, 
retirada de uso ou rejeitada do processo.

ARQUIVADO

Informação aprovada para ser utilizada 
para detalhamento de projeto, 
construção e/ou gestão do ativo.

PUBLICADO

CHECAR, REVISAR  
e APROVAR

REVISAR e AUTORIZAR

Figura 10: Conceito de CDE de estados de trabalho. Fonte: ABNT NBR ISO 19650-1:2022.
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27  Ver https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/bim-collaboration-format-bcf/. 
Acesso em: 27 fev. 2023.
28 ABNT ISO 19650-1:2022, item 12.1

A ABNT NBR ISO 19650-2, item 5.1.7, acrescenta alguns requisitos para o CDE:

a)	 “cada contêiner de informação tenha um identificador único, baseado em 

convenção acordada e documentada composta por campos separados por um 

delimitador; 

b)	 “para cada campo será atribuído um valor a ser atribuído a partir de um 

padrão de codificação acordado e documentado”;

Obs.: Na prática, esses dois pontos se refletem em uma regra geral de 

terminologia e de organização para todos os arquivos inseridos no CDE.

c)	 “cada contêiner de informação tenha os seguintes atributos designados:

•	 estado (adequabilidade);

•	 revisão;

•	 classificação (de acordo com a estrutura definida na ABNT NBR  

ISO 12006-2).

d)	 “a habilidade para contêineres de informação de transitar entre estados”; 

ou seja, a possibilidade de um usuário autorizado efetuar as transições sem 

necessidade de efetuar um novo carregamento do arquivo;

e)	 “o registro do nome do usuário e data quando as revisões dos contêineres 

de informação transitarem entre cada estado”; e

f)	 “acesso controlado no nível do contêiner de informação”, que significa um 

controle e histórico de acesso e ações para todos os arquivos e usuários.

Porém um CDE usualmente tem muitas outras funções, que vão além de um simples 

repositório de arquivos. Como suporte para o trabalho colaborativo, é importante que 

ele atenda as demandas de comunicação entre os participantes do empreendimento, 

dispondo de controle de histórico, de rastreabilidade e de solicitações de informações, 

estejam ou não vinculadas aos modelos BIM. Para as funções de comentários sobre 

as soluções técnicas representadas nos modelos BIM, é recomendável adotar 

padrões abertos sempre que possível, como o BIM Collaboration Format – BCF27, um 

padrão definido pela buildingSMART utilizado por grande número de aplicativos 

que facilita muito o intercâmbio dessas informações associadas aos modelos entre 

diferentes plataformas. E para o processo de comunicação, é conveniente que ele 

incorpore recursos de visualização dos modelos BIM, com possibilidades variadas 

de seccionamento e navegação.

É também cada vez mais comum que o CDE seja integrado ao gerenciamento de 

processos, tanto para o controle e aprovação de entregáveis como para integrações 

mais complexas com toda a cadeia de suprimentos e execução. A lista de possibilidades 

é quase infindável e a cada dia surgem novas opções de aplicações. 

Em 2022, a ABNT publicou a Prática Recomendada PR 1015 – Ambiente Comum 

de Dados (CDE) com orientações sobre o uso do Ambiente Comum de Dados, com 

recomendações sobre codificações, controle de revisões e de versões, bem como o 

compartilhamento de dados entre diferentes CDEs, uma situação comum, seja em um 

mesmo projeto, seja ao longo do ciclo de vida de uma edificação. Essa PR lista também 

os pontos-chave e funcionalidades a serem considerados na seleção de um CDE. 

Entretanto, cabe lembrar que a definição das funcionalidades deve considerar o 

mesmo princípio da “forma proporcional” já citado e ponderar essa seleção conforme a 

complexidade do empreendimento e das organizações envolvidas. É comum ocorrer 

um certo fascínio por algumas funções cujo custo-benefício não é conveniente para 

o caso em questão.

Outro aspecto relevante é que apesar de conceitualmente o CDE ser uma “fonte 

única de informação” ele não é necessariamente um único sistema, pois “o trabalho 

colaborativo, baseado na troca de contêineres de informação, permite que o fluxo de 

trabalho de um ambiente comum de dados (CDE) seja distribuído por vários sistemas de 

tecnologia da informação dispersos”28.

Essa situação hoje é bastante comum, pois nem todos os sistemas de colaboração têm 

as funcionalidades desejadas para um repositório de documentos do tipo de folhas 

gráficas e relatórios, ou visualização de nuvens de pontos em conjunto com modelos, 

tampouco tem recursos para aprovações múltiplas e fluxos de processos, de modo que 

devem ser integrados vários sistemas para atender a essas demandas, mas sem nunca 

repetir as informações e dados, pois isso fatalmente incorrerá em erros. 

Além disso, diversas informações podem ter origem fora do CDE, como, os 

parâmetros da base de custos a serem aplicados nos orçamentos. Esses dados serão 

associados aos elementos conforme cada caso, e sua fonte vai permanecer externa, 

porém na forma ideal de trabalho deve ser constituído um vínculo que permita 

atualizar o orçamento no caso em que  o índice seja alterado. Os melhores aplicativos 

de orçamento BIM conseguem fazer essas conexões entre essas bases de dados e os 

modelos de modo seguro, enquanto no caso de uso de planilhas orçamentárias os 

vínculos não são totalmente automáticos. Essa situação ocorre em outras situações, 

como nos aplicativos de planejamento de obra etc.

A Norma ABNT NBR ISO 19650-2 estabelece no item 5.1.7 que o “contratante deve 

estabelecer (implementar, configurar e suportar) um CDE”, ou seja, é sua responsabilidade 

oferecer o sistema aos participantes, e preferencialmente estabelecido antes do 

convite a licitação. Porém ela admite que o contratante possa terceirizar este serviço, 

com a recomendação de que seus requisitos sejam previamente definidos. Na prática 

temos assistido que boa parte dos contratantes, em particular os órgãos públicos, 

têm dificuldade em efetuar essa contratação prévia, e incluem esta tarefa no escopo 

de uma gerenciadora. Neste caso, afora a necessidade de fazer uma especificação 

completa do serviço e suas funcionalidades, deve ser dada especial atenção às 

condições de continuidade do serviço e à entrega dos dados nele armazenados ao 

final de cada etapa. Os contratos com as gerenciadoras costumam seguir etapas, 

sendo comum que haja uma empresa para a etapa de projeto e outra para o 

acompanhamento da execução, em geral com um intervalo de tempo longo entre 

elas. Porém essa base de dados deverá ter continuidade, o que é um ponto relevante 

para a contratação dos serviços.
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4.1 • Visão estratégica da documentação

Como qualquer outro processo em uma organização, a gestão da informação 

preferencialmente deve estar descrita em procedimentos e ser alinhada com a sua 

estratégia de negócios. Essa recomendação é reforçada por se tratar de uma inovação 

tecnológica, logo ainda não existem boas práticas consolidadas na organização. Na 

situação atual do Brasil isso se agrava, pois não há até agora um conjunto público 

de procedimentos que possa ser considerado como uma referência para casos 

individuais. Mas já existem conceitos amplamente aceitos sobre como o conjunto de 

documentos orientativos sobre o processo BIM deve ser estruturado.

Esta estrutura deve seguir a lógica do negócio da organização, como ilustra a Figura 

11, por isso o nível estratégico é o primeiro a ser definido. Ele estará resumido em 

um BIM Mandate (Mandato BIM), que estabelece os objetivos de médio e longo prazo 

a serem atingidos.  O Decreto n° 10.306/2020 do Governo Federal é um exemplo 

desse tipo de documento. Ele deve ser complementado pelo Plano de Implantação 

BIM, um documento que detalha o planejamento executivo, descrevendo as ações 

e os recursos necessários para atingir as metas nos prazos estabelecidos para a 

progressiva implantação de BIM na organização.

Já o Manual de Produção da Informação, frequentemente denominado “Procedimento 

de Projeto BIM”, ou “Caderno BIM”, descreve como o processo de projeto BIM deve 

ser realizado no âmbito da organização. Em geral inclui a definição de terminologia, 

classificação de serviços e custos, procedimentos de organização de arquivos, enfim 

tudo que se refira aos processos repetitivos no interior da organização. Ou seja, ele 

define os requisitos de informação da organização (OIR) e incluiu boa parte dos 

requisitos de informação de projeto (PIR), ainda que possam ser complementados 

por ocasião de um novo empreendimento. 

Além destes temos o Protocolo de Informação do Empreendimento e o BEP - 

Plano de Execução BIM, que são a aplicação das diretrizes do Manual de Produção 

da Informação a um caso específico, contendo as informações relativas a ele, tais 

como coordenadas de referência, particionamento de arquivos e outras orientações 

voltadas para o caso específico. Podem ser dois documentos separados ou ter todo 

seu conteúdo descrito no BEP ou ainda ter parte no BEP e parte nos contratos dos 

serviços, como veremos no volume 2 desta Coletânea.

Embora esse conceito geral seja simples, na prática temos alguns problemas, pois 

organizações podem participar de diversos empreendimentos de forma diferente. 

Por exemplo, um escritório de projeto certamente vai interagir com diversas 

organizações e cada uma delas provavelmente terá seus próprios procedimentos 

de codificação, classificação etc. No Brasil esse quadro é agravado pela ausência de 

padronização e normatização desses aspectos, em que pesem os esforços recentes 

da CEE-134 da ABNT. Ao contrário da União Europeia e dos Estados Unidos, aqui 

ainda não temos estas normas ou regulamentos ou quando elas existem não são bem 

disseminadas29, ou estão defasadas, com no caso dos Manuais da SEAP30 ou mesmo 

dos Manuais de Escopo e o de  Diretrizes Gerais para Intercambialidade de Projetos 

DOCUMENTAÇÃO PARA O PROCESSO 
DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

4

em CAD da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura - ASBEA31, ambos 

excelentes à época de sua publicação, mas que não abordam as peculiaridades do 

BIM, pois foram desenvolvidos antes de seu advento.

A adoção de procedimentos e padrões comuns é a situação usual nos países indicados 

acima, onde organizações com espectro mais amplo, como o governo federal, ou 

grandes órgãos governamentais, ou ainda associações técnicas publicam seus 

protocolos e eles são adotados por organizações afiliadas, ainda que em alguns casos 

possa ser necessário alguma adaptação. Isso evita procedimentos conflitantes, mas 

que devem ser seguidos pelos participantes, o que dificulta sobremaneira a atuação de 

pequenos escritórios. Além disso, o desenvolvimento destes padrões por organizações 

de amplo espectro favorece as soluções neutras, sem vieses comerciais e no geral 

mais consistentes, pois são baseadas em um leque maior de experiência, o que facilita 

o aprimoramento das soluções e propostas. Finalmente ela propicia economia de 

recursos, na medida em que não é preciso cada organização “reinventar a roda”.

A ausência destes procedimentos comuns tem levado a uma multiplicidade de 

documentos de referência e tornado mais complexos os Planos de Execução BIM, 

pois eles precisam incorporar diretrizes que poderiam estar descritas em outros 

tipos de documentos, normas e regulamentos. Em decorrência, os projetistas e 

demais participantes dos empreendimentos devem se adaptar a uma variedade de 

requisitos, principalmente de terminologia e de classificação de elementos e serviços, 

tornando o atendimento a diferentes clientes mais trabalhoso e sujeito a erros.

Finalmente é importante levar em conta a orientação de aplicação de “ forma 

proporcional e apropriada a escala e complexidade do ativo construído ou 

empreendimento”32 dos requisitos da ABNT NBR ISO 19650-2. Toda a documentação, 

seja um protocolo BIM ou um BEP deve ser adequada à complexidade do 

empreendimento, da organização contratante e da capacitação das organizações 

participantes. Por exemplo, em um pequeno escritório de arquitetura, voltado 

para obras residenciais unifamiliares, a documentação dos procedimentos 

pode ser mais simples, pois as boas práticas são compartilhadas facilmente em 

uma equipe reduzida. Já em empresas maiores, as instruções devem ser mais 

detalhadas, para homogeneizar resultados e facilitar os treinamentos. Do mesmo 

modo, o Plano de Execução BIM de um hospital será mais detalhado do que o de 

um posto de saúde rural.

29 Como no caso da norma ABNT NBR 15965- Sistema de Classificação da Informação, que recentemente foi 
publicada com todas as suas partes.

30  Manuais de Obras Públicas, em três volumes publicados originalmente  em 1988 e revisados em 2002, disponíveis em: 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais/manual-obras-publicas-edificacoes-praticas-da-seap-manuais. 

Acesso em 28/02/2023.

31 Manuais produzido pela ASBEA , os primeiros em conjunto com SINDUSCON SP, SindiInstalação e  SECOVI SP , 
disponíveis em https://www.asbea.org.br/downloads/ Acesso em 24/02/2023
32 Ver item 01 da ABNT NBR 19650-2:2022, opus cit.



VOLUME 1 • CONCEITOS BÁSICOS E REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO BIM.

27

Manual de Produção da 
Informação
descreve os procedimentos de projeto

BIM Mandate
definições estratégicas

Protocolo de Informação  
do Projeto e BEP:
Manual aplicado a um projeto

Figura 11: Documentos BIM na organização

4.2 • BIM Mandate

Este documento33 deve estabelecer as metas de médio e longo prazo para o uso do 

BIM pela organização. Ele deve ter origem no seu planejamento estratégico, a partir 

do qual serão estabelecidas as metas, seus indicadores e prazos. Para viabilizar a 

consecução das metas devem ser identificados e priorizados os diversos usos BIM que 

podem contribuir para o sucesso de cada uma delas. A aba “Metas e usos pretendidos”, 

na “Planilha auxiliar para doc BIM”, disponibilizada no material suplementar a este 

guia), cuja imagem está reproduzida na Figura 12 pode auxiliar nesta decisão.  

É importante diferenciar as metas BIM para a implantação de BIM em uma 

organização das metas BIM dessa mesma organização em um determinado 

empreendimento. Embora as segundas sejam derivadas das primeiras, os valores, 

indicadores e prazos serão diferentes.  Por exemplo, em um empreendimento em 

que a organização definiu como meta estratégica uma faixa de acurácia entre os 

valores orçados e os realizados, esta tolerância  admitida para  o orçamento deve 

estar alinhada com a estratégia. 

33  Em tradução livre, Mandato BIM.

Plano de 
implantação 
BIM



VOLUME 1 • CONCEITOS BÁSICOS E REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO BIM.

28

34   Ver https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/images/REPOSITORIO/sdci/CGMO/26-11-2018-estrategia-BIM-BR-2.pdf 
acesso em 27/03/2023.
35 Disponível em https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-aereo/copy_of_MInfraManual_AeroportuarioSAC_final.pdf , 
acesso em 25/02/2023.
36  Ver  https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/  acesso em 25/02/2023.
37 Disponível em https://www.saude.sc.gov.br/index.php/informacoes-gerais-documentos/projetos-e-obras-orientacoes/cadernos/8986-caderno-

apresentacao-projetos-em-bim/file , acesso em 28/02/2023.

4.3 • Manual de Produção da Informação 

Este documento tem por objetivo estabelecer os melhores métodos para o 

desenvolvimento do empreendimento, dentro de um determinado contexto 

organizacional. A variação do contexto naturalmente leva a conteúdos diferentes, 

no caso de organizações especializadas ele será mais complexo e detalhado, com 

Conforme o foco estratégico da organização existem usos mais relevantes. Por 

exemplo, uma incorporadora e construtora que atue principalmente no mercado 

de baixa renda provavelmente tem foco estratégico na melhoria da produção e 

suprimentos, já outra que atue em mercado de alta renda talvez tenha maior interesse 

em melhorar a comercialização e reduzir seus prazos de venda, resultando em usos 

BIM prioritários diferentes, como ilustrado na Figura 13.

Uma vez definidas as metas e usos mais relevantes devem ser estabelecidos os 

prazos de implantação na organização e as áreas prioritárias, evidentemente 

considerando as necessidades de recursos, de capacitação de pessoal e de melhoria 

de infraestrutura, conforme tenha sido indicado no diagnóstico da organização 

por ocasião do planejamento da implantação BIM. Outros aspectos também podem 

constar do BIM Mandate, como a definição de tecnologias preferenciais, como foi 

no caso da Estratégia BIM BR, que recomenda a opção por fluxos de trabalho em 

formatos abertos para colaboração e padrões neutros para intercâmbio de dados34. 

Prioridade    
(1-3)       Descrição da Meta Indicador Obs. Meta

Prazos
meses)

Usos BIM  mais relevantes

C - Modelagem de condições existentes
C - Análise de implantação
C - Criação e concepção com modelos BIM
C - Quantitativos de materiais
C- Validação de códigos e normas
C - Criação e concepção com modelos BIM
C - Verificação de qualidade de modelo com model 
checker
C - Coordenação 3D com verificação de conflitos
C - Quantitativos de materiais
C - Design Review – Revisão Crítica
C- Validação de códigos e normas
C - Coordenação 3D com verificação de conflitos
C - Coordenar e colaborar através de sistema 
WEB/BCF
-
-
C- Validação de códigos e normas
C - Coordenação 3D com verificação de conflitos
C - Coordenar e colaborar através de sistema 
WEB/BCF

6

12

12

12

Mensurado por equipe 
de entrega e média geral <14 dias

2 Qualidade  do projeto

Numero de 
questionamentos 
emitidos após a 

validação do modelo

Mensurado por disciplina 
e média geral, aplicado a 

cada etapa do 
empreendimento

<10

3 Acurácia nos orçamentos 
de obra

% CCCR (custo 
contratado/custo 

realizado)

Variação entre custo 
contratado para a obra e 
custo realizado, inclusive 

aditivos

<5%

2 Prática da colaboração Prazo de solução de 
conflitos 

Metas e usos BIM pretendidos

3 Acurácia nos orçamentos 
de projeto

% COCC  (custo 
orçado/custo contratado)

Variação entre custo 
orçado para a obra e 

valor contratado
<10%

Produção

Foco estratégico

Comercialização

Usos mais relevantes

Quantitativos; 
Planejamento 4D;

VR para vendas: 
Customização de soluções:  
projetos generativos.

Organização A: incorporadora e 
construtora com foco no mercado  
de habitação popular

Organização B: incorporadora e 
construtora com foco no mercado  
de alta renda

Figura 12: Planilha de metas, indicadores e usos.

Figura 13: Estratégias das organizações e usos BIM

38Disponível em https://www.bim.pr.gov.br/sites/bim/arquivos_restritos/files/documento/2021-04/caderno_bim_2018_v4.pdf , acesso em 
02/02/2023.
39 IDM information delivery manual é “a documentação que captura o processo de negócios e fornece especificações 
detalhadas das informações que um usuário que cumpre uma função específica deve fornecer em um ponto 
específico dentro de um projeto”.  ISO 29841-1:2016. 
40 Ver:  ISO 29481-1:2016(en) Building information models — Information delivery manual — Part 1: Methodology 
and format; ISO 29481-2:2012(en) Building information models — Information delivery manual — Part 2: Interaction 
framework; ISO 29481-3:2022(en) Building information models — Information delivery manual — Part 3: Data 
schema.

podemos verificar no Manual de Projetos Aeroportuários35 da SAC- Secretaria 

de Aviação Civil ou no Caderno de Projetos em BIM da Secretaria Municipal de 

Habitação36. Já no caso de organizações com escopo mais amplo, ele pode ser 

menos focado e por isso menos detalhado, como nos casos do CADERNO BIM SC37 e 

CADERNO BIM PR38, entre outros.

A parte 1 da norma ISO 29841 Building information models — Information delivery 

manual39, com três partes, é uma referência metodológica para a elaboração deste 

documento. Ela “especifica uma metodologia que vincula os processos de negócios 

realizados durante a construção de instalações construídas com a especificação das 

informações exigidas por esses processos, e uma forma de mapear e descrever os 

processos de informação ao longo do ciclo de vida das obras de construção” 40.  Ainda 

que tenha foco em desenvolvedores de soluções de informática essa norma contribui 

para o desenvolvimento de conteúdo da documentação BIM, em particular os roteiros 

sugeridos no Anexos da parte 1 desta norma. Um ponto importante é a recomendação 

de que seja estabelecido o mapa de processo, particularmente proveitoso em grandes 

empreendimentos.

Uma referência fundamental para a elaboração de um Manual de Produção da 

Informação é a consulta aos processos detalhados na ISO 19650-2, onde está 

indicada a responsabilidade de cada um deles, se do contratante, contratados ou 

equipes de entrega. Porém a indicação das responsabilidades em cada projeto será 

objeto do Plano de Execução BIM, uma vez que sempre serão casos particulares. Na 
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•	 Procedimento de verificação de modelos e de outros entregáveis;

•	 Orientações para comissionamento e recebimento de obras, inclusive sobre 

“As built” e handover;

•	 Orientações sobre uso de GIS e de levantamentos por nuvens de pontos;

•	 Direitos de propriedade intelectual;

•	 Procedimentos para acompanhamento e fiscalização da execução.

A variação de conteúdo reflete o contexto de cada uma dessas organizações e a 

variabilidade da tipologia de empreendimentos envolvidos. Quando ela é mais 

variada, a tendência é de que um maior número de tópicos seja deslocado para o 

BEP, pois vão ocorrer soluções bastante diferenciadas, inviabilizando uma maior 

padronização. Já no caso de organizações mais especializadas, com ênfase em um 

ou poucos tipos de empreendimentos, o modelo de BEP tende a ser mais focado e 

podem ser definidos modelos ou gabaritos para o BEP , os quais podem ser incluídos 

no Protocolo BIM de modo que o BEP de cada caso não necessite ser tão extenso.

A norma ISO 29481 Building Information Models — Information Delivery Manual41, 

com três partes, orienta a elaboração de parte deste documento, pois “especifica uma 

metodologia que vincula os processos de negócios realizados durante a construção 

de instalações construídas com a especificação das informações exigidas por esses 

processos e uma forma de mapear e descrever os processos de informação ao longo 

do ciclo de vida das obras de construção”.  IDM - Information Delivery Manual é “a 

documentação que captura o processo de negócios e fornece especificações detalhadas 

das informações que um usuário que cumpre uma função específica deve fornecer em 

um ponto específico dentro de um projeto”42.  Ainda que tenha foco em desenvolvedores 

de soluções, essa norma contribui para o desenvolvimento de conteúdo da 

documentação BIM, em particular o roteiro sugerido no Anexo “A” da parte 1 desta 

norma.

Outra referência fundamental é a consulta aos processos detalhados na ABNT 

NBR ISO 19650-2, em que está indicada a responsabilidade de cada um deles, 

se do contratante, contratados ou equipes de entrega. Porém a indicação das 

responsabilidades como contratada em cada empreendimento será objeto do Plano 

de Execução BIM, uma vez que sempre serão casos particulares.

A ISO apresenta ainda os conceitos relativos aos atores no processo de gestão da 

informação e define as responsabilidades de cada um. Ela considera uma hierarquia 

onde temos um contratante, uma contratada (líder ou gerente do projeto) e 

subcontratados, que vão compor as equipes de tarefas, como ilustra a Figura 14. 

Numa configuração típica, o contratante é o proprietário do negócio; a contratada, 

uma gerenciadora; e subcontratadas são empresas especializadas em cada disciplina, 

que vão atribuir a produção à equipes de tarefa. Porém esses arranjos podem variar 

bastante e pode ocorrer de todos pertencerem a uma mesma organização. Nesse caso 

a atividade de contratação deve ser substituída por uma instrução interna, seguida 

de aceite e confirmação43. Outro aspecto importante é que no Brasil a contratação 

do desenvolvimento do projeto costuma ocorrer com empresas especializadas 

nas disciplinas. Em empreendimentos imobiliários é comum serem entre 25 e 30 

empresas subcontratadas. Elas podem estar sob a gerência direta do contratante, mas 

com frequência podem responder primeiro a uma gerenciadora. Essas questões vão 

ter importância ao discutirmos como a documentação BIM de um empreendimento 

será estruturada e gerenciada, como descrito adiante.

Figura 14: Hierarquia na gestão da informação. Adaptado de ABNT NBR ISO 19650-2: 2022

Legenda 
 
A. Contratante 
B. Contratada 
C. Subcontratada

C C C

B

A
Equipe de entrega Equipe de entrega

CONTRATANTE

Equipe de tarefa Equipe de tarefa

C C C

B

42 Ver:  ISO 29481-1:2016 opus cit.
43 Conforme nota 3, item 4 da ABNT NBR ISO 19650-2

planilha do Anexo I deste Volume consta um resumo dos processos detalhado na ISO 

e recomendações sobre seu lançamento na documentação da organização.

Finalmente, na parte 2 da norma 19650 consta o item 5.1.8 -Estabelecer o protocolo 

de informação do projeto, que especifica um conjunto de pontos a considerar:

•	 obrigações específicas da contratante, das potenciais contratados e potenciais 

subcontratadas relacionadas à gestão ou produção da informação, incluindo o 

uso do ambiente comum de dados do projeto;

•	 quaisquer garantias ou responsabilidades associadas ao modelo de 

informação do projeto;

•	 informação sobre quaisquer direitos de propriedade intelectual aplicáveis ao 

projeto;

•	 direitos de propriedade intelectual da informação de entrada e desenvolvida

•	 uso de informações existentes do ativo;

•	 uso de recursos compartilhados;

•	 uso de informação durante o projeto, incluindo quaisquer termos de 

licenciamento associados; e

•	 o reuso de informação após a contratação ou no evento de rescisão.

Este protocolo é voltado a um empreendimento, porém quando uma organização 

os desenvolve de modo rotineiro, é frequente que ela disponha de regras e 

procedimentos que se aplicam a todos eles, às vezes com variações conforme o 

tipo de empreendimento. É o caso de incorporadoras, construtoras, empresas de 

shoppings, bancos, redes de varejo etc., bem como órgãos públicos, em particular 

aqueles encarregados de gerir as obras ou o patrimônio público. Por isso parte destas 

definições podem fazer parte do Manual de Produção da Informação da Organização.

Dessa forma para orientar o desenvolvimento inicial dos processos BIM do 

empreendimento é comum ter dois documentos complementares:

Um de caráter geral, o Manual de Produção de Informação da Organização, que ás 

vezes é denominado de Procedimento de Projeto ou Caderno BIM, que descreve 

como o projeto deve ser desenvolvido.  

Outro, específico do empreendimento em questão, o Protocolo de Informação do 

Empreendimento, estabelece as condições que serão decorrentes da localização, 

capacitação da equipe e da infraestrutura disponível no local etc. e cujo conteúdo 

deve ser considerado quando da elaboração do BEP do empreendimento

O conteúdo usual nestes documentos inclui os itens a seguir, mas não se limita a eles, 

tampouco contempla todos:

•	 Classificação e codificação de elementos e de serviços a serem utilizadas;

•	 Regras de nomenclatura e organização de arquivos e documentos;

•	 Roteiro ou diretrizes para o BEP Plano de Execução BIM;

•	 Nível de informação necessária esperado para cada etapa do desenvolvimento 

dos empreendimentos, em geral alinhados com requisitos de modelagem e 

para validação de modelos;

•	 Requisitos para o Ambiente Comum de Dados e, se for o caso, do sistema 

de colaboração, coordenação e comunicação.  No caso de a organização 

disponibilizar um, este trecho é substituído por orientações de uso;

•	 Escopo de cada disciplina, por etapa de projeto;

•	 Procedimentos para a prática colaborativa de avaliação de desempenho  

de equipes;

41  Ver:  ISO 29481-1:2016(en) Building Information Models — Information Delivery Manual — Part 1: Methodology and 
format;  ISO 29481-2:2012(en) Building Information Models — Information Delivery Manual — Part 2: Interaction 
framework; ISO 29481-3:2022(en) Building Information Models — Information Delivery Manual — Part 3: Data 
schema.
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4.4 • Plano de Execução BIM - BEP
4.4.1 Passos iniciais para elaborar o BEP

O BEP44 é uma peça fundamental para o desenvolvimento de um empreendimento 

com processo BIM. Ele deve descrever os métodos e procedimentos de produção e 

gestão da informação no empreendimento, seja considerando o Manual de Produção 

da Informação previamente estabelecido pela organização contratante ou, caso ele 

não exista, definindo um protocolo específico. 

Basicamente este Manual define como fazer, enquanto o BEP define quem faz o 

quê e quando, ou seja, ele especifica o Plano de Entrega de Informação (MIDP) e 

seu respectivo Modelo de Informação do Projeto (PIM)45 e Plano de Entrega de 

Tarefas (TIDPs). Em empreendimentos complexos essa tarefa pode exigir um 

esforço considerável e em todos os casos deve ser cuidadosamente organizada. 

Por isso, segundo as normas ABNT NBR ISO 19650 - 1 e 2, ele deve ser elaborado 

em etapas. A primeira é responsabilidade do contratante e será apresentada aos 

possíveis participantes do empreendimento na licitação dos serviços como um 

documento contendo os requisitos (OIR e PIR) do empreendimento, eventualmente 

incluindo alguns requisitos de troca de informações (EIR). A segunda, subdividida 

em BEP pré-contratual e BEP contratual será definida com a colaboração dos 

demais participantes do empreendimento. Cabe aos licitantes analisar o conjunto 

de requisitos do empreendimento preparado pelo contratante, apresentar suas 

propostas de complementação em um BEP pré-contratual, que após a consolidação 

será publicado como BEP contratual.

A norma ABNT NBR ISO 19650 adotou uma terminologia de contratantes e 

contratado, prevendo ainda subcontratados, porém ela é aplicável mesmo no caso 

de uma organização verticalizada, que realize a maioria dos projetos das diferentes 

disciplinas internamente. Nesse caso, onde está o termo “licitação” ou “contratação”, 

deve ser entendido que haverá uma seleção e designação de responsáveis pelas 

atividades.

Essa norma exige ou recomenda certas informações, mas não estabelece um modelo 

formal para esses documentos. Por isso, os tópicos apresentados a seguir podem 

tomar diversas formas e serem estruturados de modo diversos, não existindo um 

padrão rígido

O desenvolvimento do BEP se inicia com a definição os requisitos de informação do 

contratante (OIR- Requisitos de informação da organização e AIR – Requisitos de 

informação do ativo) para um determinado empreendimento, mas a forma que isso 

será estruturado pode variar, pois parte desses requisitos, de caráter geral, pode estar 

documentada no Manual de Produção da Informação, como procedimentos técnicos 

da organização. 

O Computer Integrated Construction Research Program do Pennsylvania College 

of Engineering foi pioneiro na elaboração de modelos para BEP e no momento ele 

está desenvolvendo uma revisão de sua proposta de organização46, na qual estão 

recomendados os seguintes tópicos para o BEP:

•	 Informações gerais do plano de execução do projeto BIM: Documente o 

motivo da criação do BEP.

•	 Informações do Projeto: O Plano deve incluir informações críticas do 

empreendimento, como números e localização, descrição e datas críticas 

para referência futura.

•	 Principais contatos do empreendimento: Como parte das informações de 

referência, um plano BIM deve incluir contato informações para o pessoal-

chave do empreendimento.

•	 Metas do Empreendimento / Objetivos BIM: Esta seção deve documentar 

o valor estratégico e os usos específicos para os modelos BIM no 

empreendimento conforme definido pela equipe do empreendimento na 

etapa inicial do procedimento de planejamento. 

•	 Papéis Organizacionais e Pessoal: Uma das principais tarefas é definir o(s) 

coordenador(es) do BIM e o processo de planejamento e execução ao longo 

das várias etapas do empreendimento. Isso é particularmente importante 

ao identificar a(s) organização(ões) que iniciarão o desenvolvimento do 

Plano BIM, bem como a equipe necessária para implementar o plano com 

sucesso.

•	 Processo BIM: Esta seção deve ilustrar claramente o processo de execução 

do empreendimento por meio do uso de mapas de processo que são 

desenvolvidos na segunda etapa do procedimento de planejamento. 

•	 Intercâmbio de Informações BIM: Os elementos do modelo e o nível de 

detalhes necessários para implementar cada BIM. Os usos devem ser 

claramente definidos nos requisitos de troca de informações. 

•	 BIM e requisitos de dados da instalação: Os requisitos do proprietário para 

BIM devem ser documentados e entendidos.

•	 Procedimentos de colaboração: A equipe deve desenvolver sua atividade 

eletrônica e de colaboração nos procedimentos. Isso inclui a definição de 

procedimentos de gerenciamento de modelo (por exemplo, estruturas de 

arquivo e permissões), bem como agendas e agendas de reuniões típicas.

•	 Modelo de Procedimentos de Controle de Qualidade: Um procedimento 

para garantir que os participantes atendam aos requisitos definidos deve 

ser desenvolvido e monitorado ao longo do empreendimento.

•	 Necessidades de infraestrutura de tecnologia: O hardware, software 

e infraestrutura de rede necessários para executar o plano devem ser 

definidos.

•	 Estrutura do modelo: A equipe deve discutir e documentar itens como 

estrutura do modelo, nomenclatura de arquivos, sistema de coordenadas e 

padrões de modelagem.

•	 Entregas do empreendimento: A equipe deve documentar as entregas 

exigidas pelo proprietário.

•	 Estratégia de Entrega / Contratos: Esta seção deve definir a estratégia 

de entrega que será usada no empreendimento. A estratégia de entrega 

(definida conforme os arranjos contratuais), por exemplo, design-build vs. 

design-bid-build, afetará a implementação e o que deve ser incorporado aos 

contratos para garantir o sucesso da implementação BIM.

A forma de documentar um BEP pode variar, seja porque já existem documentos 

complementares, como partes do BIM Protocol da organização, seja por conta das 

peculiaridades do empreendimento. Os modelos incluídos no material suplementar 

não devem ser entendidos como um gabarito rígido, mas sim como uma sugestão 

de forma e de conteúdo, que deve ser adaptado a cada organização e a cada 

empreendimento.

44 Segundo a norma BEP é o “plano que explana como os aspectos da gestão da informação do contrato serão 
conduzidos pela equipe de entrega” . Fonte: ABNT NBR ISO 19650-2:2022.
45  conforme item 5.3 da ABNT NBR ISO 19650-1

46  Ver BIM Project Execution Planning Guide , disponível em https://bim.psu.edu/downloads/  acesso em 03/03/2023. 
A citação é uma tradução livre do texto.
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4.4.2  Usos dos modelos BIM e Nível de Informação Necessária

Uma diferença relevante em algumas das propostas de modelos de BEP é que alguns 

seguem o conceito de Level of Development (LOD)47 e definem como ele deve ser 

aplicado a cada elemento ou classe de elementos da construção no planejamento do 

processo, enquanto em outros se dá ênfase aos usos BIM48 e definição do contexto 

para o intercâmbio de informações e em outros a estrutura segue o mapeamento 

de processos49. O conceito de cada nível, padronizado pelo BIM FORUM, segue um 

detalhamento progressivo, onde no LOD 100 temos os espaços  genéricos, indo até 

o LOD 500, que reflete o elemento tal como construído. A definição do LOD de cada 

elemento ao longo do desenvolvimento do projeto revelou-se bastante trabalhosa50, 

mas é recomendada em alguns casos de projeto complexos e pode ser utilizada de 

modo pontual. A figura 15 mostra um trecho da matriz de responsabilidade sugerida 

pelo BIM FORUM, onde cada classe de elemento será associada a um determinado 

LOD e a um responsável, a cada etapa do projeto.

O conceito de Nível de Informação Necessária, conforme apresentado no ISO DIS 7817 

Building information modelling — Level of Information Need — Concepts and principles 

é mais amplo e tem vantagens, entre elas ser viável uma especificação focada em 

classes de elementos e a verificação automatizada, com uso do IDS Information 

Delivery Specification51. Apesar deste método ainda não estar consolidado, sendo 

pouco encontrado em aplicativos de uso comercial, é possível utilizar uma estratégia 

alternativa. 

O Nível de Informação Necessária visa estabelecer claramente o objetivo e conteúdo 

da informação, qual o respectivo marco de entrega, o responsável e o objeto da entrega.

Ele é composto por informações geométricas, alfanuméricas e pela documentação 

respectiva, como ilustrado na Figura 16.  

This work is licensed under the Creative Commons Milestones shown here are examples only ->
Attribution-NonCommercial 4.0 International License

UNIFORMAT OMNICLASS SYSTEM/COMPONENT RELEVANT ATTRIBUTE TABLES LOD MEA Notes
ELEMENTS

1 A 21-01 00 00 SUBSTRUCTURE   
2 A10 21-01 10 Foundations   A, B Concrete; A, B Wood; A, B Masonry; A, B Precast 

Concrete 

3 A1010 21-01 10 10 Standard  Foundations A, B Concrete; A, B Wood; A, B Masonry; A, B Precast 
Concrete 

4 A1010.10 21-01 10 10 10 Wall Foundations   A, B Concrete; A, B Wood; A, B Masonry; A, B Precast 
Concrete 

4 A1010.30 21-01 10 10 30 Column Foundations   A, B Concrete; A, B Wood; A, B Masonry; A, B Precast 
Concrete 

4 A1010.90 21-01 10 10 90 Standard Foundation Supplementary Components

3 A1020 21-01 10 20 Special Foundations  A, B Concrete; A, B Wood; A, B Masonry; A, B Precast 
Concrete 

4 A1020.10 21-01 10 20 10 Driven Piles

4 A1020.15 21-01 10 20 15 Bored Piles

4 A1020.20 21-01 10 20 20 Caissons

4 A1020.30 21-01 10 20 30 Special Foundation Walls

4 A1020.40 21-01 10 20 40 Foundation Anchors

4 A1020.50 21-01 10 20 50 Underpinning

4 A1020.60 21-01 10 20 60 Raft Foundations

4 A1020.70 21-01 10 20 70 Pile Caps

4 A1020.80 21-01 10 20 80 Grade Beams A, B Concrete; A, B Wood; A, B Masonry; A, B Precast 
Concrete 
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Figura 15: Imagem de parte da planilha de definição do LOD do BIM FORUM. Fonte: BIMForum, https://bimforum.org . Acesso em: 20/03/2023.

Figura 16: Componentes do Nível Necessário de Informação. Fonte: adaptado de ISO DIS 7817.

Nível de Informação Necessária

Informação alfanuméricaInformação geométrica

Detalhe Identificação

Dimensionalidade Conteúdo de 
informação

Conjunto de 
documentos

Localização

Aspecto

Comportamento paramétrico

Documentação

47  Por exemplo o RIBA Plan of Work, disponível em RIBA Plan of Work (architecture.com), acesso em 06/07/2023 e 
o modelo de BEP da ABDI disponível em (https://www.abdi.com.br/empreendimentos/bim, acesso em  06/03/2023), 
que é uma adaptação dessa  proposta para a norma  de classificação brasileira.  
48  Como a proposta do PLanBIM chileno, disponível em https://planbim.cl/ , acesso em 06/04/2023

49  Como o modelo do Penn State College, opus cit.
50  O LOD é subjetivo, por isso não é possível ter uma interpretação automatizada. Além disso, em um mesmo modelo 
BIM coexistem componentes em LOD diversos, para atender usos diferentes. 
51  IDS é um projeto da BuildingSmart, ainda em desenvolvimento na ocasião da redação deste Guia, que busca que a 
verificação dos requisitos de informação seja automatizada. Está descrito em https://www.buildingsmart.org/what-
is-information-delivery-specification-ids/. Acesso em 06/03/2023.

https://bimforum.org/wp-content/uploads/2022/06/BIMForum_LOD-Spec-2020.zip
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Os usos dos modelos BIM podem ser aplicáveis a uma ou múltiplas etapas, como 

indica a Figura 17, mas seus requisitos podem ter alterações conforme cada etapa. 

Por exemplo, a análise de custos numa etapa preliminar é baseada em estimativas a 

partir de índices de custo por tipo de área construída, na etapa de projeto básico ela se 

constitui por quantitativos de serviços com base em levantamentos de quantidades 

de materiais e equipamentos genéricos, complementados por algumas estimativas 

de elementos ainda não modelados, enquanto no projeto executivo ela tem base em 

levantamentos de elementos, materiais e equipamentos detalhados. Outras análises, 

como energéticas, acústicas e ambientais, também podem ser desenvolvidas com 

abordagem evolutiva.  

Finalmente, a forma de contratação tem diversas implicações no BEP, aspecto que 

será abordado nos demais volumes desta coletânea, porém não afeta a sua estrutura 

básica, repercutindo com maior intensidade nas responsabilidades pelas atividades 

e produtos associados, ou seja, na definição do Plano de Execução específico para o 

empreendimento. Por todos esses aspectos, a elaboração de um BEP não deve seguir 

um modelo único, ainda que o conteúdo básico seja semelhante. 

Independentemente da forma de contratação no desenvolvimento de 

empreendimentos, a norma ABNT NBR ISO 19650 recomenda que seja desenvolvido 

em duas fases: uma antes da contratação ou definição da equipe e outra após essa 

definição. Isso se reflete em três fases. Na primeira o contratante apresenta os seus 

requisitos de informação, na segunda é apresentada a proposta dos licitantes, com a 

sugestão  de atendimento a esses requisitos, incluindo como, por quem e quando eles 

serão atendidos, com base nos Planos de Entregas (TIDP) propostos pelas diversas 

equipes de entrega, constituindo o BEP pré-contratual; finalmente, na terceira fase 

a proposta é consolidada  em um  BEP contratual, que será considerado parte dos 

contratos. Mas ele só pode ser inteiramente completado após a definição de todas 

as equipes, sendo comum que passe por atualizações. Isso porque raramente 

temos a situação ideal de ter toda a equipe contratada antes do início dos trabalhos, 

ainda que no caso do uso de BIM deva ser respeitado o preceito de antecipação, 

com entrada mais cedo de todos os participantes. O ideal é que todos eles sejam 

definidos simultaneamente, mas na prática essa é uma condição difícil de ser 

atingida. Vale lembrar que o BEP contratual pode ser atualizado durante o processo 

de desenvolvimento do empreendimento, em comum acordo das partes envolvidas.

No Apêndice I estão listados os processos da ABNT NBR ISO 19650-2 e considerações 

sobre como eles devem se refletir na documentação, indicando os pontos e atividades 

a considerar e os tópicos a serem incluídos em cada etapa do desenvolvimento do BEP. 

O fluxo de atividades para a elaboração do BEP está representado na Figura 18.

Figura 17: Usos dos modelos BIM ao longo do empreendimento. Fonte: adaptado de BIM Execution Plan v.2.2, Computer Integrated Construction Program, Penn State University Park, USA.

Figura 18: Fluxo para elaboração do BEP
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Na definição de objetivos é recomendado estabelecer metas e seus respectivos 

indicadores, em conformidade com o BIM Mandate e o Protocolo BIM da organização. 

A definição dos requisitos do empreendimento inclui os requisitos de informação 

da organização (OIR) e do projeto (PIR), seja explicitamente, seja por referência a 

documentos anexos, tais como normas ou procedimentos técnicos. Podem constar 

também requisitos de troca de informações (EIR) que a organização julgue relevantes 

para o caso ou para seu próprio uso.

A definição dos usos relevantes tem muitas implicações sobre o processo BIM. Por 

exemplo, caso em um empreendimento o custo tenha alta prioridade, atividades e 

cuidados especiais devem ocorrer ao longo do seu desenvolvimento, desde o estudo 

de viabilidade.  Já nessa etapa deve estar presente o orçamentista, e o processo de 

modelagem deve considerar como poderão ser aplicados da melhor forma os índices 

de custos a serem utilizados, sendo necessário um aplicativo que use os recursos BIM 

para essa finalidade. E ao longo das etapas seguintes devem ser tomados cuidados 

especiais, tanto pelo apoio do orçamentista aos demais projetistas como estes 

devem seguir requisitos de modelagem e de requisitos de informação dos elementos 

específicos para a finalidade. A correta definição dos usos se vincula à capacitação da 

equipe, ao fluxo de trabalho e aos entregáveis de cada etapa. 

Por todos esses aspectos a elaboração do Plano de Execução BIM não pode seguir 

um modelo único, ainda que o conteúdo básico seja semelhante.  Além disso 

haverá diferenças conforme a modalidade de contratação do empreendimento, 

por exemplo, o BEP no caso de Design-Bid-Build (DBB) ou Projeto-Concorrência-

Construção deve prever a gestão de todas as informações de todas as equipes; já no 

caso de contratações por Design- Build (Projeto-Construção) ou nas PPP, parcerias 

público-privadas, a ênfase do contratante será nos requisitos de desempenho do 

empreendimento. Esses aspectos serão aprofundados no Guias 2 e 3 dessa coletânea. 

A ABNT NBR ISO 19650-2, item 5.2.1 estipula que a contratante deve:

•	 “estabelecer os requisitos de informação da contratante a serem atendidos 

durante o contrato e ao fazê-lo deve considerar os seus:

•	 requisitos de informação da organização,

•	 requisitos de informação do ativo, e

•	 requisitos de informação do projeto;

•	 estabelecer o nível de informação requerido para atender a cada requisito 

de informação;

•	 estabelecer os critérios de aceitação para cada requisito de informação, e 

desta forma deverá considerar:

•	 o padrão de informação do projeto,

•	 os métodos e os procedimentos de produção da informação do projeto, e

•	 o uso de informação de referência ou recursos compartilhados 

disponibilizados pela contratante;

•	 estabelecer as informações de suporte que os potenciais licitantes líderes 

possam necessitar para entender completamente ou avaliar cada requisito 

de informação ou seu critério de aceitação, e desta forma deverá considerar:

•	  informação existente do ativo;

•	 recursos compartilhados; 

•	 material e documentação de suporte;

•	 referências à normas internacionais, nacionais ou da indústria; e

•	  exemplares similares de entregáveis da informação;

•	 estabelecer as datas, relativas as datas marco de entrega da informação 

do projeto e pontos chave de decisão da contratante, na qual cada requisito 

deverá ser atendido, desta forma deverá considerar:

•	 o tempo necessário para a contratante revisar e aceitar a informação, e 

•	 processos internos de garantia da contratante.”

Essas orientações devem ser adaptadas a cada caso e organizadas nas duas fases 

do BEP. A seguir apresentamos pontos sugeridos para inclusão dos requisitos do 

empreendimento, sob responsabilidade do contratante.

4.4.3  O BEP Plano de Execução BIM pré-contratual

O início da elaboração do BEP é a definição dos requisitos do empreendimento que  

devem estar embasados nos objetivos estratégicos da contratante e como eles se 

refletem no empreendimento a ser executado, seja na etapa de concepção ou de 

execução. A partir deles serão definidos os usos pretendidos ao longo do projeto, da 

execução da obra, no uso e na operação, como mostra a Figura 19.

Figura 19: Passos iniciais para elaborar o BEP
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4.4.3.1  Informações básicas do empreendimento

•	 Nome e, se aplicável, o código do empreendimento; 	

•	 Proprietário; 	

•	 Representante legal;	

•	 Endereço;	

•	 Indicar as coordenadas georeferenciadas e seu ponto de referência, 

preferencialmente fixado em local que seja preservado e acessível durante 

as obras e desde os primeiros levantamentos do local;

•	 Planta cadastral ou levantamento topográfico de referência, 

compatibilizado com o item acima;

•	 Área construída estimada: Definir a área e, se for o caso, a variação máxima 

admitida;

•	 Finalidade/Atividades principais a serem desenvolvidas no 

empreendimento;

•	 Custo total de obra estimado: Definir o total e a variação máxima admitida, 

bem como, se for ocaso, estabelecer um custo mensal máximo ou outras 

limitações de fluxo de caixa pertinentes. Preferencialmente deve ser 

apresentada a memória de cálculo desta estimativa;

•	 Outros dados relevantes, por exemplo, normas e regulamentos relativos 

às funções abrigadas pelo empreendimento, objetivos subjetivos para o 

empreendimento;

•	 Tipo de contratação para a elaboração dos projetos;

•	 Tipo de contratação prevista para a execução da obra;

•	 Data de início do empreendimento: Data da primeira atividade formalmente 

associada ao empreendimento;

•	 Requisitos de certificação: Indicar os objetivos de certificação desejados, 

tal como LEED, Acqua etc.;

•	 Indicar as metas gerais de desempenho esperado para o empreendimento 

seus indicadores, alinhados com os objetivos estratégicos da organização 

e os usos BIM pretendidos para o cumprimento dessas metas, que neste 

momento podem ainda não estar detalhados por etapa.

4.4.3.2  Etapas previstas para o empreendimento

Descrever etapas, as datas de início e término estimadas e os objetivos gerais de cada 

uma em termos de nível de desenvolvimento e precisão esperados.

4.4.3.3  Documentos de referência

Listar todos os procedimentos relativos ao processo BIM que sejam aplicáveis ao 

caso, sejam eles parte do Protocolo BIM da organização ou procedimentos técnicos 

de processo de projeto, de terminologia e organização de arquivos, de operação e 

uso de CDE etc., sejam as normas, regulamentos e legislação relevantes ao tipo e 

caso de empreendimento. Recomendamos ainda indicar o escopo resumido de cada 

disciplina envolvida. 

4.4.3.4  Requisitos para o processo BIM

Tem por objetivo definir os requisitos básicos do processo de gestão de informação, 

que serão detalhados e complementados na elaboração do BEP contratual. Sugerimos 

os seguintes pontos:

•	 Identificação do empreendimento, o código ou nome ao qual todos os 

documentos devem ser associados;

•	 Definir os formatos de arquivos para cada função: arquivos de coordenação, 

entregáveis de diversos tipos, tais como folhas gráficas, vídeos etc. Se for o 

caso definir a versão do aplicativo e, no caso de adotar padrões neutros, as 

regras eventualmente necessárias para a garantia da interoperabilidade;

•	 Definir o ponto de origem do projeto e suas coordenadas georreferenciadas 

conforme o ponto 5.1.1;

•	 Definir os padrões de nomenclatura de setores, blocos e compartimentos, 

preferencialmente conforme a Tabela 4A - Espaços da ABNT 15965-6;

•	 Definir o CDE e o sistema de colaboração a serem utilizados. No caso de 

contratação a terceiros definir a especificação mínima. Recomendamos 

que sejam consideradas as orientações da Prática Recomendada para 

contratação e uso do Ambiente Comum de Dados: ABNT PR 1015:2022 - 

Ambiente Comum de Dados (CDE).

•	 Definir as unidades de medida a serem utilizadas;

•	 Se aplicável, definir planos de referência e particionamento de arquivos, se 

for o caso considerando as etapas do empreendimento. O particionamento 

de arquivos também pode variar conforme a disciplina e as características 

do empreendimento;

•	 Definir os sistemas de classificação a serem aplicados a elementos, 

componentes e ambientes, bem como no orçamento e planejamento. Podem 

ser necessários mais de um sistema, além da classificação básica do BIM, 

expressa no esquema IFC e na ABNT NBR ISO 12006-2. É comum que também 

sejam utilizados sistemas de classificação de custos, como o SINAPI, SICRO 

e TCPO52.

•	 Regras e objetivos de acurácia dimensional, inclusive a hierarquia, mas 

como regra geral o modelo BIM tem precedência sobre as folhas gráficas;

•	 Definir a hierarquia básica de disciplinas em casos de conflitos e, se for o 

caso, diretrizes para a distribuição espacial, por exemplo com esquema de 

gabarito de ocupação (este ponto pode ser incluído no BEP pré-contratual);

•	 Outros requisitos específicos, tais como serviços adicionais ao escopo 

usual da disciplina. Como ainda não é comum que todos os projetistas e 

consultores forneçam seus entregáveis em BIM é possível que alguns deles 

tenham que inserir em seus modelos essas informações de terceiros, para 

que as análises das soluções sejam coletas, e estes casos devem ser previstos;

•	 Requisitos de segurança da edificação, como resistência ao fogo, condições 

de escape, resistência a ambientes corrosivos ou insalubres, segurança 

biológica.

•	 Requisitos de compartimentos ou espaços: lista, seja de modo agrupado por 

tipologia, seja de modo individualizado, os requisitos mínimos, tais como: 

•	 Taxa de renovação de ar;

•	 Temperatura máxima;

•	 Temperatura mínima;

•	 Umidade relativa;

•	 Nível de pressão relativa;

•	 Nível de iluminamento artificial;

•	 Nível de iluminamento natural;

•	 Suprimentos especiais (Água purificada, gases, vácuo, ar comprimido etc.);

•	 Acabamentos especiais de paredes, pisos ou tetos/forros, que exijam 

características especiais tais como resistência ao tráfego, necessidades 

de limpeza ou desinfecção, coeficiente de atrito (resistência ao 

escorregamento) etc.;

Sempre que possível devem ser listados os equipamentos especiais previstos 

para cada compartimento e suas necessidades de energia, exaustão, suprimentos 

especiais. A apresentação mais recomendada é em formato de planilha.
52 SICRO: Sistema de Custos Referenciais de Obras, ver: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro  (acesso em 03/04/2023);  
SINAPI: Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil, ver https://www.caixa.gov.br/poder-publico/
modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx  (acesso em 03/04/2023), TCPO: Tabela de Composição de Preços 
para Orçamentos ver https://tcpoweb.pini.com.br/home/tcpo_web.html . (acesso em 03/04/2023)
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4.4.4  BEP Contratual

Este documento é o resultado da análise dos requisitos do empreendimento pela 

equipe de entrega e suas equipes de tarefas. Ele é elaborado a partir dos Planos de 

Entrega de Tarefas - TIDP (Task Information Delivery Plan), a cargo de cada equipe 

de tarefa, de modo a compor o Plano de Entrega de informação - MIDP (Master 

Information Delivery Plan), parte central do BEP, como mostra a Figura 18.

O preenchimento dessa tabela envolve uma dificuldade, pois algumas de suas 

atividades são responsabilidade de mais de um participante.  O primeiro passo é 

verificar quem são os atores indicados e possivelmente haverá vários contratados 

e subcontratados, o que dificulta o preenchimento.  Assim sendo, é conveniente que 

na listagem dos participantes do empreendimento haja a designação do seu papel 

na gestão da informação, como feito em uma Matriz RACI - Responsável, Autoriza, 

Consultado e Informado. A Matriz de Riscos, abordada na Lei n° 14.133/2021 e 

recomendada no item 5.2.3 da ABNT NBR ISO 19650-2, é um fator a considerar na 

atribuição de responsabilidades em contratos BIM e será aprofundado no volume 3 

da coletânea.

Um ponto central em todas as propostas de BEP é a definição da informação a ser 

imputada aos elementos e a responsabilidade por isso. Na maioria dos modelos 

disponíveis na rede pública53 ela ocorre através da definição do LOD dos elementos 

que, como vimos, tem limitações, mesmo se associado ao conceito de LOI, Level of 

Information, como no caso do RIBA Plan of Work. Mas a forma como esse conjunto 

de informações será estruturada deve variar conforme as características de cada 

empreendimento e das organizações participantes. Para empreendimentos mais 

simples é possível adotar uma estrutura mais genérica, nos mais complexos o 

detalhamento será maior. 

A indicação de responsabilidade deve considerar a lista de funções que serão 

necessárias ao empreendimento e recomendamos que ela siga a listagem de 

categorias e abreviaturas sugeridas pela ASBEA no documento Diretrizes Gerais 

para Intercambialidade de Projetos em CAD54, com as devidas adaptações a cada caso, 

pois adotar uma referência padronizada já existente sempre facilita a compreensão 

pelos usuários.

Porém, estabelecer previamente todos os requisitos de informação para todos os 

elementos de uma construção é uma tarefa imensa, em especial porque existem 

poucos aplicativos que incluem análise com base no IDS, por isso algumas estratégias 

têm sido adotadas para facilitar este processo. Uma delas é desenvolver um modelo 

de documento que atenda a diversos empreendimentos com a mesma tipologia, pois 

em tese devem ter os elementos similares. Outra, aplicável a casos mais simples, é 

restringir a definição no nível das classes de elementos. 

Em qualquer caso a descrição passa por classificar os elementos, em geral utilizando 

a classificação MASTERFORMAT,  UNIFORMAT ou UNICLASS, ou, como no caso do 

modelo da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI55 e do Modelo C 

de BEP disponível no material suplementar deste Guia, a Tabela 3E – Elementos da 

ABNT NBR 15965-5 Sistema de classificação da informação da construção - Parte 5: 

Resultados da construção.  

Um exemplo da abordagem por classes de elementos é o modelo de BEP publicado 

na Nova Zelândia56, que atribui os requisitos de informação conforme as subclasses 

de elementos, tais como acabamentos de piso, de paredes etc.  (ver Modelo B de BEP 

disponível no material suplementar deste Guia, organizado conforme essa solução, 

parcialmente representado na Figura 19) e associados aos seus responsáveis 

conforme cada etapa. A tabela define o responsável (quem) pelo fornecimento 

da informação (como) de um elemento da construção (o que) e em que estágio do 

empreendimento (quando).

Figura 18: Fluxo para elaboração do BEP
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Legenda Contratante Terceiro Contratada Subcontratada
R Responsável por executar a atividade
A Responsável pela conclusão e entrega da atividade
C Consultado durante a atividade
I Informado sobre a conclusão da atividade

5.1.1 Indicar os profissionais responsáveis pelo gerenciamento das informações
5.1.2 Estabelecer os requisitos de informação do projeto
5.1.3 Estabelecer as datas-marco de entrega das informações
5.1.4 Estabelecer os padrões da informação do projeto
5.1.5 Estabelecer métodos e procedimentos de produção da informação do projeto
5.1.6 Estabelecer as informações de referência e recursos compartilhados do projeto
5.1.7 Estabelecer o ambiente comum de dados do projeto
5.1.8 Estabelecer o protocolo de informação do projeto
5.2.1 Definição dos requisitos de informação pela contratante
5.2.2 Reunir as informações de referência e os recursos compartilhados
5.2.3 Estabelecer os requisitos e os critérios de avaliação das respostas à licitação
5.2.4 Compilar a informação para o convite à licitação

Matriz de responsabilidades na gestão da informação

Tabela 2: Matriz de responsabilidade conforme a ABNT NBR ISO 19650-2:2022

A ABNT NBR ISO 19650-2:2022 ainda exige a definição das responsabilidades 

e no anexo “A” sugere um modelo de matriz de responsabilidade, parcialmente 

reproduzida na Tabela 2, em que estão listados os processos de gestão da informação. 

Para cada um deve ser indicado o responsável e/ou participantes, se o Contratante, 

Contratada, Subcontratada ou terceiro (gerenciadora, por exemplo).

53 Por exemplo, o RIBA Plan of Work, e o modelo de BEP disponível no site da  ABDI   opus cit..

54 Disponível em https://www.asbea.org.br/, acesso em 03/03/2023.

55 A proposta da ABDI foi elaborada antes da publicação da norma em 2015, que por sua vez foi revista em 2022 , por 
isso a listagem ali apresentada é diferente da versão atual dessa planilha na norma.

56  Disponível em https://www.biminnz.co.nz/, acesso em 03/03/2023.
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Etapa empreendimento Obs.
Elemento do modelo Resp. LOD Resp. LOD Resp. LOD Resp. LOD Resp. LOD Resp. LOD
SUBESTRUTURA: ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Fundações ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Muros de contenção ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Drenagem no subsolo ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Laje de subsolo ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

ESTRUTURA ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Lajes de piso ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Estrutura de cobertura ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Vigas ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Aberturas de passagens (shafts) ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Estrutura de escadas ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Estrutura de rampas ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Paredes de sustentação ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Pilares ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Estrutura metálica secundária ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

VEDAÇÕES EXTERNAS ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Cobertura ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Aberturas e furações na 
cobertura

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Matriz de autoria
Projeto conceitual Estudo preliminar Projeto Básico Projeto executivo Construção Operação

O uso de LOD - Nível de Desenvolvimento apenas no nível de classes ou subclasses 

deve ser visto com certo cuidado, pois em um modelo BIM na mesma categoria 

pode haver elementos com níveis diferentes, o LOD é apenas uma diretriz geral. O 

RIBA Plan of Work adota a recomendação de adicionar o LOI - Level of information 

segundo indicadores numéricos, o que depende de estabelecer os conceitos de cada 

um, posto que não são padronizados e variam conforme a finalidade do uso na etapa. 

Embora seja relativamente fácil extrair diferentes informações de um modelo para 

cada finalidade, estabelecer que informações são necessárias e seus limites de 

valores para cada etapa e para cada uso BIM é um desafio que ainda não foi bem 

resolvido. Temos que considerar que em uma mesma etapa cada uso nela previsto 

exige informações diferentes. Neste aspecto é possível estabelecer outras matrizes 

para relacionar os requisitos de informação conforme os usos, distinguindo quais 

são necessários a cada etapa.

Já para empreendimentos complexos, como hospitais, plantas industriais, entre 

outros, é mais conveniente uma especificação mais detalhada. Nesses casos o foco 

principal permanece a definição dos usos, seus requisitos e seus responsáveis 

ao longo do desenvolvimento do empreendimento, porém os requisitos são mais 

aprofundados e variados. As informações podem ser organizadas de diversas 

maneiras, seja mediante a associação dos elementos com o LOD, como na proposta 

disponível no site da ABDI, seja utilizando o conceito de Nível de Informação 

Necessária, seja ainda com a definição dos requisitos através de mapas de processos 

como no modelo do Penn State College57. Porém estabelecer um mapa de processo 

detalhado depende de como está estruturado o empreendimento, qual o papel de cada 

organização participante e exige um esforço relevante, mas altamente recomendado 

no caso daqueles muito complexos ou aqueles realizados de modo repetitivo, por 

demanda de uma mesma organização e por isso possam ser reaplicados.

A ABNT NBR ISO 19650-2 estabelece outras atividades incluídas na resposta à 

licitação ou convite e que não são obrigatórias no BEP Pré-Contratual, como, por 

exemplo, sugestões de mudanças ou complementação nos requisitos de troca 

de informações. Segundo o item 5.4. 7 da norma estas informações podem estar 

inclusas na documentação completa do contrato ou descritas no protocolo BIM, ou 

em qualquer outro documento de referência, como os planos de entrega de tarefas 

estabelecidos.

Finalmente, cabe destacar que o BEP contratual é um documento que costuma ser 

revisado ao longo do empreendimento, entre outros motivos pelo fato de alguns 

participantes entrarem mais tarde, ou pela troca de responsáveis, o que implica 

diversas revisões.

Figura 19: Matriz de autoria simplificada, do modelo B de BEP.

57 Ver BIM Project Execution Planning Guide a PennState College of Engineering, opus cit.
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4.4.5  Modelos de BEP sugeridos

Ainda que a elaboração do BEP deva ser customizada conforme cada organização 

contratante e seja específica para cada empreendimento, apresentamos a seguir 

alguns modelos de BEP, disponibilizados em formato editável no material suplementar 

do Guia. 

Cabe destacar que o preenchimento das abas 1 a 8 nos modelos de planilha é 

responsabilidade da contratante e que a proposta de BEP pré-contratual deve ficar 

a cargo dos licitantes. A contratante tanto pode deixar a critério deles o modelo a ser 

adotado, como pode definir em que formato deseja receber a proposta. Esse ponto 

será particularmente relevante nas licitações públicas, objeto do Volume 3 dessa 

Coletânea.

São sugeridos três modelos, de complexidade crescente e que foram imaginados 

para atender a contextos diferentes:

•	 O Modelo A considera que a organização contratante tem um Protocolo BIM 

com descrição detalhada dos processos utilizados, inclusive com o escopo 

detalhado de cada disciplina, com os requisitos de informação pertinentes. 

Assim sendo, as definições dos pontos específicos de uma disciplina são 

relativamente simples. É um modelo adequado para uso por organizações 

que desenvolvam de modo rotineiro os mesmos tipos de empreendimentos, 

tais como construtoras, operadoras de shoppings, bancos etc.

•	 O Modelo B considera que a organização contratante está desenvolvendo 

um empreendimento não rotineiro, de baixa ou média complexidade, 

tais como empreendimento uni ou multifamiliares, de uso comercial ou 

administrativo, em que os requisitos sobre as classes de elementos sejam 

similares e definidos em uma Matriz de Responsabilidade, mas também 

dispõem de um Protocolo BIM, ainda que possa ser menos detalhado que no 

caso anterior.

•	 O Modelo C considera que a organização contratante está desenvolvendo um 

empreendimento não rotineiro, em que não haja uma descrição detalhada 

do processo de projeto em documento anexo de modo que a definição dos 

requisitos de informação seja especificada no próprio BEP, em matriz 

apropriada. O protocolo BIM e/ou conjunto de procedimentos técnicos ainda 

é (são) necessário (s), mas será(ão) um pouco mais simples, pois parte de suas 

definições está no BEP.

Em todos os casos o conjunto de requisitos do empreendimento, a cargo do 

contratante ou licitante, é o mesmo, mas como as partes também deve ser adaptado 

às condições de cada empreendimento e da organização contratante.

Salvo o Modelo A, os demais seguem o conceito de utilizar uma classificação 

hierarquizada dos elementos da construção, preferencialmente segundo a Tabela 3E 

- Elementos da NBR 15965-5 Sistema de classificação da informação da construção - 

Parte 5: Resultados da construção, para a definição básica dos seus requisitos.

Não apresentamos nenhum modelo que exija o mapeamento de processos prévio, 

pois a viabilidade desta opção é restrita a organizações com maior experiência em 

processos digitais ou no mínimo um sistema de gestão relativamente sofisticado. Sem 

dúvida o mapeamento dos processos é fundamental para a melhoria de desempenho 

das organizações, mas no quadro atual da contratação de empreendimentos no 

Brasil ele só seria aplicável em poucos casos. Nestes, por serem patrocinados por 

organizações tecnicamente mais aparelhadas, seria possível adotar a metodologia 

preconizada pelo Penn State College of Engineering, já citada.

As instruções de uso de cada modelo constam no próprio arquivo. Em todos os casos 

os interessados devem adaptar o conteúdo ao seu contexto organizacional e do 

empreendimento em si. No caso de organizações que desenvolvam empreendimentos 

de modo rotineiro, é muito conveniente definir gabaritos conforme cada tipo, o que 

reduz o esforço necessário para definir o BEP de cada caso, tanto na etapa de pré-

contratação, como após a contratação.

Finalmente, cabe lembrar que estes modelos consideram que a organização tenha, 

ou adote de um terceiro, um protocolo BIM, um documento ou um conjunto de 

documentos que descrevem o processo de projeto e seus vínculos com os demais 

sistemas da administração e gerenciamento da organização. Conforme o Protocolo 

BIM seja mais detalhado, o BEP poderá ser um pouco mais simples ou, no caso dele 

ser mais conciso, o BEP poderá incluir os descritivos e mapeamento dos processos. 

Como a variabilidade destas informações é muito grande, a caracterização destes 

tipos de documentos não está inclusa neste volume da coletânea, mas eles serão 

abordados nos volumes 2 e 3.
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•	 ABNT NBR  ISO 19650, partes 1 e 2, ABNT , São Paulo, 2022 

•	 ABNT NBR 12006-2:2016 Construção de edificação – Organização de informação da 

construção – Parte 2: Estrutura para classificação de informação, ABNT, São Paulo, 2016.

•	 ABNT NBR 15965-52022, Sistema de classificação da informação da construção, 

ABNT, São Paulo,2022.

•	 ABNT NBR ISO 3t2000-1 Gerenciamento de documentos-Portable document format 

parte1-PDF1.7 ou através do site https://pdfa.org/ (acesso em 13/07/2023).

•	 BEP Guide da PennState College of Engineering, disponível em https://psu.pb.unizin.

org/bimprojectexecutionplanningv2x2/ , acesso em 03/03/2023.

•	 BIM-Project-Execution-Planning-Guide-Version-3.0- disponível em https://bim.psu.

edu/downloads/, acesso em 20/03/2023 
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Information Modelling.

•	 Government Construction Strategy, disponível em https://www.gov.uk/government/
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•	 ISO 29481-1:2016(en) Building information models — Information delivery manual — 

Part 1: Methodology and format; 

•	 ISO 29481-2:2012(en) Building information models — Information delivery manual — 

Part 2: Interaction framework; 
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APÊNDICE I: 
PROCESSOS DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
E RELAÇÃO COM O BEP

Tabela de processos definidos pela ABNT NBR ISO 19650-2 e seu relacionamento com a elaboração do BEP. 
Fonte: Adaptado de ABNT NBR ISO 19650-2:2022
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Processos da gestão da informação e relação com o BEP

Macro 
processo

Itens e Processos da ISO 
19650 Descritivo Pontos e atividades a considerar Tópicos e observações  Recomendação

1. Avaliação  e 
Necessidade 

item 5.1 da ISO 
19650

5.1.1 Indicar os profissionais 
responsáveis pelo 
gerenciamento das 
informações

Apontar indivíduos em sua organização (ou subcontratar 
externamente)  que assumam as atribuições e funções de 
gestão da informação em nome do contratante.

Considerar:
- as tarefas que os licitantes ou terceiros serão responsáveis por;
- a autoridade que o contratante irá delegar aos licitantes ou terceiros; e
- a competência (conhecimento e habilidades) que cada atribuição e 
função necessita.

Listagem de funções, seus responsáveis e seus contatos

Requisitos do  empreendimento 
que devem ser apresentados aos 

potenciais contratados para 
elaboração do BEP pré-contratual,. 

Caso a organização defina um 
modelo de BEP devem estar 

incluídos. Serão complementados 
durante o processo 3 da norma e 

atualizados sempre que ocorrerem 
alterações.

5.1.2 Definir os requisitos de 
informação do projeto 

Especificar objetivos do empreendimento e como suas 
informações devem ser definidas.

Considerar:
- o escopo do projeto;
- o propósito para o qual as informações serão usadas pelo próprio 
contratante;
- o plano de trabalho do projeto;
- o sistema de contratação a ser utilizado;
a quantidade de pontos de decisão chave no decorrer do projeto;
as decisões que o contratante precisa fazer em cada ponto de decisão 
chave do projeto; e
as questões que o contratante precisa ter respostas em cada ponto de 
decisão chave do projeto

Resumo executivo do projeto, seus objetivos estratégicos e os meios e 
recursos previstos para atingi-los. Definição de usos BIM pretendidos em 
cada etapa do projeto. Elaborar  a matriz de responsabilidades.

5.1.3 Definir as datas marco 
de entrega das informações

Definir um cronograma macro de contratações e prazos 
estimados.

Considerar:
 - os pontos de decisão chave a serem tomadas pelo contratante;
 - as obrigações de entrega de informação do contratante;
- a natureza e a substância da informação a ser entregue a cada data 
marco; e as datas relativas a cada ponto de decisão chave nas quais 
haverão entregas, parciais ou final, do
modelo de informação.

Cronograma resumido do projeto, com seus marcos e  entregáveis 
descritos de modo resumido.

5.1.4 Definir os padrões da 
informação do projeto

Estipular norma ou padrão específico de informação 
requeridos pela sua organização no padrão de informações 
do projeto a ser seguido.

a) Na troca de informações;
b) qual sistema de classificação da informação será utilizado;
c) qual método de definição de nível de informação será utilizado; e
d) qual uso será dado a informação na fase operacional do 
empreendimento.

Referenciar o(s) procedimento(s) técnico(s), norma(s) ou regulamento(s) 
que definam a terminologia, organização e distribuição de arquivos, os 
sistema(s) de classificação a serem usados, método de controle de 
qualidade de modelos e arquivos.

Estas definições deverão ser 
incluídas  no BEP pré-contratual, 
mas parte pode ser estar contida 
no Manual  de Produção da 
Informação da organização ou 
Procedimento de Projeto BIM  
externo, ambos  devidamente 
referenciados.

5.1.5 Definir os métodos e 
procedimentos de 
produção da informação do 
projeto

Estipular os métodos e procedimentos de produção da 
informação específicos que  sejam requeridos pela sua 
organização, os quais deverão ser detalhados nos métodos 
e procedimentos de produção da informação do projeto.

a) captura da informação dos ativos existentes e relevantes ao 
empreendimento;
b) a criação, revisão e aprovação de nova informação;
c) a segurança e a distribuição da informação; e
d) o método e procedimento de entrega da informação ao contratante.

Estabelecer o método para levantamentos, tais com escaneamento, 
inclusive os parâmetros de coordenadas e pontos de referência que 
devem ser usados.
Referenciar os procedimentos no 5.1.4, incluindo os aspecto de 
aprovação das informações.

5.1.6 Definir as informações 
de referência e recursos 
compartilhados

Estipular quais as informações de referência e os recursos 
compartilhados que  pretende abrir ao uso por parte dos 
licitantes durante o processo de licitação, sempre usando 
padrões.

a) informação dos ativos existentes pertinentes ao empreendimento;
b) recursos compartilhados, como padrões de documentos, bibliotecas;
c) objetos definidos em padrões nacionais aplicáveis.

Carregar os arquivos referentes no CDE. Padrões de documentos e 
Bibliotecas de componentes BIM devem atender aos requisitos de 
informação do projeto, ou seja é preciso   verificar e pode ser  necessário 
complementar os dados.

5.1.7 Estabelecer o CDE- 
Ambiente de Comum de 
Dados

Estabelecer (implementar, configurar e dar suporte) um - 
CDE que sirva aos propósitos do projeto e que dê suporte a 
produção colaborativa  da informação.

O CDE  deve permitir:
a) cada pacote de dados estruturados deve possuir um identificador 
único, baseado em convenção acordada e documentada composta por 
um número de campos separados por um limitador;
b) cada campo deve ter um valor aplicado a partir de um sistema de 
codificação documentado e acordado;
c) cada arquivo deve possuir os atributos de código de conformidade 
(status)  revisão (e versão) e classificação em consonância com a ISO 
12006-2.
d) a capacidade dos arquivos de transitar entre diversos estados de 
conformidade;
e) capturar e manter o histórico do nome de usuários e datas nas quais 
cada revisão de arquivo transitou entre estados de conformidade; e
f) fornecer acesso seguro aos arquivos digitais.

Definir  a codificação de estado de arquivo a ser utilizada, por exemplo: 
em desenvolvimento, compartilhado,  aprovado para orçamento, 
aprovado pela coordenação etc. Estabelecer também  os critérios de 
controle dos questionamentos no sistema de colaboração, tais como 
aceito, em andamento, atendido, aprovado pela coordenação ou 
encerrado e arquivado.

1. Avaliação  e 
Necessidade 

item 5.1 da ISO 
19650

5.1.8 Estabelecer os 
protocolos de informações 
do projeto

Estabelecer o protocolo de troca de informações do 
projeto, e especificar qualquer tipo de licença comercial 
necessária para o processo, que será incorporado a todos 
os acordos comerciais e legais do projeto.

Considerar:
- obrigações específicas do próprio contratante, do contratado e seus 
subcontratados com relação à gestão e/ou produção da informação, 
incluindo o uso do CDE;
- qualquer garantia ou definição de responsabilidade legal associada ao 
modelo de informação do projeto;
- informação acerca de quaisquer direitos de propriedade intelectual 
aplicáveis ao projeto;
- uso de informação acerca de ativos existentes, que tenham relação com 
projeto; 
- uso de recursos compartilhados;
- uso de informação e termos de licenciamento associados a ela durante 
o projeto; e
- o reuso de informação após a contratação e no evento de término de 
contrato.

Definir os sistema de colaboração do projeto e seus protocolos

Estas definições deverão ser 
incluídas  no BEP pré-contratual, 
mas parte pode ser estar contida 
no Manual  de Produção da 
Informação da organização ou 
Procedimento de Projeto BIM  
externo, ambos  devidamente 
referenciados.

2. Convite para 
licitação                

item 5.2 ISO 
19650-2

5.2.1 Definir os requisitos de 
informação pelo 
contratante

Definir os requisitos de informação a serem atendidos, 
pelos participantes durante o contrato (projeto).

Definir:
a) os requisitos de informação do contratante a serem atendidos durante 
o contrato;
b) o nível de informação requerido para atender cada requisito de 
informação;
c) os critérios para aprovação de cada requisito de informação;
d) as informações de suporte que os licitantes possam necessitar para 
compreender os requisitos de informação, seus processos e critérios de 
aprovação;
e) as datas relativas aos pontos de decisão, de entrega e de tomada de 
decisões.

São parte dos requisitos do 
empreendimento,  pode ser um 
documento anexo ao Edital  ou 
convite para licitação ou parte de 
um modelo de BEP padronizado 
pela organização contratante. No 
caso de serem padronizados  
podem ser referidos ao  Manual  de 
Produção da Informação da 
organização 

5.2.2 Reunir as informações 
de referência e recursos 
compartilhados

Reunir as informações de referência e recursos a serem 
compartilhados com os licitantes.

Considerar:
a) informação de referência e recursos compartilhados necessários 
identificados na fase inicial de projeto;
b) informação gerada em fases anteriores do projeto; e
c) o uso adequado a ser dado às informações pelos licitantes.

No caso de designação, definir as competências necessárias a cada 
função.

5.2.3 Definir os requisitos e 
critérios de avaliação das 
respostas ao convite 
comercial ou licitação (ou 
designação)

Definir os requisitos que os licitantes devem atender em 
suas respostas técnicas e comerciais.

Considerar:
- o conteúdo necessário mínimo do Plano de execução BIM (PEB) pré-
contratual -FASE1;
- as competências técnicas que os profissionais de cada atribuição e 
função na gestão da informação das equipes de entrega devem ter;
- avaliação do licitante quanto à competência e condição técnica da 
equipe de entrega;
- o plano de mobilização proposto pela equipe de entrega; e
- a avaliação de risco feita pela equipe de entrega sobre o seu plano de 
trabalho.

No caso de designação, definir as competências necessárias a cada 
função.

5.2.4 Compilar toda 
informação para o convite 
comercial ou licitação (ou 
designação)

Compilar as informações a serem incluídas no pacote de 
convite a licitação ou carta convite comercial (ou 
designação).

Considerar:
- os requisitos de troca da informação;
- as informações de referência relevantes e os recursos compartilhados, 
acessíveis no  CDE;
- os requisitos de resposta da licitação e critérios de avaliação (quando 
aplicável);
- as datas marco dos pontos de decisão chave do projeto;
- o modelo padrão de informação do projeto;
- os métodos e procedimentos de produção e gestão da informação do 
projeto; e
- o protocolo de informação do projeto.

No caso de licitações pública, publicar o edital

3. Resposta a 
licitação

item 5.3 da 
19650-2

5.3.1 Definir os profissionais 
que conduzirão as 
atribuições e funções de 
gerenciamento da
informação

Pode ser pessoal próprio ou terceirizado. 

Considerar:
- os requisitos de informação do contratante;
- as tarefas pelas quais o(s) licitante(s) e seu(s) subcontratados serão 
responsáveis;
- a autoridade que o(s) licitante(s) irá delegar ao(s) subcontratado(s) 
- a competência (conhecimentos e habilidades técnicas) que os 
indivíduos com responsabilidades perante a gestão da informação 
precisam ter; e
- acordos de probidade no caso de conflitos de interesse surjam.

Caso a empresa opte por terceirizar esta função deve elaborar um 
escopo detalhado.

Devem contar de proposta de BEP 
pré-contratual do licitante. As 
avaliações de capacitação do 
pessoal e da infraestrutura técnica 
da empresa podem constar como 
documentos anexos  .
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Processos da gestão da informação e relação com o BEP

Macro 
processo

Itens e Processos da ISO 
19650 Descritivo Pontos e atividades a considerar Tópicos e observações  Recomendação

1. Avaliação  e 
Necessidade 

item 5.1 da ISO 
19650

5.1.1 Indicar os profissionais 
responsáveis pelo 
gerenciamento das 
informações

Apontar indivíduos em sua organização (ou subcontratar 
externamente)  que assumam as atribuições e funções de 
gestão da informação em nome do contratante.

Considerar:
- as tarefas que os licitantes ou terceiros serão responsáveis por;
- a autoridade que o contratante irá delegar aos licitantes ou terceiros; e
- a competência (conhecimento e habilidades) que cada atribuição e 
função necessita.

Listagem de funções, seus responsáveis e seus contatos

Requisitos do  empreendimento 
que devem ser apresentados aos 

potenciais contratados para 
elaboração do BEP pré-contratual,. 

Caso a organização defina um 
modelo de BEP devem estar 

incluídos. Serão complementados 
durante o processo 3 da norma e 

atualizados sempre que ocorrerem 
alterações.

5.1.2 Definir os requisitos de 
informação do projeto 

Especificar objetivos do empreendimento e como suas 
informações devem ser definidas.

Considerar:
- o escopo do projeto;
- o propósito para o qual as informações serão usadas pelo próprio 
contratante;
- o plano de trabalho do projeto;
- o sistema de contratação a ser utilizado;
a quantidade de pontos de decisão chave no decorrer do projeto;
as decisões que o contratante precisa fazer em cada ponto de decisão 
chave do projeto; e
as questões que o contratante precisa ter respostas em cada ponto de 
decisão chave do projeto

Resumo executivo do projeto, seus objetivos estratégicos e os meios e 
recursos previstos para atingi-los. Definição de usos BIM pretendidos em 
cada etapa do projeto. Elaborar  a matriz de responsabilidades.

5.1.3 Definir as datas marco 
de entrega das informações

Definir um cronograma macro de contratações e prazos 
estimados.

Considerar:
 - os pontos de decisão chave a serem tomadas pelo contratante;
 - as obrigações de entrega de informação do contratante;
- a natureza e a substância da informação a ser entregue a cada data 
marco; e as datas relativas a cada ponto de decisão chave nas quais 
haverão entregas, parciais ou final, do
modelo de informação.

Cronograma resumido do projeto, com seus marcos e  entregáveis 
descritos de modo resumido.

5.1.4 Definir os padrões da 
informação do projeto

Estipular norma ou padrão específico de informação 
requeridos pela sua organização no padrão de informações 
do projeto a ser seguido.

a) Na troca de informações;
b) qual sistema de classificação da informação será utilizado;
c) qual método de definição de nível de informação será utilizado; e
d) qual uso será dado a informação na fase operacional do 
empreendimento.

Referenciar o(s) procedimento(s) técnico(s), norma(s) ou regulamento(s) 
que definam a terminologia, organização e distribuição de arquivos, os 
sistema(s) de classificação a serem usados, método de controle de 
qualidade de modelos e arquivos.

Estas definições deverão ser 
incluídas  no BEP pré-contratual, 
mas parte pode ser estar contida 
no Manual  de Produção da 
Informação da organização ou 
Procedimento de Projeto BIM  
externo, ambos  devidamente 
referenciados.

5.1.5 Definir os métodos e 
procedimentos de 
produção da informação do 
projeto

Estipular os métodos e procedimentos de produção da 
informação específicos que  sejam requeridos pela sua 
organização, os quais deverão ser detalhados nos métodos 
e procedimentos de produção da informação do projeto.

a) captura da informação dos ativos existentes e relevantes ao 
empreendimento;
b) a criação, revisão e aprovação de nova informação;
c) a segurança e a distribuição da informação; e
d) o método e procedimento de entrega da informação ao contratante.

Estabelecer o método para levantamentos, tais com escaneamento, 
inclusive os parâmetros de coordenadas e pontos de referência que 
devem ser usados.
Referenciar os procedimentos no 5.1.4, incluindo os aspecto de 
aprovação das informações.

5.1.6 Definir as informações 
de referência e recursos 
compartilhados

Estipular quais as informações de referência e os recursos 
compartilhados que  pretende abrir ao uso por parte dos 
licitantes durante o processo de licitação, sempre usando 
padrões.

a) informação dos ativos existentes pertinentes ao empreendimento;
b) recursos compartilhados, como padrões de documentos, bibliotecas;
c) objetos definidos em padrões nacionais aplicáveis.

Carregar os arquivos referentes no CDE. Padrões de documentos e 
Bibliotecas de componentes BIM devem atender aos requisitos de 
informação do projeto, ou seja é preciso   verificar e pode ser  necessário 
complementar os dados.

5.1.7 Estabelecer o CDE- 
Ambiente de Comum de 
Dados

Estabelecer (implementar, configurar e dar suporte) um - 
CDE que sirva aos propósitos do projeto e que dê suporte a 
produção colaborativa  da informação.

O CDE  deve permitir:
a) cada pacote de dados estruturados deve possuir um identificador 
único, baseado em convenção acordada e documentada composta por 
um número de campos separados por um limitador;
b) cada campo deve ter um valor aplicado a partir de um sistema de 
codificação documentado e acordado;
c) cada arquivo deve possuir os atributos de código de conformidade 
(status)  revisão (e versão) e classificação em consonância com a ISO 
12006-2.
d) a capacidade dos arquivos de transitar entre diversos estados de 
conformidade;
e) capturar e manter o histórico do nome de usuários e datas nas quais 
cada revisão de arquivo transitou entre estados de conformidade; e
f) fornecer acesso seguro aos arquivos digitais.

Definir  a codificação de estado de arquivo a ser utilizada, por exemplo: 
em desenvolvimento, compartilhado,  aprovado para orçamento, 
aprovado pela coordenação etc. Estabelecer também  os critérios de 
controle dos questionamentos no sistema de colaboração, tais como 
aceito, em andamento, atendido, aprovado pela coordenação ou 
encerrado e arquivado.

1. Avaliação  e 
Necessidade 

item 5.1 da ISO 
19650

5.1.8 Estabelecer os 
protocolos de informações 
do projeto

Estabelecer o protocolo de troca de informações do 
projeto, e especificar qualquer tipo de licença comercial 
necessária para o processo, que será incorporado a todos 
os acordos comerciais e legais do projeto.

Considerar:
- obrigações específicas do próprio contratante, do contratado e seus 
subcontratados com relação à gestão e/ou produção da informação, 
incluindo o uso do CDE;
- qualquer garantia ou definição de responsabilidade legal associada ao 
modelo de informação do projeto;
- informação acerca de quaisquer direitos de propriedade intelectual 
aplicáveis ao projeto;
- uso de informação acerca de ativos existentes, que tenham relação com 
projeto; 
- uso de recursos compartilhados;
- uso de informação e termos de licenciamento associados a ela durante 
o projeto; e
- o reuso de informação após a contratação e no evento de término de 
contrato.

Definir os sistema de colaboração do projeto e seus protocolos

Estas definições deverão ser 
incluídas  no BEP pré-contratual, 
mas parte pode ser estar contida 
no Manual  de Produção da 
Informação da organização ou 
Procedimento de Projeto BIM  
externo, ambos  devidamente 
referenciados.

2. Convite para 
licitação                

item 5.2 ISO 
19650-2

5.2.1 Definir os requisitos de 
informação pelo 
contratante

Definir os requisitos de informação a serem atendidos, 
pelos participantes durante o contrato (projeto).

Definir:
a) os requisitos de informação do contratante a serem atendidos durante 
o contrato;
b) o nível de informação requerido para atender cada requisito de 
informação;
c) os critérios para aprovação de cada requisito de informação;
d) as informações de suporte que os licitantes possam necessitar para 
compreender os requisitos de informação, seus processos e critérios de 
aprovação;
e) as datas relativas aos pontos de decisão, de entrega e de tomada de 
decisões.

São parte dos requisitos do 
empreendimento,  pode ser um 
documento anexo ao Edital  ou 
convite para licitação ou parte de 
um modelo de BEP padronizado 
pela organização contratante. No 
caso de serem padronizados  
podem ser referidos ao  Manual  de 
Produção da Informação da 
organização 

5.2.2 Reunir as informações 
de referência e recursos 
compartilhados

Reunir as informações de referência e recursos a serem 
compartilhados com os licitantes.

Considerar:
a) informação de referência e recursos compartilhados necessários 
identificados na fase inicial de projeto;
b) informação gerada em fases anteriores do projeto; e
c) o uso adequado a ser dado às informações pelos licitantes.

No caso de designação, definir as competências necessárias a cada 
função.

5.2.3 Definir os requisitos e 
critérios de avaliação das 
respostas ao convite 
comercial ou licitação (ou 
designação)

Definir os requisitos que os licitantes devem atender em 
suas respostas técnicas e comerciais.

Considerar:
- o conteúdo necessário mínimo do Plano de execução BIM (PEB) pré-
contratual -FASE1;
- as competências técnicas que os profissionais de cada atribuição e 
função na gestão da informação das equipes de entrega devem ter;
- avaliação do licitante quanto à competência e condição técnica da 
equipe de entrega;
- o plano de mobilização proposto pela equipe de entrega; e
- a avaliação de risco feita pela equipe de entrega sobre o seu plano de 
trabalho.

No caso de designação, definir as competências necessárias a cada 
função.

5.2.4 Compilar toda 
informação para o convite 
comercial ou licitação (ou 
designação)

Compilar as informações a serem incluídas no pacote de 
convite a licitação ou carta convite comercial (ou 
designação).

Considerar:
- os requisitos de troca da informação;
- as informações de referência relevantes e os recursos compartilhados, 
acessíveis no  CDE;
- os requisitos de resposta da licitação e critérios de avaliação (quando 
aplicável);
- as datas marco dos pontos de decisão chave do projeto;
- o modelo padrão de informação do projeto;
- os métodos e procedimentos de produção e gestão da informação do 
projeto; e
- o protocolo de informação do projeto.

No caso de licitações pública, publicar o edital

3. Resposta a 
licitação

item 5.3 da 
19650-2

5.3.1 Definir os profissionais 
que conduzirão as 
atribuições e funções de 
gerenciamento da
informação

Pode ser pessoal próprio ou terceirizado. 

Considerar:
- os requisitos de informação do contratante;
- as tarefas pelas quais o(s) licitante(s) e seu(s) subcontratados serão 
responsáveis;
- a autoridade que o(s) licitante(s) irá delegar ao(s) subcontratado(s) 
- a competência (conhecimentos e habilidades técnicas) que os 
indivíduos com responsabilidades perante a gestão da informação 
precisam ter; e
- acordos de probidade no caso de conflitos de interesse surjam.

Caso a empresa opte por terceirizar esta função deve elaborar um 
escopo detalhado.

Devem contar de proposta de BEP 
pré-contratual do licitante. As 
avaliações de capacitação do 
pessoal e da infraestrutura técnica 
da empresa podem constar como 
documentos anexos  .
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Processos da gestão da informação e relação com o BEP

Macro 
processo

Itens e Processos da ISO 
19650 Descritivo Pontos e atividades a considerar Tópicos e observações  Recomendação

1. Avaliação  e 
Necessidade 

item 5.1 da ISO 
19650

5.1.1 Indicar os profissionais 
responsáveis pelo 
gerenciamento das 
informações

Apontar indivíduos em sua organização (ou subcontratar 
externamente)  que assumam as atribuições e funções de 
gestão da informação em nome do contratante.

Considerar:
- as tarefas que os licitantes ou terceiros serão responsáveis por;
- a autoridade que o contratante irá delegar aos licitantes ou terceiros; e
- a competência (conhecimento e habilidades) que cada atribuição e 
função necessita.

Listagem de funções, seus responsáveis e seus contatos

Requisitos do  empreendimento 
que devem ser apresentados aos 

potenciais contratados para 
elaboração do BEP pré-contratual,. 

Caso a organização defina um 
modelo de BEP devem estar 

incluídos. Serão complementados 
durante o processo 3 da norma e 

atualizados sempre que ocorrerem 
alterações.

5.1.2 Definir os requisitos de 
informação do projeto 

Especificar objetivos do empreendimento e como suas 
informações devem ser definidas.

Considerar:
- o escopo do projeto;
- o propósito para o qual as informações serão usadas pelo próprio 
contratante;
- o plano de trabalho do projeto;
- o sistema de contratação a ser utilizado;
a quantidade de pontos de decisão chave no decorrer do projeto;
as decisões que o contratante precisa fazer em cada ponto de decisão 
chave do projeto; e
as questões que o contratante precisa ter respostas em cada ponto de 
decisão chave do projeto

Resumo executivo do projeto, seus objetivos estratégicos e os meios e 
recursos previstos para atingi-los. Definição de usos BIM pretendidos em 
cada etapa do projeto. Elaborar  a matriz de responsabilidades.

5.1.3 Definir as datas marco 
de entrega das informações

Definir um cronograma macro de contratações e prazos 
estimados.

Considerar:
 - os pontos de decisão chave a serem tomadas pelo contratante;
 - as obrigações de entrega de informação do contratante;
- a natureza e a substância da informação a ser entregue a cada data 
marco; e as datas relativas a cada ponto de decisão chave nas quais 
haverão entregas, parciais ou final, do
modelo de informação.

Cronograma resumido do projeto, com seus marcos e  entregáveis 
descritos de modo resumido.

5.1.4 Definir os padrões da 
informação do projeto

Estipular norma ou padrão específico de informação 
requeridos pela sua organização no padrão de informações 
do projeto a ser seguido.

a) Na troca de informações;
b) qual sistema de classificação da informação será utilizado;
c) qual método de definição de nível de informação será utilizado; e
d) qual uso será dado a informação na fase operacional do 
empreendimento.

Referenciar o(s) procedimento(s) técnico(s), norma(s) ou regulamento(s) 
que definam a terminologia, organização e distribuição de arquivos, os 
sistema(s) de classificação a serem usados, método de controle de 
qualidade de modelos e arquivos.

Estas definições deverão ser 
incluídas  no BEP pré-contratual, 
mas parte pode ser estar contida 
no Manual  de Produção da 
Informação da organização ou 
Procedimento de Projeto BIM  
externo, ambos  devidamente 
referenciados.

5.1.5 Definir os métodos e 
procedimentos de 
produção da informação do 
projeto

Estipular os métodos e procedimentos de produção da 
informação específicos que  sejam requeridos pela sua 
organização, os quais deverão ser detalhados nos métodos 
e procedimentos de produção da informação do projeto.

a) captura da informação dos ativos existentes e relevantes ao 
empreendimento;
b) a criação, revisão e aprovação de nova informação;
c) a segurança e a distribuição da informação; e
d) o método e procedimento de entrega da informação ao contratante.

Estabelecer o método para levantamentos, tais com escaneamento, 
inclusive os parâmetros de coordenadas e pontos de referência que 
devem ser usados.
Referenciar os procedimentos no 5.1.4, incluindo os aspecto de 
aprovação das informações.

5.1.6 Definir as informações 
de referência e recursos 
compartilhados

Estipular quais as informações de referência e os recursos 
compartilhados que  pretende abrir ao uso por parte dos 
licitantes durante o processo de licitação, sempre usando 
padrões.

a) informação dos ativos existentes pertinentes ao empreendimento;
b) recursos compartilhados, como padrões de documentos, bibliotecas;
c) objetos definidos em padrões nacionais aplicáveis.

Carregar os arquivos referentes no CDE. Padrões de documentos e 
Bibliotecas de componentes BIM devem atender aos requisitos de 
informação do projeto, ou seja é preciso   verificar e pode ser  necessário 
complementar os dados.

5.1.7 Estabelecer o CDE- 
Ambiente de Comum de 
Dados

Estabelecer (implementar, configurar e dar suporte) um - 
CDE que sirva aos propósitos do projeto e que dê suporte a 
produção colaborativa  da informação.

O CDE  deve permitir:
a) cada pacote de dados estruturados deve possuir um identificador 
único, baseado em convenção acordada e documentada composta por 
um número de campos separados por um limitador;
b) cada campo deve ter um valor aplicado a partir de um sistema de 
codificação documentado e acordado;
c) cada arquivo deve possuir os atributos de código de conformidade 
(status)  revisão (e versão) e classificação em consonância com a ISO 
12006-2.
d) a capacidade dos arquivos de transitar entre diversos estados de 
conformidade;
e) capturar e manter o histórico do nome de usuários e datas nas quais 
cada revisão de arquivo transitou entre estados de conformidade; e
f) fornecer acesso seguro aos arquivos digitais.

Definir  a codificação de estado de arquivo a ser utilizada, por exemplo: 
em desenvolvimento, compartilhado,  aprovado para orçamento, 
aprovado pela coordenação etc. Estabelecer também  os critérios de 
controle dos questionamentos no sistema de colaboração, tais como 
aceito, em andamento, atendido, aprovado pela coordenação ou 
encerrado e arquivado.

3. Resposta a 
licitação

item 5.3 da 
19650-2

5.3.2 Conceber o Plano de 
Execução BIM - PEB  pré-
contratual (FASE 1) da
equipe de entrega

Detalhar o Plano de execução BIM - PEB  pré-contrato o 
qual deverá ser incluído na resposta oficial da licitação.

O licitante deve considerar:
a) os nomes e currículos dos indivíduos propostos que irão exercer cada 
uma das funções de gerenciamento da informação da equipe de entrega;
b) a estratégia de gestão da informação da equipe de entrega;
c) a estratégia de federação (junção dos modelos da informação e análise 
das informações em conjunto) a ser adotada pela equipe de entrega;
d) a matriz de responsabilidades da equipe de entrega identificando 
quem é responsável por cada elemento do modelo de informação e os 
entregáveis chave ligados a cada elemento;
e) qualquer adição ou correções propostas pela equipe de entrega ao 
processo e gestão da informação;
f) qualquer adição ou correções propostas pela equipe de entrega aos 
padrões de informação do projeto que a equipe de entrega proponha;
g) uma tabela completa de programas (software) incluindo suas versões, 
computadores (hardware) e infraestrutura de TI.

Análise e proposta de BEP pré-contratual pela equipe proponente

Devem contar de proposta de BEP 
pré-contratual do licitante. As 
avaliações de capacitação do 
pessoal e da infraestrutura técnica 
da empresa podem constar como 
documentos anexos  .

5.3.3 Avaliar a competência 
e a condição técnica das 
equipes de tarefas.

Cada equipe de tarefas deve realizar uma avaliação de suas 
competências técnicas e a sua capacidade atual de atender 
os requisitos de entrega da informação do contratante e o 
Plano de execução BIM  pré-contrato da equipe de entrega.

Cada equipe de tarefa deve considerar:
a) a competência técnica e capacidade atual da equipe de entrega de 
gerenciar a informação;
b) a competência técnica e condição atual da equipe de entrega de 
produção de informação;
c) a disponibilidade de itens de tecnologia da informação (TI) para a 
equipe de tarefas.

5.3.4 Avaliar a competência 
e condição técnica atual da 
equipe de entrega

A empresa licitante deverá avaliar a capacidade e condição 
técnica atual da equipe de entrega agregando as avaliações 
conduzidas por cada equipe de tarefa.

5.3.5 Definir o plano de 
mobilização da equipe de 
entrega

A empresa licitante deverá definir o plano de mobilização 
da equipe de entrega que será implementado na fase de 
mobilização.

Considerar os prazos para:
- testar e documentar os métodos e processos de produção da 
informação;
- testar a troca de informações entre as equipes de tarefas;
- testar a entrega de informação ao contratante; configurar e testar o 
Ambiente Comum de Dados - CDE
etc.

Elaborar o Plano de Mobilização da equipe de entrega

5.3.6 Definir a matriz de 
riscos da equipe de entrega

Definir a matriz de riscos associados com a entrega das 
informações nos prazos e na forma correta, de acordo com 
os requisitos de troca da informação, e como a equipe de 
entrega pretende gerenciar estes riscos.

Considerar os seguintes riscos associados com: 
- conjecturas e estimativas que a equipe de entrega tenha feito com 
relação aos Requisitos de troca da informação  do contratante;
- atender as datas marco de entrega de informações do contratante;
- o conteúdo do protocolo de informação do projeto;
- atendimento ao plano de entrega das informações;
- adoção dos métodos e procedimentos de produção da informação 
propostos;
- inclusão (ou não-inclusão) de modificações aos requisitos de 
padronização da informação;
- a mobilização da equipe de entrega para alcançar o nível necessário de 
competência e capacidade técnica da equipes de entrega.

Elaborar a Matriz de Risco de entrega de informação

5.3.7 Compilar a proposta 
da equipe de entrega a 
licitação

A empresa licitante deve compilar os itens abaixo a sua proposta oficial a 
licitação:
- plano de execução BIM - PEB  pré-contrato;
- sumário da avaliação de competência e condição técnica;
- plano de mobilização;
- matriz de riscos da entrega de informação.

4. Processo de 
gestão da 

informação - 
contratação
Item 5.4 ISO 

19650-2

5.4.1 Confirmar o Plano de 
execução BIM - PEB  da 
equipe de entrega

A contratada deve atualizar e confirmar o Plano de 
Execução BIM - PEB alinhando-o com as demais empresas 
subcontratadas.

a contratada deve:
a) confirmar os nomes dos profissionais que irão executar cada papel e 
função na gestão da informação da(s) equipe(s) de entrega(s);
b) atualizar a estratégia de entrega das informações da(s) equipe(s) de 
entrega(s) (conforme necessário);
c) atualizar a matriz de responsabilidades sintética da(s) equipe(s) de 
entrega(s) (conforme necessário);
d) confirmar e documentar os métodos e procedimentos de produção da 
informação propostos pela(s) equipe(s) de entrega(s);
e) atualizar os requisitos de padronização da informação do projeto com 
ajustes e correções acordados com o contratante; e
f) confirmar o planejamento proposto de software, hardware e 
infraestrutura de TI.

BEP pré-contratual,  confirmado 
pela equipe de entrega contratada, 
com o cronograma,  a  matriz de   
risco e a de responsabilidade 
atualizados e detalhados. 
Relacionar os entregáveis por 
etapa do projeto e por disciplina, 
indicar os predecessores, nível 
necessário de informação  etc.

1. Avaliação  e 
Necessidade 

item 5.1 da ISO 
19650

5.1.8 Estabelecer os 
protocolos de informações 
do projeto

Estabelecer o protocolo de troca de informações do 
projeto, e especificar qualquer tipo de licença comercial 
necessária para o processo, que será incorporado a todos 
os acordos comerciais e legais do projeto.

Considerar:
- obrigações específicas do próprio contratante, do contratado e seus 
subcontratados com relação à gestão e/ou produção da informação, 
incluindo o uso do CDE;
- qualquer garantia ou definição de responsabilidade legal associada ao 
modelo de informação do projeto;
- informação acerca de quaisquer direitos de propriedade intelectual 
aplicáveis ao projeto;
- uso de informação acerca de ativos existentes, que tenham relação com 
projeto; 
- uso de recursos compartilhados;
- uso de informação e termos de licenciamento associados a ela durante 
o projeto; e
- o reuso de informação após a contratação e no evento de término de 
contrato.

Definir os sistema de colaboração do projeto e seus protocolos

Estas definições deverão ser 
incluídas  no BEP pré-contratual, 
mas parte pode ser estar contida 
no Manual  de Produção da 
Informação da organização ou 
Procedimento de Projeto BIM  
externo, ambos  devidamente 
referenciados.

2. Convite para 
licitação                

item 5.2 ISO 
19650-2

5.2.1 Definir os requisitos de 
informação pelo 
contratante

Definir os requisitos de informação a serem atendidos, 
pelos participantes durante o contrato (projeto).

Definir:
a) os requisitos de informação do contratante a serem atendidos durante 
o contrato;
b) o nível de informação requerido para atender cada requisito de 
informação;
c) os critérios para aprovação de cada requisito de informação;
d) as informações de suporte que os licitantes possam necessitar para 
compreender os requisitos de informação, seus processos e critérios de 
aprovação;
e) as datas relativas aos pontos de decisão, de entrega e de tomada de 
decisões.

São parte dos requisitos do 
empreendimento,  pode ser um 
documento anexo ao Edital  ou 
convite para licitação ou parte de 
um modelo de BEP padronizado 
pela organização contratante. No 
caso de serem padronizados  
podem ser referidos ao  Manual  de 
Produção da Informação da 
organização 

5.2.2 Reunir as informações 
de referência e recursos 
compartilhados

Reunir as informações de referência e recursos a serem 
compartilhados com os licitantes.

Considerar:
a) informação de referência e recursos compartilhados necessários 
identificados na fase inicial de projeto;
b) informação gerada em fases anteriores do projeto; e
c) o uso adequado a ser dado às informações pelos licitantes.

No caso de designação, definir as competências necessárias a cada 
função.

5.2.3 Definir os requisitos e 
critérios de avaliação das 
respostas ao convite 
comercial ou licitação (ou 
designação)

Definir os requisitos que os licitantes devem atender em 
suas respostas técnicas e comerciais.

Considerar:
- o conteúdo necessário mínimo do Plano de execução BIM (PEB) pré-
contratual -FASE1;
- as competências técnicas que os profissionais de cada atribuição e 
função na gestão da informação das equipes de entrega devem ter;
- avaliação do licitante quanto à competência e condição técnica da 
equipe de entrega;
- o plano de mobilização proposto pela equipe de entrega; e
- a avaliação de risco feita pela equipe de entrega sobre o seu plano de 
trabalho.

No caso de designação, definir as competências necessárias a cada 
função.

5.2.4 Compilar toda 
informação para o convite 
comercial ou licitação (ou 
designação)

Compilar as informações a serem incluídas no pacote de 
convite a licitação ou carta convite comercial (ou 
designação).

Considerar:
- os requisitos de troca da informação;
- as informações de referência relevantes e os recursos compartilhados, 
acessíveis no  CDE;
- os requisitos de resposta da licitação e critérios de avaliação (quando 
aplicável);
- as datas marco dos pontos de decisão chave do projeto;
- o modelo padrão de informação do projeto;
- os métodos e procedimentos de produção e gestão da informação do 
projeto; e
- o protocolo de informação do projeto.

No caso de licitações pública, publicar o edital

3. Resposta a 
licitação

item 5.3 da 
19650-2

5.3.1 Definir os profissionais 
que conduzirão as 
atribuições e funções de 
gerenciamento da
informação

Pode ser pessoal próprio ou terceirizado. 

Considerar:
- os requisitos de informação do contratante;
- as tarefas pelas quais o(s) licitante(s) e seu(s) subcontratados serão 
responsáveis;
- a autoridade que o(s) licitante(s) irá delegar ao(s) subcontratado(s) 
- a competência (conhecimentos e habilidades técnicas) que os 
indivíduos com responsabilidades perante a gestão da informação 
precisam ter; e
- acordos de probidade no caso de conflitos de interesse surjam.

Caso a empresa opte por terceirizar esta função deve elaborar um 
escopo detalhado.

Devem contar de proposta de BEP 
pré-contratual do licitante. As 
avaliações de capacitação do 
pessoal e da infraestrutura técnica 
da empresa podem constar como 
documentos anexos  .
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Processos da gestão da informação e relação com o BEP

Macro 
processo

Itens e Processos da ISO 
19650 Descritivo Pontos e atividades a considerar Tópicos e observações  Recomendação

1. Avaliação  e 
Necessidade 

item 5.1 da ISO 
19650

5.1.1 Indicar os profissionais 
responsáveis pelo 
gerenciamento das 
informações

Apontar indivíduos em sua organização (ou subcontratar 
externamente)  que assumam as atribuições e funções de 
gestão da informação em nome do contratante.

Considerar:
- as tarefas que os licitantes ou terceiros serão responsáveis por;
- a autoridade que o contratante irá delegar aos licitantes ou terceiros; e
- a competência (conhecimento e habilidades) que cada atribuição e 
função necessita.

Listagem de funções, seus responsáveis e seus contatos

Requisitos do  empreendimento 
que devem ser apresentados aos 

potenciais contratados para 
elaboração do BEP pré-contratual,. 

Caso a organização defina um 
modelo de BEP devem estar 

incluídos. Serão complementados 
durante o processo 3 da norma e 

atualizados sempre que ocorrerem 
alterações.

5.1.2 Definir os requisitos de 
informação do projeto 

Especificar objetivos do empreendimento e como suas 
informações devem ser definidas.

Considerar:
- o escopo do projeto;
- o propósito para o qual as informações serão usadas pelo próprio 
contratante;
- o plano de trabalho do projeto;
- o sistema de contratação a ser utilizado;
a quantidade de pontos de decisão chave no decorrer do projeto;
as decisões que o contratante precisa fazer em cada ponto de decisão 
chave do projeto; e
as questões que o contratante precisa ter respostas em cada ponto de 
decisão chave do projeto

Resumo executivo do projeto, seus objetivos estratégicos e os meios e 
recursos previstos para atingi-los. Definição de usos BIM pretendidos em 
cada etapa do projeto. Elaborar  a matriz de responsabilidades.

5.1.3 Definir as datas marco 
de entrega das informações

Definir um cronograma macro de contratações e prazos 
estimados.

Considerar:
 - os pontos de decisão chave a serem tomadas pelo contratante;
 - as obrigações de entrega de informação do contratante;
- a natureza e a substância da informação a ser entregue a cada data 
marco; e as datas relativas a cada ponto de decisão chave nas quais 
haverão entregas, parciais ou final, do
modelo de informação.

Cronograma resumido do projeto, com seus marcos e  entregáveis 
descritos de modo resumido.

5.1.4 Definir os padrões da 
informação do projeto

Estipular norma ou padrão específico de informação 
requeridos pela sua organização no padrão de informações 
do projeto a ser seguido.

a) Na troca de informações;
b) qual sistema de classificação da informação será utilizado;
c) qual método de definição de nível de informação será utilizado; e
d) qual uso será dado a informação na fase operacional do 
empreendimento.

Referenciar o(s) procedimento(s) técnico(s), norma(s) ou regulamento(s) 
que definam a terminologia, organização e distribuição de arquivos, os 
sistema(s) de classificação a serem usados, método de controle de 
qualidade de modelos e arquivos.

Estas definições deverão ser 
incluídas  no BEP pré-contratual, 
mas parte pode ser estar contida 
no Manual  de Produção da 
Informação da organização ou 
Procedimento de Projeto BIM  
externo, ambos  devidamente 
referenciados.

5.1.5 Definir os métodos e 
procedimentos de 
produção da informação do 
projeto

Estipular os métodos e procedimentos de produção da 
informação específicos que  sejam requeridos pela sua 
organização, os quais deverão ser detalhados nos métodos 
e procedimentos de produção da informação do projeto.

a) captura da informação dos ativos existentes e relevantes ao 
empreendimento;
b) a criação, revisão e aprovação de nova informação;
c) a segurança e a distribuição da informação; e
d) o método e procedimento de entrega da informação ao contratante.

Estabelecer o método para levantamentos, tais com escaneamento, 
inclusive os parâmetros de coordenadas e pontos de referência que 
devem ser usados.
Referenciar os procedimentos no 5.1.4, incluindo os aspecto de 
aprovação das informações.

5.1.6 Definir as informações 
de referência e recursos 
compartilhados

Estipular quais as informações de referência e os recursos 
compartilhados que  pretende abrir ao uso por parte dos 
licitantes durante o processo de licitação, sempre usando 
padrões.

a) informação dos ativos existentes pertinentes ao empreendimento;
b) recursos compartilhados, como padrões de documentos, bibliotecas;
c) objetos definidos em padrões nacionais aplicáveis.

Carregar os arquivos referentes no CDE. Padrões de documentos e 
Bibliotecas de componentes BIM devem atender aos requisitos de 
informação do projeto, ou seja é preciso   verificar e pode ser  necessário 
complementar os dados.

5.1.7 Estabelecer o CDE- 
Ambiente de Comum de 
Dados

Estabelecer (implementar, configurar e dar suporte) um - 
CDE que sirva aos propósitos do projeto e que dê suporte a 
produção colaborativa  da informação.

O CDE  deve permitir:
a) cada pacote de dados estruturados deve possuir um identificador 
único, baseado em convenção acordada e documentada composta por 
um número de campos separados por um limitador;
b) cada campo deve ter um valor aplicado a partir de um sistema de 
codificação documentado e acordado;
c) cada arquivo deve possuir os atributos de código de conformidade 
(status)  revisão (e versão) e classificação em consonância com a ISO 
12006-2.
d) a capacidade dos arquivos de transitar entre diversos estados de 
conformidade;
e) capturar e manter o histórico do nome de usuários e datas nas quais 
cada revisão de arquivo transitou entre estados de conformidade; e
f) fornecer acesso seguro aos arquivos digitais.

Definir  a codificação de estado de arquivo a ser utilizada, por exemplo: 
em desenvolvimento, compartilhado,  aprovado para orçamento, 
aprovado pela coordenação etc. Estabelecer também  os critérios de 
controle dos questionamentos no sistema de colaboração, tais como 
aceito, em andamento, atendido, aprovado pela coordenação ou 
encerrado e arquivado.

4. Processo de 
gestão da 

informação - 
contratação
Item 5.4 ISO 

19650-2

5.4.2 Definir a matriz de 
responsabilidades 
detalhada da equipe de 
entrega

Refinar a matriz de responsabilidades sintética para 
construir a matriz de responsabilidades detalhada, que 
deve identificar:  que informação será produzida;  quando a 
informação deve ser compartilhada e entregue; e  qual 
equipe de tarefa é responsável pela sua produção.

Considerar:
- as datas marco de entrega da informação; 
- o conteúdo da matriz de responsabilidades sintética; 
- os métodos e procedimentos de produção da informação;
- os elementos que constituem o pacote de dados estruturado alocados 
para cada equipe de tarefas; e
- as dependências no processo de produção da informação.

BEP pré-contratual,  confirmado 
pela equipe de entrega contratada, 
com o cronograma,  a  matriz de   
risco e a de responsabilidade 
atualizados e detalhados. 
Relacionar os entregáveis por 
etapa do projeto e por disciplina, 
indicar os predecessores, nível 
necessário de informação  etc.

5.4.3 Definir os requisitos 
de troca da informação - 
RTI  a serem seguidos pela 
contratada

Estabelecer o seu Requisitos de troca da informação - RTI 
(Exchange Information Requirements – EIR) a ser seguido 
por cada um de seus subcontratados. 

A contratada deve:
a) definir cada requisito de informação;
b) estabelecer o nível de informação necessária para atender cada 
requisito de informação;
c) descrever os critérios de aceitação para cada requisito de informação;
d) definir as datas relativas às datas marco de entrega de informações, 
que cada requisito precisa atender;
e) estabelecer a informação de suporte que a contratada e os 
subcontratados podem necessitar.

5.4.4 Determinar o 
Cronograma de Entrega de 
Tarefas - CET 

Cada equipe de tarefas deve estabelecer e manter por 
todo o projeto um Plano  de entrega de Tarefas.

Cada equipe de tarefas deve considerar:
- as datas marco de entrega das informações do projeto;
- as responsabilidades da equipe de tarefas conforme expressas na matriz 
de responsabilidades detalhada;
- os requisitos de informação do contratado;
- a disponibilidade dos recursos compartilhados na equipe de entrega; e
- o tempo necessário para que a equipe de tarefas crie, coordene, revise 
e aprove a informação.

O Plano de Entrega de Tarefas - (Task Information Delivery Plan - TIDP) 
deve informar para cada pacote de dados estruturado a ser entregue:
- nome e título;
- predecessores e dependências;
- o nível necessário de informação;
- tempo (estimado) de duração da sua produção;
- informação do autor responsável pela sua produção; e
- datas marco de entrega.

5.4.5 Formular o 
Planejamento de Entrega 
da Informação - PEI

O contratado deve combinar o Cronograma de entrega de 
tarefas - CET (Task Information Delivery Plan - TIDP) de 
cada equipe de tarefas para definir o Planejamento de 
Entrega da Informação - PEI (Master Information Delivery 
Plan - MIDP) da equipe de entrega.

O contratado deve considerar:
- as responsabilidades definidas na matriz de responsabilidades 
detalhada;
- os predecessores e/ou dependências de informação entre as diversas 
equipes de tarefas;
- o tempo necessário para que o contratante revise e aprove o 
compartilhamento e o uso do modelo de informação; e
- o tempo necessário para que o contratante revise e aceite o modelo de 
informação.

5.4.6 Completar os 
documentos de 
contratação fornecidos 
pelo contratado

O contratante deve se certificar que os documentos a 
seguir estejam incluídos no conjunto de documentos de 
contratação a serem fornecidos pelo contratado e sejam 
gerenciados por um processo de controle de mudança 
formal durante toda a duração do projeto

- Requisitos de troca da informação - RTI (Exchange Information 
Requirements – EIR) do contratante;
- Requisitos de padronização da informação do projeto (incluindo 
qualquer adição ou ajuste acordados);
- O protocolo de informação do projeto (incluindo qualquer adição ou 
ajuste acordados);
- O Plano de Execução BIM - PEB  da equipe de entrega; e
- O  Plano de Entrega da Informação - MIDP da equipe de entrega.

5.4.7 Completar os 
documentos de 
contratação fornecidos 
pelos subcontratados.

O contratado deve se certificar que os documentos a 
seguir sejam incluídos nos documentos de contratação de 
cada subcontratado e sejam gerenciados por um processo 
de controle de mudança formal durante toda a duração do 
projeto.

- Requisitos de troca da informação - RTI (Exchange Information 
Requirements – EIR) do contratante;
- Requisitos de padronização da informação do projeto (incluindo 
qualquer adição ou ajuste acordados);
- O protocolo de informação do empreendimento (incluindo qualquer 
adição ou ajuste acordados);
- O Plano de Execução BIM - PEB  da equipe de entrega; e
- O  Plano de Entrega da Informação - MIDP da equipe de entrega.

5. Mobilização 
Item 5.5  ISO 

19650 

5.5.1 Mobilização dos 
recursos

A contratada deve mobilizar os recursos, conforme 
definido no plano de mobilização da equipe de entrega.

A contratada deve:
- confirmar a disponibilidade dos recursos de cada equipe de tarefas;
- desenvolver e executar treinamentos e alinhamento de conhecimento 
teórico aos membros da  equipe de entrega com o escopo, os requisitos 
de informação e as datas chave de entrega de informação o projeto; e
- desenvolver e executar treinamentos técnicos específicos aos 
membros da equipe de entrega.

mobilizar, verificar capacitação

Atualizar o BEP contratual onde 
necessário

3. Resposta a 
licitação

item 5.3 da 
19650-2

5.3.2 Conceber o Plano de 
Execução BIM - PEB  pré-
contratual (FASE 1) da
equipe de entrega

Detalhar o Plano de execução BIM - PEB  pré-contrato o 
qual deverá ser incluído na resposta oficial da licitação.

O licitante deve considerar:
a) os nomes e currículos dos indivíduos propostos que irão exercer cada 
uma das funções de gerenciamento da informação da equipe de entrega;
b) a estratégia de gestão da informação da equipe de entrega;
c) a estratégia de federação (junção dos modelos da informação e análise 
das informações em conjunto) a ser adotada pela equipe de entrega;
d) a matriz de responsabilidades da equipe de entrega identificando 
quem é responsável por cada elemento do modelo de informação e os 
entregáveis chave ligados a cada elemento;
e) qualquer adição ou correções propostas pela equipe de entrega ao 
processo e gestão da informação;
f) qualquer adição ou correções propostas pela equipe de entrega aos 
padrões de informação do projeto que a equipe de entrega proponha;
g) uma tabela completa de programas (software) incluindo suas versões, 
computadores (hardware) e infraestrutura de TI.

Análise e proposta de BEP pré-contratual pela equipe proponente

Devem contar de proposta de BEP 
pré-contratual do licitante. As 
avaliações de capacitação do 
pessoal e da infraestrutura técnica 
da empresa podem constar como 
documentos anexos  .

5.3.3 Avaliar a competência 
e a condição técnica das 
equipes de tarefas.

Cada equipe de tarefas deve realizar uma avaliação de suas 
competências técnicas e a sua capacidade atual de atender 
os requisitos de entrega da informação do contratante e o 
Plano de execução BIM  pré-contrato da equipe de entrega.

Cada equipe de tarefa deve considerar:
a) a competência técnica e capacidade atual da equipe de entrega de 
gerenciar a informação;
b) a competência técnica e condição atual da equipe de entrega de 
produção de informação;
c) a disponibilidade de itens de tecnologia da informação (TI) para a 
equipe de tarefas.

5.3.4 Avaliar a competência 
e condição técnica atual da 
equipe de entrega

A empresa licitante deverá avaliar a capacidade e condição 
técnica atual da equipe de entrega agregando as avaliações 
conduzidas por cada equipe de tarefa.

5.3.5 Definir o plano de 
mobilização da equipe de 
entrega

A empresa licitante deverá definir o plano de mobilização 
da equipe de entrega que será implementado na fase de 
mobilização.

Considerar os prazos para:
- testar e documentar os métodos e processos de produção da 
informação;
- testar a troca de informações entre as equipes de tarefas;
- testar a entrega de informação ao contratante; configurar e testar o 
Ambiente Comum de Dados - CDE
etc.

Elaborar o Plano de Mobilização da equipe de entrega

5.3.6 Definir a matriz de 
riscos da equipe de entrega

Definir a matriz de riscos associados com a entrega das 
informações nos prazos e na forma correta, de acordo com 
os requisitos de troca da informação, e como a equipe de 
entrega pretende gerenciar estes riscos.

Considerar os seguintes riscos associados com: 
- conjecturas e estimativas que a equipe de entrega tenha feito com 
relação aos Requisitos de troca da informação  do contratante;
- atender as datas marco de entrega de informações do contratante;
- o conteúdo do protocolo de informação do projeto;
- atendimento ao plano de entrega das informações;
- adoção dos métodos e procedimentos de produção da informação 
propostos;
- inclusão (ou não-inclusão) de modificações aos requisitos de 
padronização da informação;
- a mobilização da equipe de entrega para alcançar o nível necessário de 
competência e capacidade técnica da equipes de entrega.

Elaborar a Matriz de Risco de entrega de informação

5.3.7 Compilar a proposta 
da equipe de entrega a 
licitação

A empresa licitante deve compilar os itens abaixo a sua proposta oficial a 
licitação:
- plano de execução BIM - PEB  pré-contrato;
- sumário da avaliação de competência e condição técnica;
- plano de mobilização;
- matriz de riscos da entrega de informação.

4. Processo de 
gestão da 

informação - 
contratação
Item 5.4 ISO 

19650-2

5.4.1 Confirmar o Plano de 
execução BIM - PEB  da 
equipe de entrega

A contratada deve atualizar e confirmar o Plano de 
Execução BIM - PEB alinhando-o com as demais empresas 
subcontratadas.

a contratada deve:
a) confirmar os nomes dos profissionais que irão executar cada papel e 
função na gestão da informação da(s) equipe(s) de entrega(s);
b) atualizar a estratégia de entrega das informações da(s) equipe(s) de 
entrega(s) (conforme necessário);
c) atualizar a matriz de responsabilidades sintética da(s) equipe(s) de 
entrega(s) (conforme necessário);
d) confirmar e documentar os métodos e procedimentos de produção da 
informação propostos pela(s) equipe(s) de entrega(s);
e) atualizar os requisitos de padronização da informação do projeto com 
ajustes e correções acordados com o contratante; e
f) confirmar o planejamento proposto de software, hardware e 
infraestrutura de TI.

BEP pré-contratual,  confirmado 
pela equipe de entrega contratada, 
com o cronograma,  a  matriz de   
risco e a de responsabilidade 
atualizados e detalhados. 
Relacionar os entregáveis por 
etapa do projeto e por disciplina, 
indicar os predecessores, nível 
necessário de informação  etc.
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Processos da gestão da informação e relação com o BEP

Macro 
processo

Itens e Processos da ISO 
19650 Descritivo Pontos e atividades a considerar Tópicos e observações  Recomendação

1. Avaliação  e 
Necessidade 

item 5.1 da ISO 
19650

5.1.1 Indicar os profissionais 
responsáveis pelo 
gerenciamento das 
informações

Apontar indivíduos em sua organização (ou subcontratar 
externamente)  que assumam as atribuições e funções de 
gestão da informação em nome do contratante.

Considerar:
- as tarefas que os licitantes ou terceiros serão responsáveis por;
- a autoridade que o contratante irá delegar aos licitantes ou terceiros; e
- a competência (conhecimento e habilidades) que cada atribuição e 
função necessita.

Listagem de funções, seus responsáveis e seus contatos

Requisitos do  empreendimento 
que devem ser apresentados aos 

potenciais contratados para 
elaboração do BEP pré-contratual,. 

Caso a organização defina um 
modelo de BEP devem estar 

incluídos. Serão complementados 
durante o processo 3 da norma e 

atualizados sempre que ocorrerem 
alterações.

5.1.2 Definir os requisitos de 
informação do projeto 

Especificar objetivos do empreendimento e como suas 
informações devem ser definidas.

Considerar:
- o escopo do projeto;
- o propósito para o qual as informações serão usadas pelo próprio 
contratante;
- o plano de trabalho do projeto;
- o sistema de contratação a ser utilizado;
a quantidade de pontos de decisão chave no decorrer do projeto;
as decisões que o contratante precisa fazer em cada ponto de decisão 
chave do projeto; e
as questões que o contratante precisa ter respostas em cada ponto de 
decisão chave do projeto

Resumo executivo do projeto, seus objetivos estratégicos e os meios e 
recursos previstos para atingi-los. Definição de usos BIM pretendidos em 
cada etapa do projeto. Elaborar  a matriz de responsabilidades.

5.1.3 Definir as datas marco 
de entrega das informações

Definir um cronograma macro de contratações e prazos 
estimados.

Considerar:
 - os pontos de decisão chave a serem tomadas pelo contratante;
 - as obrigações de entrega de informação do contratante;
- a natureza e a substância da informação a ser entregue a cada data 
marco; e as datas relativas a cada ponto de decisão chave nas quais 
haverão entregas, parciais ou final, do
modelo de informação.

Cronograma resumido do projeto, com seus marcos e  entregáveis 
descritos de modo resumido.

5.1.4 Definir os padrões da 
informação do projeto

Estipular norma ou padrão específico de informação 
requeridos pela sua organização no padrão de informações 
do projeto a ser seguido.

a) Na troca de informações;
b) qual sistema de classificação da informação será utilizado;
c) qual método de definição de nível de informação será utilizado; e
d) qual uso será dado a informação na fase operacional do 
empreendimento.

Referenciar o(s) procedimento(s) técnico(s), norma(s) ou regulamento(s) 
que definam a terminologia, organização e distribuição de arquivos, os 
sistema(s) de classificação a serem usados, método de controle de 
qualidade de modelos e arquivos.

Estas definições deverão ser 
incluídas  no BEP pré-contratual, 
mas parte pode ser estar contida 
no Manual  de Produção da 
Informação da organização ou 
Procedimento de Projeto BIM  
externo, ambos  devidamente 
referenciados.

5.1.5 Definir os métodos e 
procedimentos de 
produção da informação do 
projeto

Estipular os métodos e procedimentos de produção da 
informação específicos que  sejam requeridos pela sua 
organização, os quais deverão ser detalhados nos métodos 
e procedimentos de produção da informação do projeto.

a) captura da informação dos ativos existentes e relevantes ao 
empreendimento;
b) a criação, revisão e aprovação de nova informação;
c) a segurança e a distribuição da informação; e
d) o método e procedimento de entrega da informação ao contratante.

Estabelecer o método para levantamentos, tais com escaneamento, 
inclusive os parâmetros de coordenadas e pontos de referência que 
devem ser usados.
Referenciar os procedimentos no 5.1.4, incluindo os aspecto de 
aprovação das informações.

5.1.6 Definir as informações 
de referência e recursos 
compartilhados

Estipular quais as informações de referência e os recursos 
compartilhados que  pretende abrir ao uso por parte dos 
licitantes durante o processo de licitação, sempre usando 
padrões.

a) informação dos ativos existentes pertinentes ao empreendimento;
b) recursos compartilhados, como padrões de documentos, bibliotecas;
c) objetos definidos em padrões nacionais aplicáveis.

Carregar os arquivos referentes no CDE. Padrões de documentos e 
Bibliotecas de componentes BIM devem atender aos requisitos de 
informação do projeto, ou seja é preciso   verificar e pode ser  necessário 
complementar os dados.

5.1.7 Estabelecer o CDE- 
Ambiente de Comum de 
Dados

Estabelecer (implementar, configurar e dar suporte) um - 
CDE que sirva aos propósitos do projeto e que dê suporte a 
produção colaborativa  da informação.

O CDE  deve permitir:
a) cada pacote de dados estruturados deve possuir um identificador 
único, baseado em convenção acordada e documentada composta por 
um número de campos separados por um limitador;
b) cada campo deve ter um valor aplicado a partir de um sistema de 
codificação documentado e acordado;
c) cada arquivo deve possuir os atributos de código de conformidade 
(status)  revisão (e versão) e classificação em consonância com a ISO 
12006-2.
d) a capacidade dos arquivos de transitar entre diversos estados de 
conformidade;
e) capturar e manter o histórico do nome de usuários e datas nas quais 
cada revisão de arquivo transitou entre estados de conformidade; e
f) fornecer acesso seguro aos arquivos digitais.

Definir  a codificação de estado de arquivo a ser utilizada, por exemplo: 
em desenvolvimento, compartilhado,  aprovado para orçamento, 
aprovado pela coordenação etc. Estabelecer também  os critérios de 
controle dos questionamentos no sistema de colaboração, tais como 
aceito, em andamento, atendido, aprovado pela coordenação ou 
encerrado e arquivado.

4. Processo de 
gestão da 

informação - 
contratação
Item 5.4 ISO 

19650-2

5.4.2 Definir a matriz de 
responsabilidades 
detalhada da equipe de 
entrega

Refinar a matriz de responsabilidades sintética para 
construir a matriz de responsabilidades detalhada, que 
deve identificar:  que informação será produzida;  quando a 
informação deve ser compartilhada e entregue; e  qual 
equipe de tarefa é responsável pela sua produção.

Considerar:
- as datas marco de entrega da informação; 
- o conteúdo da matriz de responsabilidades sintética; 
- os métodos e procedimentos de produção da informação;
- os elementos que constituem o pacote de dados estruturado alocados 
para cada equipe de tarefas; e
- as dependências no processo de produção da informação.

BEP pré-contratual,  confirmado 
pela equipe de entrega contratada, 
com o cronograma,  a  matriz de   
risco e a de responsabilidade 
atualizados e detalhados. 
Relacionar os entregáveis por 
etapa do projeto e por disciplina, 
indicar os predecessores, nível 
necessário de informação  etc.

5.4.3 Definir os requisitos 
de troca da informação - 
RTI  a serem seguidos pela 
contratada

Estabelecer o seu Requisitos de troca da informação - RTI 
(Exchange Information Requirements – EIR) a ser seguido 
por cada um de seus subcontratados. 

A contratada deve:
a) definir cada requisito de informação;
b) estabelecer o nível de informação necessária para atender cada 
requisito de informação;
c) descrever os critérios de aceitação para cada requisito de informação;
d) definir as datas relativas às datas marco de entrega de informações, 
que cada requisito precisa atender;
e) estabelecer a informação de suporte que a contratada e os 
subcontratados podem necessitar.

5.4.4 Determinar o 
Cronograma de Entrega de 
Tarefas - CET 

Cada equipe de tarefas deve estabelecer e manter por 
todo o projeto um Plano  de entrega de Tarefas.

Cada equipe de tarefas deve considerar:
- as datas marco de entrega das informações do projeto;
- as responsabilidades da equipe de tarefas conforme expressas na matriz 
de responsabilidades detalhada;
- os requisitos de informação do contratado;
- a disponibilidade dos recursos compartilhados na equipe de entrega; e
- o tempo necessário para que a equipe de tarefas crie, coordene, revise 
e aprove a informação.

O Plano de Entrega de Tarefas - (Task Information Delivery Plan - TIDP) 
deve informar para cada pacote de dados estruturado a ser entregue:
- nome e título;
- predecessores e dependências;
- o nível necessário de informação;
- tempo (estimado) de duração da sua produção;
- informação do autor responsável pela sua produção; e
- datas marco de entrega.

5.4.5 Formular o 
Planejamento de Entrega 
da Informação - PEI

O contratado deve combinar o Cronograma de entrega de 
tarefas - CET (Task Information Delivery Plan - TIDP) de 
cada equipe de tarefas para definir o Planejamento de 
Entrega da Informação - PEI (Master Information Delivery 
Plan - MIDP) da equipe de entrega.

O contratado deve considerar:
- as responsabilidades definidas na matriz de responsabilidades 
detalhada;
- os predecessores e/ou dependências de informação entre as diversas 
equipes de tarefas;
- o tempo necessário para que o contratante revise e aprove o 
compartilhamento e o uso do modelo de informação; e
- o tempo necessário para que o contratante revise e aceite o modelo de 
informação.

5.4.6 Completar os 
documentos de 
contratação fornecidos 
pelo contratado

O contratante deve se certificar que os documentos a 
seguir estejam incluídos no conjunto de documentos de 
contratação a serem fornecidos pelo contratado e sejam 
gerenciados por um processo de controle de mudança 
formal durante toda a duração do projeto

- Requisitos de troca da informação - RTI (Exchange Information 
Requirements – EIR) do contratante;
- Requisitos de padronização da informação do projeto (incluindo 
qualquer adição ou ajuste acordados);
- O protocolo de informação do projeto (incluindo qualquer adição ou 
ajuste acordados);
- O Plano de Execução BIM - PEB  da equipe de entrega; e
- O  Plano de Entrega da Informação - MIDP da equipe de entrega.

5.4.7 Completar os 
documentos de 
contratação fornecidos 
pelos subcontratados.

O contratado deve se certificar que os documentos a 
seguir sejam incluídos nos documentos de contratação de 
cada subcontratado e sejam gerenciados por um processo 
de controle de mudança formal durante toda a duração do 
projeto.

- Requisitos de troca da informação - RTI (Exchange Information 
Requirements – EIR) do contratante;
- Requisitos de padronização da informação do projeto (incluindo 
qualquer adição ou ajuste acordados);
- O protocolo de informação do empreendimento (incluindo qualquer 
adição ou ajuste acordados);
- O Plano de Execução BIM - PEB  da equipe de entrega; e
- O  Plano de Entrega da Informação - MIDP da equipe de entrega.

5. Mobilização 
Item 5.5  ISO 

19650 

5.5.1 Mobilização dos 
recursos

A contratada deve mobilizar os recursos, conforme 
definido no plano de mobilização da equipe de entrega.

A contratada deve:
- confirmar a disponibilidade dos recursos de cada equipe de tarefas;
- desenvolver e executar treinamentos e alinhamento de conhecimento 
teórico aos membros da  equipe de entrega com o escopo, os requisitos 
de informação e as datas chave de entrega de informação o projeto; e
- desenvolver e executar treinamentos técnicos específicos aos 
membros da equipe de entrega.

mobilizar, verificar capacitação

Atualizar o BEP contratual onde 
necessário

5. Mobilização 
Item 5.5  ISO 

19650 

5.5.2 Mobilização da 
tecnologia da informação 
(TI)

O contratado deve mobilizar os recursos de tecnologia da 
informação (TI), conforme definido no plano de 
mobilização da equipe de entrega.

A contratada deve:
- adquirir, implementar, configurar e testar software, hardware e 
infraestrutura de tecnologia da informação (TI) conforme necessário;
- configurar e testar o Ambiente Comum de Dados - CDE do projeto ;
- configurar e testar o Ambiente Comum de Dados - CDE (Common Data 
Environment - CDE) da equipe de entrega e sua conexão com o 
Ambiente Comum de Dados - CDE do projeto (se aplicável) e de acordo 
com a subseção 5.1.7;
- testar a troca de informações entre as equipes de tarefas; e
- testar a entrega de informação ao contratante.

Liberar os sistemas, definir perfis Atualizar o BEP contratual onde 
necessário

5.5.3 Teste dos métodos e 
processos de produção da 
informação acordados

O contratado deve testar os métodos e procedimentos de 
produção de informação acordados, como definido no 
plano de mobilização da equipe de entrega.

A contratada deve:
- testar e documentar os métodos e procedimentos de produção de 
informação acordados;
- verificar a estratégia de uso dos pacotes de dados estruturados 
acordada funciona e refina-la se necessário;
- desenvolver recursos compartilhados a serem utilizados pela equipe de 
entrega; e
- comunicar os métodos e procedimentos de produção de informação 
acordados a todas as equipes de tarefas.

Por exemplo, definir procedimentos de modelagem e conteúdo de 
objetos BIM

6. Produção da 
informação

Item 5.6 da ISO 
19650

5.6.1 Checar a 
disponibilidade de recursos 
compartilhados e 
informações de referência.

Cada equipe de tarefas deve checar se tem acesso às 
informações de referência e recursos compartilhados 
relevantes no Ambiente Comum de Dados - CDE.

Esses processos são  a cargo do 
responsável da disciplina. Eles 
devem ser aplicadas a cada upload 
para o sistema.

5.6.2  Gerar informação
Cada equipe de tarefas deve gerar informação de acordo 
com o seu respectivo plano de entrega de tarefas (TIDP).

 A equipe de tarefas deve se certificar que:
a) informação é gerada:
    - de acordo com os requisitos de padronização da informação do 
projeto, e
    - de acordo com os métodos e procedimentos de produção de 
informação acordados;
b) a informação gerada:
    - não possui um nível de desenvolvimento maior do que necessário,
    - não ultrapassa os limites do pacote de dados estruturados definido,
    - não duplica informação gerada por outras equipes de tarefas, e
    - não contém detalhes supérfluos.
c) toda informação é continuamente coordenada e referenciada com a 
informação compartilhada no Ambiente Comum de Dados - CDE;
d) modelos geométricos são coordenados espacialmente com outros 
modelos geométricos, que estejam compartilhados com o código de 
conformidade (status) adequado e acessíveis no Ambiente Comum de 
Dados - CDE (Common Data Environment - CDE) do projeto.

Um sistema de verificação de qualidade de modelos deve ser definido e 
compartilhado para uso tanto pela coordenação como pelos projetistas.

Para garantir compatibilidade dimensional dos elementos as folhas 
gráficas devem ser extraídas  do modelo BIM para a documentação ser 
um processo BIM, ainda que seja complementadas com informações 

adicionais.

5.6.3 Completar o controle 
de qualidade da informação 
produzida

Cada equipe de tarefas deve se certificar que cada pacote 
de dados estruturado entregável que produzir está de 
acordo com os padrões de informação do projeto.

Responsabilidade do responsável da disciplina
a) se a verificação for bem-sucedida:
— marcar que o contêiner de informações como verificado;
— registre o resultado da verificação; ou
b) se a verificação não for bem-sucedido:
— rejeitar o contêiner de informações e
— informe ao autor das informações do resultado e a ação corretiva 
necessária.
NOTA 1: É possível que as verificações sejam automatizadas no Ambiente 
Comum de Dados do projeto;
NOTA 2: Uma verificação de conformidade não verifica a precisão ou a 
adequação das informações dentro do contêiner de informações e, 
portanto, não pode ser vista como um substituto para revisão e 
aprovação.

6. Produção da 
informação

Item 5.6 da ISO 
19650

5.6.4 Revisar a informação e 
aprovar para 
compartilhamento

Cada equipe de tarefas deve executar uma revisão da 
informação produzida antes de seu compartilhamento no 
Ambiente Comum de Dados - CDE.

Cada  equipe de tarefa deve considerar:
— os requisitos de informações do coordenador do contratado;
— o nível de informação necessário; e
— informações necessárias para coordenação por outras equipes de 
tarefa.
Uma vez com a revisão completa, a equipe de tarefas deve:
a) se a revisão for bem sucedida:
    - definir o estado de conformidade no qual a informação contida no 
pacote de dados estruturado poderá ser usada, e
    - aprovar o compartilhamento do pacote de dados estruturado;
b) se a revisão não for bem sucedida:
  - armazenar um relatório do porquê a revisão foi mal sucedida,
  - armazenar um relatório indicando quaisquer correções a serem feitas 
pela equipe de tarefas, e
  - rejeitar o pacote de dados estruturado.

Um sistema de verificação de qualidade de modelos deve ser definido e 
compartilhado para uso tanto pela coordenação como pelos projetistas.

Para garantir compatibilidade dimensional dos elementos as folhas 
gráficas devem ser extraídas  do modelo BIM para a documentação ser 
um processo BIM, ainda que seja complementadas com informações 

adicionais.

Esses processos são  a cargo do 
responsável da disciplina. Eles 
devem ser aplicadas a cada upload 
para o sistema.

5.6.5 Revisão do modelo de 
informação

A equipe de entrega deve executar a revisão do modelo de 
informação, de acordo com os métodos e procedimentos 
de produção da informação do projeto acordados.

 A equipe de entrega deve considerar:
-  os requisitos de informação e critérios de aceitação do contratante; e
- a lista de pacote de dados estruturado entregáveis contida no Plano de 
entrega da informação (MIDP);

7. Entrega do 
modelo de 
informação

item 5.7 da ISO 
19650

5.7.1 Submeter o modelo de 
informação para revisão e 
aceite da contratado.

Antes da entrega do modelo de informação ao contratante, 
cada equipe de tarefas deve submeter a sua informação ao 
contratado para revisão e aceite no Ambiente Comum de 
Dados - CDE.

Publicar modelo no CDE.
Esse processo é a cargo do 
coordenador da disciplina ou 
equipe de entrega.

5.7.2 Revisar e autorizar o 
modelo de informação.

A contratada deverá revisar o modelo de informação de 
acordo com os métodos e procedimentos de produção da 
informação acordados do projeto.

Considerar:
- a lista de entregáveis constante no  plano de entrega da informação 
(MIDP);
- os requisitos de informação (EIR) do contratante;
- os requisitos de informação (EIR) do contratado;
- os critérios de aceitação para cada requisito de informação; e
- o nível necessário de informação para atender satisfatoriamente cada 
requisito de informação.

Esses processos são a cargo do 
coordenador da contratada

5.7.3 Submeter modelo de 
informação para a 
contratante aceitar

Cada equipe de tarefas deve submeter a sua informação 
para revisão e aceite do contratante no sistema do 
Ambiente Comum de Dados - CDE.

5.7.4 Revisar e aceitar 
modelo de informação

A contratante deve realizar uma revisão do modelo de 
informação seguindo o método e procedimentos de 
produção de informação acordados.

Considerar:
- a lista de entregáveis constante no  plano de entrega da informação 
(MIDP);
- os requisitos de informação do contratante;
- os critérios de aceitação para cada requisito de informação; e
- o nível de informação necessários para cada requisito de informação.
Se a revisão for bem sucedida, o contratante aceitará o modelo de 
informação como um entregável válido e aprovado no Ambiente Comum 
de Dados - CDE (Common Data Environment - CDE) do projeto.
Se a revisão não for bem sucedida, o contratante rejeitará o modelo de 
informação e instruirá o contratado a corrigir a informação e submetê-la 
novamente para nova avaliação do contratante. 
A  contratante deve ou aceitar ou rejeitar o modelo de informação na sua 
totalidade.

Esse processo é de 
responsabilidade do gerente do  
projeto da contratante.

8. Encerramento 
do projeto 

(design)

5.8.1 Arquivamento do 
modelo de informação de 
projeto

Após a aceitação do modelo de informação completo do 
projeto o contratante deve arquivar todos os pacotes de 
dados estruturados entregues no Ambiente Comum de 
Dados - CDE seguindo os métodos e procedimentos de 
produção de informação acordados.

Considerar:
- —quais contêineres de informação serão necessários como parte do 
modelo de informação do ativo (AIM);
- futuras necessidades de acesso às informações;
- futuro reuso das informações; e
 - políticas de retenção e armazenamento da informação a serem 
aplicadas.

Definir a temporalidade dos diferentes tipos de arquivos. Verificar  se os 
formatos de arquivos entregues são compatíveis com usos de longo 
prazo. Classificar e organizar  os arquivos em sistema adequado.

Esses processos são de 
responsabilidade do gerente do  
projeto da contratante. Podem 
constar do IDM - Manual de 
Produção da Informação ou 
procedimento de projeto da 
organização.5.8.2 Capturar lições 

aprendidas para projetos 
futuros

Em colaboração com a contratada, o contratante deve 
capturar e guardar as lições aprendidas durante
o projeto em um repositório de conhecimento adequado 
que permita ser utilizado em futuros projetos.

É recomendado que as lições aprendidas sejam capturadas durante todo 
o ciclo do projeto.

Planejar e incluir no cronograma do projetos eventos de avaliação, 
preferencialmente após a entrega de marcos ou etapas  do projeto com 
participação de toda a equipe ou ao menos de todos os responsáveis por 
cada disciplina,
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Processos da gestão da informação e relação com o BEP

Macro 
processo

Itens e Processos da ISO 
19650 Descritivo Pontos e atividades a considerar Tópicos e observações  Recomendação

1. Avaliação  e 
Necessidade 

item 5.1 da ISO 
19650

5.1.1 Indicar os profissionais 
responsáveis pelo 
gerenciamento das 
informações

Apontar indivíduos em sua organização (ou subcontratar 
externamente)  que assumam as atribuições e funções de 
gestão da informação em nome do contratante.

Considerar:
- as tarefas que os licitantes ou terceiros serão responsáveis por;
- a autoridade que o contratante irá delegar aos licitantes ou terceiros; e
- a competência (conhecimento e habilidades) que cada atribuição e 
função necessita.

Listagem de funções, seus responsáveis e seus contatos

Requisitos do  empreendimento 
que devem ser apresentados aos 

potenciais contratados para 
elaboração do BEP pré-contratual,. 

Caso a organização defina um 
modelo de BEP devem estar 

incluídos. Serão complementados 
durante o processo 3 da norma e 

atualizados sempre que ocorrerem 
alterações.

5.1.2 Definir os requisitos de 
informação do projeto 

Especificar objetivos do empreendimento e como suas 
informações devem ser definidas.

Considerar:
- o escopo do projeto;
- o propósito para o qual as informações serão usadas pelo próprio 
contratante;
- o plano de trabalho do projeto;
- o sistema de contratação a ser utilizado;
a quantidade de pontos de decisão chave no decorrer do projeto;
as decisões que o contratante precisa fazer em cada ponto de decisão 
chave do projeto; e
as questões que o contratante precisa ter respostas em cada ponto de 
decisão chave do projeto

Resumo executivo do projeto, seus objetivos estratégicos e os meios e 
recursos previstos para atingi-los. Definição de usos BIM pretendidos em 
cada etapa do projeto. Elaborar  a matriz de responsabilidades.

5.1.3 Definir as datas marco 
de entrega das informações

Definir um cronograma macro de contratações e prazos 
estimados.

Considerar:
 - os pontos de decisão chave a serem tomadas pelo contratante;
 - as obrigações de entrega de informação do contratante;
- a natureza e a substância da informação a ser entregue a cada data 
marco; e as datas relativas a cada ponto de decisão chave nas quais 
haverão entregas, parciais ou final, do
modelo de informação.

Cronograma resumido do projeto, com seus marcos e  entregáveis 
descritos de modo resumido.

5.1.4 Definir os padrões da 
informação do projeto

Estipular norma ou padrão específico de informação 
requeridos pela sua organização no padrão de informações 
do projeto a ser seguido.

a) Na troca de informações;
b) qual sistema de classificação da informação será utilizado;
c) qual método de definição de nível de informação será utilizado; e
d) qual uso será dado a informação na fase operacional do 
empreendimento.

Referenciar o(s) procedimento(s) técnico(s), norma(s) ou regulamento(s) 
que definam a terminologia, organização e distribuição de arquivos, os 
sistema(s) de classificação a serem usados, método de controle de 
qualidade de modelos e arquivos.

Estas definições deverão ser 
incluídas  no BEP pré-contratual, 
mas parte pode ser estar contida 
no Manual  de Produção da 
Informação da organização ou 
Procedimento de Projeto BIM  
externo, ambos  devidamente 
referenciados.

5.1.5 Definir os métodos e 
procedimentos de 
produção da informação do 
projeto

Estipular os métodos e procedimentos de produção da 
informação específicos que  sejam requeridos pela sua 
organização, os quais deverão ser detalhados nos métodos 
e procedimentos de produção da informação do projeto.

a) captura da informação dos ativos existentes e relevantes ao 
empreendimento;
b) a criação, revisão e aprovação de nova informação;
c) a segurança e a distribuição da informação; e
d) o método e procedimento de entrega da informação ao contratante.

Estabelecer o método para levantamentos, tais com escaneamento, 
inclusive os parâmetros de coordenadas e pontos de referência que 
devem ser usados.
Referenciar os procedimentos no 5.1.4, incluindo os aspecto de 
aprovação das informações.

5.1.6 Definir as informações 
de referência e recursos 
compartilhados

Estipular quais as informações de referência e os recursos 
compartilhados que  pretende abrir ao uso por parte dos 
licitantes durante o processo de licitação, sempre usando 
padrões.

a) informação dos ativos existentes pertinentes ao empreendimento;
b) recursos compartilhados, como padrões de documentos, bibliotecas;
c) objetos definidos em padrões nacionais aplicáveis.

Carregar os arquivos referentes no CDE. Padrões de documentos e 
Bibliotecas de componentes BIM devem atender aos requisitos de 
informação do projeto, ou seja é preciso   verificar e pode ser  necessário 
complementar os dados.

5.1.7 Estabelecer o CDE- 
Ambiente de Comum de 
Dados

Estabelecer (implementar, configurar e dar suporte) um - 
CDE que sirva aos propósitos do projeto e que dê suporte a 
produção colaborativa  da informação.

O CDE  deve permitir:
a) cada pacote de dados estruturados deve possuir um identificador 
único, baseado em convenção acordada e documentada composta por 
um número de campos separados por um limitador;
b) cada campo deve ter um valor aplicado a partir de um sistema de 
codificação documentado e acordado;
c) cada arquivo deve possuir os atributos de código de conformidade 
(status)  revisão (e versão) e classificação em consonância com a ISO 
12006-2.
d) a capacidade dos arquivos de transitar entre diversos estados de 
conformidade;
e) capturar e manter o histórico do nome de usuários e datas nas quais 
cada revisão de arquivo transitou entre estados de conformidade; e
f) fornecer acesso seguro aos arquivos digitais.

Definir  a codificação de estado de arquivo a ser utilizada, por exemplo: 
em desenvolvimento, compartilhado,  aprovado para orçamento, 
aprovado pela coordenação etc. Estabelecer também  os critérios de 
controle dos questionamentos no sistema de colaboração, tais como 
aceito, em andamento, atendido, aprovado pela coordenação ou 
encerrado e arquivado.

6. Produção da 
informação

Item 5.6 da ISO 
19650

5.6.4 Revisar a informação e 
aprovar para 
compartilhamento

Cada equipe de tarefas deve executar uma revisão da 
informação produzida antes de seu compartilhamento no 
Ambiente Comum de Dados - CDE.

Cada  equipe de tarefa deve considerar:
— os requisitos de informações do coordenador do contratado;
— o nível de informação necessário; e
— informações necessárias para coordenação por outras equipes de 
tarefa.
Uma vez com a revisão completa, a equipe de tarefas deve:
a) se a revisão for bem sucedida:
    - definir o estado de conformidade no qual a informação contida no 
pacote de dados estruturado poderá ser usada, e
    - aprovar o compartilhamento do pacote de dados estruturado;
b) se a revisão não for bem sucedida:
  - armazenar um relatório do porquê a revisão foi mal sucedida,
  - armazenar um relatório indicando quaisquer correções a serem feitas 
pela equipe de tarefas, e
  - rejeitar o pacote de dados estruturado.

Um sistema de verificação de qualidade de modelos deve ser definido e 
compartilhado para uso tanto pela coordenação como pelos projetistas.

Para garantir compatibilidade dimensional dos elementos as folhas 
gráficas devem ser extraídas  do modelo BIM para a documentação ser 
um processo BIM, ainda que seja complementadas com informações 

adicionais.

Esses processos são  a cargo do 
responsável da disciplina. Eles 
devem ser aplicadas a cada upload 
para o sistema.

5.6.5 Revisão do modelo de 
informação

A equipe de entrega deve executar a revisão do modelo de 
informação, de acordo com os métodos e procedimentos 
de produção da informação do projeto acordados.

 A equipe de entrega deve considerar:
-  os requisitos de informação e critérios de aceitação do contratante; e
- a lista de pacote de dados estruturado entregáveis contida no Plano de 
entrega da informação (MIDP);

7. Entrega do 
modelo de 
informação

item 5.7 da ISO 
19650

5.7.1 Submeter o modelo de 
informação para revisão e 
aceite da contratado.

Antes da entrega do modelo de informação ao contratante, 
cada equipe de tarefas deve submeter a sua informação ao 
contratado para revisão e aceite no Ambiente Comum de 
Dados - CDE.

Publicar modelo no CDE.
Esse processo é a cargo do 
coordenador da disciplina ou 
equipe de entrega.

5.7.2 Revisar e autorizar o 
modelo de informação.

A contratada deverá revisar o modelo de informação de 
acordo com os métodos e procedimentos de produção da 
informação acordados do projeto.

Considerar:
- a lista de entregáveis constante no  plano de entrega da informação 
(MIDP);
- os requisitos de informação (EIR) do contratante;
- os requisitos de informação (EIR) do contratado;
- os critérios de aceitação para cada requisito de informação; e
- o nível necessário de informação para atender satisfatoriamente cada 
requisito de informação.

Esses processos são a cargo do 
coordenador da contratada

5.7.3 Submeter modelo de 
informação para a 
contratante aceitar

Cada equipe de tarefas deve submeter a sua informação 
para revisão e aceite do contratante no sistema do 
Ambiente Comum de Dados - CDE.

5.7.4 Revisar e aceitar 
modelo de informação

A contratante deve realizar uma revisão do modelo de 
informação seguindo o método e procedimentos de 
produção de informação acordados.

Considerar:
- a lista de entregáveis constante no  plano de entrega da informação 
(MIDP);
- os requisitos de informação do contratante;
- os critérios de aceitação para cada requisito de informação; e
- o nível de informação necessários para cada requisito de informação.
Se a revisão for bem sucedida, o contratante aceitará o modelo de 
informação como um entregável válido e aprovado no Ambiente Comum 
de Dados - CDE (Common Data Environment - CDE) do projeto.
Se a revisão não for bem sucedida, o contratante rejeitará o modelo de 
informação e instruirá o contratado a corrigir a informação e submetê-la 
novamente para nova avaliação do contratante. 
A  contratante deve ou aceitar ou rejeitar o modelo de informação na sua 
totalidade.

Esse processo é de 
responsabilidade do gerente do  
projeto da contratante.

8. Encerramento 
do projeto 

(design)

5.8.1 Arquivamento do 
modelo de informação de 
projeto

Após a aceitação do modelo de informação completo do 
projeto o contratante deve arquivar todos os pacotes de 
dados estruturados entregues no Ambiente Comum de 
Dados - CDE seguindo os métodos e procedimentos de 
produção de informação acordados.

Considerar:
- —quais contêineres de informação serão necessários como parte do 
modelo de informação do ativo (AIM);
- futuras necessidades de acesso às informações;
- futuro reuso das informações; e
 - políticas de retenção e armazenamento da informação a serem 
aplicadas.

Definir a temporalidade dos diferentes tipos de arquivos. Verificar  se os 
formatos de arquivos entregues são compatíveis com usos de longo 
prazo. Classificar e organizar  os arquivos em sistema adequado.

Esses processos são de 
responsabilidade do gerente do  
projeto da contratante. Podem 
constar do IDM - Manual de 
Produção da Informação ou 
procedimento de projeto da 
organização.5.8.2 Capturar lições 

aprendidas para projetos 
futuros

Em colaboração com a contratada, o contratante deve 
capturar e guardar as lições aprendidas durante
o projeto em um repositório de conhecimento adequado 
que permita ser utilizado em futuros projetos.

É recomendado que as lições aprendidas sejam capturadas durante todo 
o ciclo do projeto.

Planejar e incluir no cronograma do projetos eventos de avaliação, 
preferencialmente após a entrega de marcos ou etapas  do projeto com 
participação de toda a equipe ou ao menos de todos os responsáveis por 
cada disciplina,
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