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BIM FORUM BRASIL

Com grande satisfacdo, o BIM Férum Brasil - BFB coloca a
disposicaodaindustriadaconstrucao aColetanea“Guiasde
Contratacdao BIM” em atendimento a necessaria definicao
derequisitosminimos desejaveis nas contratacoes em BIM,
com vistas a garantir maior qualidade dos entregaveis e
maior maturidade do mercado de Arquitetura, Engenharia
e Construcao - AEC, seja para edificacoes, infraestrutura,
industriaeinstalacoes,administracao publicaouiniciativa
privada.

Este Guia é resultado do empenho de empresas e entidades que
operam no setor e associados do BIM Forum Brasil na busca pela
consolidacao do BIM no Brasil, unindo os esforcos para ampliar
sua difusao e adocao. Revela, igualmente, o firme compromisso
do BFB de atuar sobre as lacunas da difusao; aproveitar melhor

0s escassos recursos (financeiros, humanos, tecnologias etc.);
maximizar os resultados.

Em sintonia com os desafios da digitalizacao e expectativas do mercado da industria da construcao, o
projeto estratégico do BFB fica materializado pela contribuicao técnica do Comité Cientifico e Técnico
- CCTedo Grupode Trabalho GT 04 para producao de Diretrizes para incorporacao do BIM em Editais
e Contratos, com o intuito de apoiar a Estratégia BIM-BR do Governo Federal.

Entre as acoes desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho esta a articulacao com os agentes envolvidos
na fase de contratacdo. O objetivo foi caracterizar requisitos de informacao, de competéncias e
capacidades que devem ser explicitados em editais e contratos voltados a fase de entregas de ativos
com BIM; orientar plano de execucao BIM no contexto da contratacao e relacionar a producao da
informacao associada aos regimes de execucao contratual, inclusive seus arranjos organizacionais e
suas competéncias.

Desta forma, esta publicacao contempla aspectos técnicos e contratuais indispensaveis para que 0
setor AEC exerca seu poder de contratacao, o que € essencial para o sucesso dos empreendimentos.

Em sintese, essa publicacao nasce com a missao de contribuir com a industria da construcao civil,
com apoio ao projeto de digitalizacao e trabalho para melhoria de seus produtos e servicos.

Desejamos a todos uma excelente leitural!

Rodrigo Koerich

PRESIDENTE DO BIM FORUM BRASIL

BIM

FORUM
BRASIL




AGENCIA BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
ABDI

O movimento transversal em prol da digitalizacao da
economia brasileira passa por todos os setores produtivos, em
menor ou maior grau. Atualmente, a Construcao Civil, apesar
de ser tradicionalmente um dos setores mais conservadores,
tem aderido com mais intensidade as novas tecnologias e
modelos de negdcio. Neste cenario, temos visto o engajamento
constante de empresas e profissionais do setor em busca de
aprimoramento e qualificacdo profissional, no intuito de se
adaptar as novas tendéncias mundiais.

OEstadobrasileiro, porsuavez, temtidoum papel fundamental
na inducao da modernizacdo dos setores econdomicos,
em especial o da construcao civil, como os marcos legais
relacionados a exigéncia de uso do Building Information

Modelling — BIM no pais, que empurram tanto os governos,
como o setor produtivo para seu salto digital.

Devido a suas caracteristicas e impacto nos processos, produtos e pessoas, a Agéncia Brasileira
de Desenvolvimento Industrial — ABDI entende que BIM é uma das principais ferramentas para a
transformacao digital do setor. E de modo a apoiar o Estado e o setor produtivo no processo de adogao
e difusao do BIM no pais, a Agéncia adere a proposta do BIM FORUM BRASIL para disponibilizarmos
este Guia Orientativo de Contratos em BIM, contendo orientacoes conceituais, técnicas e operacionais
relacionadas as formas de se contratar em BIM.

A ideia é conseguirmos ajudar tanto o setor de Arquitetura, Engenharia e Construcao nos seus
contratos com o poder publico, como auxiliar os agentes publicos a elaborarem, avaliarem e
fiscalizarem contratos em BIM com o setor produtivo.

Estamos certos de que esta iniciativa pioneira vai contribuir muito com as politicas publicas em prol
da disseminacao do BIM, da modernizacao e do aumento da competitividade do setor da construcao
brasileiro.

Tenham uma boa leitura!

ABD

PRESIDENTE ABDI ﬁgér_‘rcia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial



CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO
CAU

Segundo as Nacoes Unidas, até 2050 a populagao mundial deve
chegar a 10 bilhoes de habitantes. Seria inviavel abrigar tanta
gente com os processos que temos hoje, com uma industria AEC
extremamente artesanal. Nos precisamos perseguir formas
mais inteligentes e eficazes de projetar e construir, conforme
fizemos na pandemia, que nos convenceu como podemos
conquistar grandes avangos tecnologicos em pouco tempo
quando a situacao exige.

Por meio do Decreto BIM BR, o Governo Federal estabelece a
utilizacao de BIM (Building Information Modelling) na execucao
direta e indireta de obras e servicos de arquitetura e engenharia,
realizadas por orgaos e entidades da administracao publica
federal. Alinhada ao Decreto, a nova lei das licitacoes também

preconiza o uso preferencial de BIM, o que denota a relevante
contribuicao deste Guia, como fonte consistente de informacao.

Os avancos governamentais sao fortes indicadores para o mercado de que a busca por capacitacao
e atualizacao deve ser um objetivo de todo o setor AEC. Neste caso, as iniciativas sao ainda mais
valiosas pela sintonia com praticas consolidadas em outros paises, que promovem maior precisao,
transparéncia e principalmente economicidade nesta area.

Osconselhosdeclasse, como autarquias federais, tém o compromisso de trabalharcomo articuladores
e fomentadores para que todos os profissionais tenham acesso a atualizacao tecnologica. E o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, CAU/SC, orgulha-se de ser parceiro no lancamento
da Coletanea Guias de Contratagao BIM, em especial o segundo volume que trata das diretrizes para
contratos BIM.

Acreditamos que otimizar recursos em obras publicas, decorrente do emprego de um processo BIM
adequado e eventual mitigacao de aditivos desperdicios e desvios, viabilizaria equacionar o gigante
déficit habitacional brasileiro.

Patricia Herden

Conselho de Arquitetura

PRESIDENTE DO CAU-SC
e Urbanismo de Santa Catarina
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LISTA DE ABREVIATURAS

ABDI

ABNT CEE-134 Comissao de Estudo Especial - Modelagem de Informacao da Construcao, ABNT

ABNT
AIM
AIR

Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Associacao Brasileira de Normas Técnicas

Asset Information Model (Modelo de Informacao do Ativo)
Asset Information Requeriments (Requisitos de Informacao do Ativo)

ASBEA Associacao Brasileira dos Escritorios de Arquitetura

BCF

BIM Collaboration Format.( Formato BIM para colaboracdo)

BEPBIM BIM Execution Plan (Plano de Execucdao BIM)

BFB
BIM
BOOT
BOT
CAD
CDE
CMR
COBie
D&B
DBB
DBF
DBFM
DBFO

BIM Férum Brasil

Building Information Modelling (Modelagem da Informacao da Constru¢cao)
Build Own Operate Transfer (Construir, Possuir, Operar e Transferint

Build Operate Transfer (Construc¢ado, Operacao e Transferéncia)

Computer Aided Design (Projeto Auxiliado por Computador)

Common Data Environment (Ambiente Comum de Dados)

Construction Manager at Risk (Gerenciamento de Construcao “em risco”)
Constructions Operations Building information exchange.

Design and Build (Projeto e Construcao)

Design/Bid/Build (Projeto, Licitacdo e Construcao)

Design Build Finance (Projeto, Construcao e Financiamento)

Design Build Operate Maintain (Projeto, Construg¢ao, Financiamento e Manuten¢ao)
Design Build Finance Operate (Projeto, Construcao, Financiamento e Operacao)

DBFOM Design Build Finance Operate Maintain

DBO
DBOM
EIR
EPC
FM
GMP

(Projeto, Construcao, Financiamento, Operacao, Manutencao)

Design Build Operate (Projeto, Construcao, Operacao)

Design Build Operate Maintenance (Construcdo, Operacao e Manutenc¢ao)

Exchange Information Requirements (Requisitos de Troca de Informacéao)

Engineer, Procurement and Construction (Engenharia, Gestao de compras e Construcao)
Facility Management (Gestao de instalacdes)

Guaranteed Maximum Price (Preco Maximo Garantido)

11






LISTA DE ABREVIATURAS

IDS
IFC
IPD
1ISO
LEED
LGPD
LOD
LOI
LOIN
LTA
MEP
MIDP
MVD
OIR
PA
PCM
PIM
PIR
PLOS
PPP
PR
RDC
RIBA
ROT
SAC
SEAP
SVVIE
TCU
TIDP

Information Delivery Specification

Industry Foundation Classes

Integrated Project Delivery (Projeto Integrado)

International Organization for Standardization

Leadership in Energy and Environmental Design

Lei Geral de Prote¢ao de Dados

Level of Development (Nivel de Desenvolvimento)

Level of Information (Nivel de Informac¢ao)

Level of Information Need (Nivel de Informa¢do Necessaria)

Long Term Agreement (Contrato de Longo Prazo)

Mechanical, Electrical, Plumbing

Master Information Delivery Plan (Plano de Entrega de Informacao)
Model View Definition

Organizational Information Requirements (Requisitos de Informag¢ao da Organizacao)
Project Alliance (Alianca de Projetos)

Pure Agency Construction Management (Gerenciamento da Constru¢ao)
Project Information Model (Modelo de Informag¢ao do Projeto)

Project Information Requirements (Requisitos de Informag¢ao do Projeto)
Pedestrian Level of Service (Nivel de servico para pedestres)

Parceria Publico-Privada

Pratica Recomendada

Resolucao da Diretoria Colegiada

Royal Institute of British Architects

Refurbish Operate Transfer (Renovacao, Operacao e Transferéncia)
Secretaria de Aviacao Civil

Secretaria de Administracao Publica

Sistemas de Vedacdes Verticais Internas e Externas

Tribunal de Contas da Unié&o

Task Information Delivery Plan (Plano de Entrega de Tarefas)

13



VOLUME 2

DIRETRIZES PARA CONTRATOS BIM

Este volume apresenta os arranjos contratuais ou modalidades de contratacdo mais comuns e tece consideragoes sobre como o
BIM pode ser aplicado a cada um deles. Indica também como os requisitos e peculiaridades dos processos BIM podem se refletir nas

clausulas usuais de um contrato.

SUMARIO
1 Introducgao
2 Principais arranjos contratuais

2.1 Design / Bid / Build - DBB (Projeto, licitacdo e construcdo)

2.2 Design and Build - D&B (Projeto e Construcao)

2.3 Pure Agency Construction Management - PCM (Gerenciamento da Construcao)
2.4 Construction Manager at Risk - CMR (Gerenciamento de Construcao “em risco”)
2.5 Engineering Procurement and Construction - EPC (Contrato de engenharia)

2.6 Project Alliance - PA (Alianca de projetos)

2.7 Integrated Project Delivery - IPD (Projeto Integrado)

2.8 Quadro resumo dos arranjos de contratacao

2.9 Arranjos contratuais para concessoes

2.9.1 Long Term Agreement - LTA (contrato de longo prazo)

29.2 Concessdes e Parcerias Publico-Privada

2.10 Modalidades de contratacao quanto a precificacao e alocacao de riscos

2.10.1 Preco fixo global (LUMP-SUM)

2.10.2 Preco de custo mais tarifa (COST-PLUS-FEE)

2.10.3 Preco Unitario

2.11 Reflexos dos arranjos contratuais na contratacao

3 Aspectos relevantes dos contratos conforme a variagcao do objeto a ser contratado
3.1 O objeto do contrato é um projeto
3.2 O objeto do contrato é uma obra, com projeto existente
3.3 Objeto do contrato e execucao de projeto e obra
3.3.1 Quanto ao desempenho do ativo construido
3.3.2 Quanto ao desempenho do servico

3.4 O objeto do contrato @ uma obra, inclusive o projeto e sua operacao inicial.
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O objeto do contrato é o gerenciamento da execucao da obra
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o desenvolvimento do projeto e a execucao da obra

O objeto do contrato é o gerenciamento de empreendimento, inclusive a concepcao,
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Quadro resumo da relacao entre objetos de contrato e documentacao BIM
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INTRODUCAO

O Codigo Civil brasileiro admite, em seu art. 425!, a celebracdo de contratos
denominados atipicos, isto €, ndo nomeados expressamente na lei e sem
regulamentacao especifica. Esses contratos possibilitam infindaveis arranjos,
desde que nao contrariem a lei, a ordem publica e os bons costumes e respeitem
os principios gerais do direito.

Emgeral, a construcao civil éumnegocio juridico multiplo, abrangendo diferentes
areas de intervencao, da concepcao do projeto até a entrega de uma edificacao
concluida e em pleno funcionamento. Essa sucessao de etapas contempla
uma cadeia de diversos contratos, desde os mais simples e tipicos, como o de
prestacao de servicos de consultoria de arquitetura e urbanismo, engenharia
ou de assisténcia técnica, conforme disposto nos artigos 593 e 609 do Codigo
Civil, o por empreitada previsto nos artigos 610 e 626 do Codigo Civil brasileiro,
o de incorporacao imobiliaria, disciplinada na Lei no 4.591/64, podendo passar
por contrato de transferéncia de tecnologia, observando a regulacao de direitos
e obrigacoes relativos a propriedade industrial prevista na Lei no 9.279/96; aos
mais complexos, mistos e atipicos, como os chamados contratos de engenharia
(Consultoria de engenharia, Turnkey (chaves na mao) ou EPC - de Engineer,
Procurement and Construction: engenharia, gestdo de compras e construcao),
de natureza eminentemente empresarial, comumente relacionados a obras
de engenharia pesada, industrial ou de infraestrutura, com multiplicidade de
obrigacoes e, consequentemente, de alocagao de riscos.

A complexa combinacao de diversas formas de contratos com vistas a diversas
obrigacoes intermediarias (elaboracdo do projeto, construcao, fase de testes,
performance, funcionamento etc.), executadas em um longo periodo de vigéncia,
resulta em inevitavel aumento de riscos e contingéncias proprios dos contratos
de engenharia e afins.

1Art. 425, E licito as partes estipular contratos atipicos, observadas as normas gerais fixadas neste Cédigo.

2 ABNT NBR ISO 19650:2022 - Organizacao da informacdo acerca de trabalhos da construcdo - Gestdo da
informacado usando a modelagem da informacao da construgao.

*Novolume 1destacoletdnea saodescritasas caracteristicas dos processos BIM e suarespectiva documentacao.

Outros fatoresque encarecem,adiamouaté mesmoimpedemaentregadeumaobra
podem ser: 0 aumento da tributagao de insumos e/ou de encargos previdenciarios,
as alteracoes da legislacdo trabalhistas e/ou de convencoes coletivas de trabalho,
o estabelecimento de novas diretrizes e restricoes na politica financeira nacional,
um projeto mal-estruturado, a escassez de recursos financeiros, embargo e/ou
interdicao administrativos e/ou judiciais, casos fortuitos de forca maior.
Levantamentos do Tribunal de Contas da Unido (TCU) e da Caixa Econdémica Federal
indicam um grande volume de obras paralisadas, sendo as principais causas as
dificuldades técnicas do tomador ou da empresa executora, que respondem por
cerca da metade dos casos, como mostra a Figura 1. Em ambas as causas, 0 uso
BIM pode minimizar os problemas, em especial se forem aplicados os principios
da ABNT NBR ISO 196507 e desenvolvida a documentagao correspondente, o BEP-
Plano de Execucao BIM e o Manual de Producao da Informacao®. Embora esses
estudos sejam voltados a area publica, as contratacoes privadas também sofrem
problemas similares, ainda que em menor escala.

A correta discriminacao de responsabilidades e seu alinhamento com os recursos
técnicos, organizacionais e financeiros é uma tarefa fundamental na elaboracao
de contratos, mas nem sempre 0s responsaveis por ela tém o devido entendimento
dos requisitos técnicos a serem considerados.




Paralisacao por falta de pagamento a empresa executora

Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos

Causas de paralisacdes de obra

Questdes climaticas

Qualidade do projeto

Probelmas técnicos da obra

Problemas de topografia ou estrutura do terreno
Precos propostos pela empresa executora
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Medidas administrativas do estado/municipio
Irregularidades na gestao anterior
Incapacidade do tomador em arcar com reajustes

Fato ou evento nao previsto

Falha na execucdo de servigos

Execucdo em desconformidade com o projeto
Discricionariedade do gestor publico

Dificuldade técnica do tomador

Dificuldade técnica da empresa executora
Dificuldade financeira da empresa executora
Dificuldade em atender os requisitos contratuais
Descumprimento de contrato

Problemas de infraestrutura
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Fig. 1: Causas de paralisacoes de obras. Fonte: planilha do TCU Auditoria Operacional sobre Obras Paralisadas | Portal TCU, acesso em 30/06/2023.

E neste cendrio que o processo BIM (Building Information Modelling), aliado
a assessoria de especialistas de arquitetura e engenharia e em outras areas -
como contabilidade, economia e direito —, confere maior previsibilidade de riscos,
contingéncias e custos na elaboracao de contratos de engenharia e afins. Podem
ser estabelecidos o planejamento e a especificacdo da producao colaborativa da
informacao por meio de Requisitos de Informacao, protocolos de execucao do
projeto e de gestao da qualidade que mitigam fatores derisco associados ao contrato
e as entregas planejadas.

Ao trazer novas técnicas de projeto, de planejamento e de controle da execucao,
decomunicacaoedeoperacaodeativos construidos, o BIM implica forcosamente
arevisao das condicoes contratuais. Ainda que nao altere a esséncia da relagao
contratual,demandaumaprevisaopormenorizadaacercadasresponsabilidades
entre as partes no que se refere a qualidade das informacodes, niveis de
colaboracdo e compatibilidade técnica do entregavel BIM com o(s) sistemal(s) e
protocolos da contratante.

Como decorréncia logica, também se alteram os meios e a capacitacao necessaria
para obter os melhores resultados, bem como os métodos de fiscalizacgao, verificagcao
e registros dos processos. Por principio, os contratos devem prever uma relacao
equilibrada entre as partes, seja nas responsabilidades, seja na atuacao técnica.
Disso resulta que os Requisitos de Informacao devem refletir os objetivos de
cada parte de forma coerente com 0s recursos técnicos financeiros e humanos
disponiveis. Importante ressaltar que, em caso de litigio entre as partes, ou entre
as partes e terceiros, tais como usuarios dos servicos oferecidos por determinado
empreendimento, ou as seguradoras, as informacoes compartilhadas no processo
BIM constituem importantes elementos de prova para fins de apuracao de
responsabilidade contratual ou extracontratual. Onde antes havia apenas registros
impressos, em documentos isolados e de autoria unica, passamos a sistemas
digitais de compartilhamento, ndao so6 de arquivos, mas diretamente do conteudo.
Como existe a possibilidade de edicao por multiplos autores, sao necessarios
controles mais apurados de todas as intervencoes, com registros das diferentes
versoes. A transparéncia e o compartilhamento das informacoes inibem desvios
de comportamento na execucao dos contratos, preservam direitos autorais dos
projetistasereduzem, consideravelmente, anecessidade de aditamentos contratuais.
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Dada a variedade de situagoes contratuais possiveis, estabelecer as condicoes a
serem seguidasem cadacaso éumatarefacomplexa, forado ambito deste Guia. Mas
é possivel estabelecer uma relacao entre os objetivos dos contratos e os Requisitos
de Gestao da Informacao, bem como analisar como estes aspectos se refletem em
cada arranjo contratual. Ambos devem ser estabelecidos a partir da estratégia da
organizacao e dos recursos disponiveis, inclusive sua capacitacao técnica.

Este guia de diretrizes para contratos BIM nao pretende abordar todos os aspectos
daelaboracgao de contratos, tampouco definirtodasas quase infinitas possibilidades
de variacoes de arranjos e modalidades contratuais. Pretende, assim, contribuir
para que os responsaveis pela elaboracdo dos contratos considerem em suas
clausulas os requisitos e as possibilidades dos processos BIM em projetos, obras e
ativos conforme os casos tipicos.

O planejamento e a concepgao do contrato nao devem ser tarefas exclusivas de
advogados, mas um processo colaborativo entre as areas técnicas, administrativas

e juridicas das organizacoes.

45,00%



PRINCIPAIS ARRANJOS CONTRATUAIS

Com o objetivo de se adaptar as novas demandas da sociedade contemporanea,
seja pelo emprego de novas tecnologias, seja pela multiplicidade de relacoes de
mercado, os contratos de engenharia tém sofrido grande influéncia do direito
anglo-saxao no que diz respeito a tipologia dos contratos e ao modelo empresarial
adotado.

Quanto maior o nivel de colaboracao entre os envolvidos, atrelado a complexidade
do projeto, mais propicio o ambiente para implementacao do BIM, pois ele facilita
a interoperabilidade entre aplicativos e a integracao em uma unica base de dados
de todas as informacoes ao longo do ciclo de vida do ativo. Em muitos casos, as
deficiéncias proprias do modelo de contratacao eleito poderao ser atenuadas pelo
processo BIM, tendo em vista que os registros de informacoes que alimentam
0 processo poderao servir para corrigir eventuais inconsisténcias, identificar
responsaveis, promover simulacoes e testes e antever as inumeras interfaces entre
profissionais de especialidades diversas, conferindo maior precisaoao cronograma.
A seguir, um breve descritivo (ndo exaustivo) dos diferentes arranjos contratuais*,
muitos deles nomeados pelo direito anglo-saxao, quanto as fases de investimento,
a forma de financiamento, aos niveis de responsabilidade e ao compartilhamento

de riscos.

2.1 » Design / Bid / Build - DBB
(Projeto, licitacdao e construcao)

Oarranjo contratual DBB é o maistradicional paraarealizacao de empreendimentos,
o mais utilizado até agora e aquele com o qual os proprietarios estao mais
familiarizados. Consiste num conjunto de contratacoes sequenciais por meio do qual
a contratante assume o gerenciamento integral do empreendimento, contratando
separadamente o projeto e 0s servicos de engenharia e posteriormente a construcao
da obra, sendo ainda possivel segmentar a aquisicao de equipamentos e materiais.
O gerenciamento pode ser contratado separadamente, seja para o empreendimento
como um todo, seja para o projeto e para a execugao das obras.

Esse arranjo contratual constitui um processo linear, em que uma tarefa segue a
conclusao de outra sem sobreposicao, resultando numa sequéncia de contratos,
tratados separadamente. A contratante celebra contratos distintos com os projetistas,
normalmente arquitetos e demais especialistas, e com o construtor, de tal sorte
que as etapas de projeto, selecao e construgao ocorrem separadamente. Apos a
entrega da obra, a manutencao e a operacao sao de responsabilidade exclusiva do
proprietario, que pode nao ser a contratante inicial. A sequéncia de contratos pode
ocorrer de varias formas, sendo as mais usuais descritas a seguir.

4 Na bibliografia sao utilizados os termos “arranjo contratual’, “‘modalidade contratual” e “modalidade de
contratagao” como sinénimos. Os contratos empresariais mencionados no guia saojuridicamente denominados
de contratos complexos (ou mistos), resultantes da combinacao de elementos de diversos contratos, reunidos em
novas figuras que ndo encontram um nome definido em lei. Em determinados casos, ha sucessivas contratacoes
e subcontratacbes num mesmo modelo. As denominacoes nascem da dindmica dos negécios (em sua maioria
importadas). Essas classificacoes tém uma conotacao muito mais organizacional do que juridica.
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- O proprietario (p.ex. incorporadora, outra empresa privada ou um
6rgdo publico) contrata diversos projetistas e assume a coordenacédo e
gerenciamento do projeto. Uma vez que o projeto basico ou executivo esteja
pronto, ele fara uma licitagcao para a obra, cujo gerenciamento na maioria
dos casos também sera terceirizado.

- Oproprietario (p.ex.umaincorporadora, empresa privada ou 6rgéo publico)
contrata uma gerenciadora que subcontrata, ou administra, as contratacoes
de diversos projetistas e assume a coordenacao e o gerenciamento do
projeto;masasaprovacoes de marcos mais relevantes saoresponsabilidades
do proprietario. Uma vez que o projeto basico ou executivo esteja pronto, o
proprietario fara uma licitacdo para a obra, e seu gerenciamento pode ou
nao ser terceirizado.

- O proprietario é também construtor, contrata diversos projetistas, mas
assume a coordenacao e o gerenciamento do projeto, o qual posteriormente
executa. Nao ha licitagao de obra, apenas de projetos.

As relacoes contratuais também serao impactadas por casos especificos da
legislacao demandando documentacao e entregaveis especificos. Este € o caso do
Codigo do Consumidor, que exige determinados requisitos do fornecedor, tais como
documentacao de garantia, manual do proprietario etc. e que se constituem como
um entregavel cujo desenvolvimento pode ser de responsabilidade de terceiro.

No DBB, as etapas de desenvolvimento dos projetos sao desvinculadas da construcao
doempreendimento:oprojetistaeaconstrutoranaoagemde maneiraintegrada. Cada
qual se responsabiliza exclusivamente pelas etapas especificamente contratadas,
ficando a cargo do proprietario a conclusao do empreendimento, sua operacao
e manutencao. Em relacao ao uso do BIM, esse arranjo contratual traz alguns
problemas, pois o ideal seria ter ja na concepcao a participacao de especialistas da
execucao, bem como ja estarem definidos os usos BIM referentes a execucao, para
minimizar a necessidade de ajustes nos modelos BIM.

Nesse arranjo contratual, o risco maior concentra-se no proprietario do
empreendimento, a quem incumbe o papel de promover a integracao da execucao da
obra ao projeto, bem como a operacionalidade do empreendimento sob os aspectos
da seguranca, desempenho, confiabilidade e rastreabilidade de informacoes.
Apesar de maiores responsabilidades para a contratante, esse arranjo tem sido o
mais comum, inclusive na area publica, pois os contratos sao mais simples e tem
como beneficios para a contratante a maior facilidade para o acompanhamento
dos custos e o desenvolvimento de cada etapa, bem como uma maior capacidade
de intervencao no empreendimento. Ele tem sido uma opcao frequente para novos
empreendimentosimobiliarios,nosquaiso proprietariodoprojeto precisade servicos
profissionais de projeto e construgao, a0 mesmo tempo em que exerce um controle
total do projeto. Pode ser adequado para projetos de baixa complexidade, contudo, a
excessiva fragmentacao das responsabilidades é um foco constante de conflitos e



disputas judiciais. A auséncia de colaboracao entre as partes, tanto entre as equipes
de projeto como com 0s responsaveis pela execugao, que sO participam em uma
terceira etapa, podera gerar sucessivas alteragoes no projeto e, consequentemente,
atrasos na obra, ou, ainda, comprometer a propria qualidade do empreendimento
(em funcao do conflito de interesses), elevando, ao final, os custos de totais, inclusive
de operacao e de manutencao.

Nesse contexto, o emprego do BIM pode atenuar os efeitos negativos desse modelo
de contratagao; porém, como neste o construtor nao participa e nem colabora
na etapa de desenvolvimento do projeto, os requisitos BIM para planejamento e
gestao da execucao da obra acabam nao sendo devidamente considerados, o que
pode gerar retrabalhos nas etapas subsequentes. Em contratos BIM, quanto mais
cedo no processo houver o alinhamento entre todas as partes envolvidas dos usos
e requisitos BIM para o empreendimento, maior a probabilidade de alcance dos
objetivos e ganhos no contrato.

Como a esséncia do BIM € a colaboracao, no arranjo contratual DBB, a sua plena
aplicacao é mais dificil, porquanto o construtor nao participa da primeira fase de
desenvolvimento do projeto. Para atenuar essa auséncia, € importante que desde
a contratacao do projeto também esteja previsto que no contrato de execucao da
obra estara exigido o uso do BIM, seja no planejamento e monitoramento da obra,
seja pela exigéncia do fornecimento de informacoes em formato digital para o
comissionamento, operacao e manutencao.

Pode ocorrer também que os projetistas e construtores decidam utilizar o BIM
para realizacao de seu trabalho, sem ingeréncia da contratante, mas neste caso nao
havera implicacoes nos respectivos contratos. Porém, caso a contratante estipule o
uso do BIM, os contratados terao que atender a um conjunto de requisitos definidos
pela contratante e serdo responsaveis pela elaboracao do BEP pré-contratual. Se
houver uma gerenciadora contratada, ela sera a responsavel pelo BEP pré-contratual
e sua consolidagcao no BEP contratual, apos as subcontratacoes dos projetistas, como
illustrado na Figura 1.

CONTRATANTE
p. ex: poder publico Requisitos de informacao da DIE Ll Requisitos de Informacéo ESPECIFICA
organizacao OIR do Ativo AIR

REQUISITOS DO
EMPREENDIMENTO

CONTRIBUI CONTRIBUI

Requisitos de informacao do CONTRIBUI Requisitos de Troca de
Projeto PIR informacao EIR
v
CONTRATADA
p. ex: gerenciadora _ ) i
Modelo de informacao do ativo
BEP PRE CONTRATUAL Al
BEP CONTRATUAL CONTRIBUI CONTRIBUI CONTRIBUI
v A4
CONTRIBUI ESPECIFICA

Complementa os Requisitos de

informacéo do Projeto PIR

/

Figura1: Fluxo de requisitos no caso de DBB- Design, Bid and Build, na etapa de projeto.

A\ 4

Complementa os Requisitos de

Modelo de informacédo do projeto
PIM

A4

Troca da informacao EIR

/
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2.2 * Design and Build - D&B (Projeto e Construcao)

No arranjo contratual Design-Build (D&B), também denominado Turnkey (chave na
mao), a contratada, em geral uma empreiteira, assume a responsabilidade integral
pelo projeto e construcao, limitando-se a contratante (ou empresa gerenciadora por
ele designada) a especificar o produto e fiscalizar a execugado da obra.
Normalmente, o preco é global e irreajustavel, e o pagamento se da apés o
cumprimento de marcos contratuais vinculados a entregas fisicas.

A maior vantagem desse arranjo contratual € minorar as inadequacgoes entre o
projeto e sua execucao e a integracao entre as equipes de projeto, planejamento e
execucao da obra. Entretanto, o sucesso desse tipo de arranjo contratual depende
do grau de qualificacao do empreiteiro escolhido e da qualidade das especificacoes
para o ativo, a serem estabelecidas pela contratante no conjunto de requisitos
do empreendimento (OIR, AIR, EIR e PIR). Também devem ser bem definidos os
requisitos e os procedimentos de fiscalizacao a serem seguidos.

Esse arranjo contratual envolve dois agentes principais: a contratante, que define o
objeto do contrato e a construtora-projetista (contratada) responsavel pelas demais
etapas, até aentrega do empreendimento. A definicao do objeto pode ser estabelecida
em um estudo preliminar, em um projeto conceitual ou mesmo apenas por um
relatério descritivo com os requisitos do ativo construido. O foco da contratante é
receber a instalacao desejada conforme o desempenho estabelecido.

A contratada tem a opc¢ao de subcontratar o projeto e pode ter a opcao de subcontratar
também partes da execucao, ou trabalhar com equipe interna, mas sempre se
responsabilizandointegralmente, perante o cliente, pelaentrega da obra, comumente
pactuada a um custo global.

A contratacao do projeto e da construcao sao simultaneas, e a responsabilidade
concentra-se na construtora, o que torna a relagao menos conflituosa e mais célere
emrelacaoamodalidade sequencialtradicional. A contratante, porsuavez,temmenor
ingeréncia sobre a obra, 0 que por sua vez pode levar a resultados insatisfatorios. Mas
cabe a contratante especificar no contrato como sera realizado o acompanhamento
dos servicos, inclusive os métodos e os meios de fiscalizacao, bem como os requisitos
do Modelo de Informacao do Ativo (AIM). Por exemplo, como devem ser fornecidos os
requisitos das informacoes para o comissionamento e quais 0s usos previstos para o
AIM para operacao do ativo.

Contratante

proprietario Gerenciadora

Contratada

Gerenciadora
Projeto 01

Projeto 02

Projeto 03 Projeto n...

Figura 2: Esquema de entregaveis conforme as etapas no arranjo contratual D&B.
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O arranjo contratual D&B Design and Build pode se desdobrar em multiplas
subcontratacoes de empreitada, uma para cada parcela da obra, com especificidades
proprias, sendo mais frequente a contratada subcontratar as diferentes
especialidades técnicas envolvidas. A diferenca entre essa modalidade de contrato
e o de gerenciamento do empreendimento, que pode ocorrer inclusive com a
utilizacao de multiplos contratos do tipo D&B, reside na coordenacao da execucao do
projeto, que, neste ultimo caso, permanece com a contratante, enquanto no D&B a
responsabilidade pelo projeto e pela obra é exclusiva da contratada.
Comparativamente a contratacdo DBB, o D&B reduz consideravelmente a
possibilidade de conflitos, atrasos e readequacoes ao projeto, tendo em vista que o
projeto e a construcao se encontram sob uma unica responsabilidade. O processo
geral pode avancar muito mais rapidamente e, portanto, levar menos tempo e custar
menos dinheiro. Por outro lado, a otimizacao do custo e tempo muitas vezes sacrifica
aqualidade e a exploracao do projeto para atender as necessidades personalizadas do
proprietario. As decisoes precisam ser tomadas rapidamente e quaisquer mudancgas
no caminho sao tipicamente muito caras e as vezes nem mesmo viaveis devido ao
impacto de custo/tempo, deixando a contratante “presa’ com as decisoes que tomou
no inicio do projeto, quando pode nao ter tido todos os fatos de que precisava para
tomar essas decisoes.

Nesta contratacao € importante se atentar para as garantias que serao oferecidas
pela contratada, em funcao do alto risco de inadimplemento. Incumbe a contratada
integrar todas as interfaces do processo e os profissionais envolvidos, desde a sua
concepcao, elaboracao de orcamentos, administracao financeira, contratacao de
fornecedores, até a entrega do empreendimento ou solugao.

Ao se comparar com a contratacao DBB, 0 D6B é um melhor arranjo para utilizacao
do BIM, emrazao da possibilidade de colaboragao inicial de todos os envolvidos, em
particular das equipes de execugao. A aplicacao do BIM na modalidade D&B pode
se dar a critério do empreendedor (contratante) ou da construtora (contratada,
a responsavel pelo projeto e execucao). No primeiro caso, cabe a contratante
estabelecer os Requisitos de Informacao do Ativo (AIR) e parte dos Requisitos de
Troca de Informacoes (EIR), os relativos ao relacionamento entre contratante e
contratada. Ja no segundo essa responsabilidade é da construtora, a contratada.
No primeiro caso, podemos distinguir trés etapas principais no desenvolvimento:
o desenvolvimento do projeto, da obra e o comissionamento, cada uma com
entregaveis especificos, como ilustrado na Figura 2.

Entregavel de projeto:
PIM - Modelo de informacao de projeto

Entregavel de obra:
atualizacao do PIM — Modelo de informacao de projeto
conforme os registros de execucao.

Entregavel no comissionamento:
AIM Modelo de informacoes do ativo



Na pratica significa que o conjunto de requisitos do empreendimento a ser fornecido
pela contratante sera limitado, tendo foco apenas nos Requisitos de Informacao do
Ativo (AIR) e néo se estendendo por todos os Requisitos de Troca de Informagao
(EIR) e demais requisitos de outros processos, mas apenas nos necessarios para o
acompanhamento dos servicos, bem como no modelo de informacoes do ativo (AIM).
Cabe a contratada complementar os Requisitos de Informacao dos processos nos
aspectos do desenvolvimento da concepcao; sob sua responsabilidade, elaborar o
BEP pré-contratual e consolidar o BEP contratual com os projetistas, como ilustrado
na Figura 3, uma adaptacao da Figura 2 da ABNT NBR ISO 19650-1:2022.

No segundo caso, quando a opc¢ao pelo BIM é da contratada, ele sera de uso mais
restrito, ndo se estendendo ao uso e operacgao, pelo que o protocolo BIM e o
desenvolvimento do BEP serao integralmente de sua responsabilidade.

CONTRATANTE
p. ex: poder publico Requisitos de informacéo da DML Requisitos de Informacao ESPECIFICA
organizacao OIR do Ativo AIR
REQUISITOS DO
EMPREENDIMENTO
CONTRIBUI CONTRIBUI
Requisitos de informacao do CONTRIBUI Requisitos de Troca de
Projeto PIR informacao EIR
CONTRATADA
p. ex: gerenciadora +
BEP PRE CONTRATUAL CONTRIBUI CONTRIBUI Modelo de informagao do ativo
AIM
v v A
/
Complementa os Requisitos de CONTRIBUI Complementa os Requisitos de
informacéo do Projeto PIR | Troca da informacao EIR
/ /
A ESPECIFICA
CONTRATADA
p. ex: gerenciadora CONTRIBUI CONTRIBUI CONTRIBUI
BEP CONTRATUAL
A4 v
/ /
Complementa os Requisitos de CONTRIBUI Complementa os Requisitos de Modelo de informacédo do projeto

informacéo do Projeto PIR

/

v

Troca da informacao EIR

/

Figura 3: Fluxos e responsabilidades no contrato D&B - Design and Build (adaptado da ABNT NBRISO 19650-1:2022).
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2.3 * Pure Agency Construction Management - PCM
(Gerenciamento da Construcao)

A contratacao Pure Agency Construction Management (PCM), ou Gerenciamento
da Construcao, é uma modalidade por meio da qual a contratante designa uma
gerenciadora que se responsabiliza pela contratacao dos projetos e da execugao
da obra até a sua entrega. Nasce do fato de que, muitas vezes, o empreendedor
(contratante) e as contratadas (construtoras) carecem de profissionais capacitados
para o gerenciamento do empreendimento.

Neste caso, a semelhanca do arranjo D&B, cabe a contratante estipular os usos de
BIM pretendidos e os demais requisitos do empreendimento, descritos no OIR e
PIR, porém ela pode delegar partes dessa decisao a gerenciadora. Assim sendo,
o diagrama da Figura 3 também se aplica a este arranjo, assim como as diretrizes
para a contratacao da obra com uso de BIM. Na segunda cabe a contratada fornecer o
protocolo BIM e o BEP do empreendimento.

2.4 - Construction Manager at Risk - CMR
(Gerenciamento de Construcao “em risco”)

A Construction Manager at Risk (CMR) — Gerenciamento de Construgdo “em risco”
- é uma modalidade de contratacdo na qual a contratada assume o compromisso
de entrega do empreendimento dentro de um Preco Maximo Garantido (GMP),
conforme um projeto ja desenvolvido ou em desenvolvimento por terceiros.

A contratacao CMR permite a contratada decidir antecipadamente qual método
de execucdo utilizar. E recomendado nos casos de o empreendimento ter
um cronograma acelerado, exigindo informacoes orcamentarias oportunas
do construtor durante a fase de projeto. E uma modalidade de execucdo de
empreendimentos relativamente popular, na qual o gerente de construcao é
contratado pelo proprietario no inicio da fase de concepcao do projeto e integrado
como parte da equipe de entrega do projeto. Cabe ao contratado fornecer
avaliacoes de construtibilidade e de custo como parte de seus servicos de pré-
construcao. Eles normalmente integram os principais subcontratados de cada
disciplina (projetos mecanicos, elétricos, hidraulicos, estruturais etc.) durante o
processo de projeto e os envolvem em varias formas de “assisténcia ao projeto”. A
equipe contratada, responsavel pela construcao, é capaz de estabelecer um GMP
durante a fase de projeto e iniciar o processo de construcao antes que o projeto
esteja 100% concluido.

O CMR esta em risco (at-risk) para o proprietario, com relacao ao cronograma
e ao custo do projeto; também at-risk para os subcontratados, com relacao a
pagamentos no prazo.

Portanto, ao contrario do Pure CM, a contratada nao esta, de uma perspectiva de
relacionamento do projeto, inteiramente ao lado do proprietario. Por servir como
garantidordo cronograma e do orcamento do projeto, arelacao entre acontratante
eacontratada, nao importa o quao forte sejaaabordagem da equipe para o projeto,
é inerentemente antagonica. Sendo um arranjo em que um eventual desvio de
custos tem uma grande relevancia, devem ser definidos procedimentos mais
acurados para seu acompanhamento. Pela caracteristica de integrar a equipe
de execucao na concepcao, € altamente recomendado que o processo BIM seja
exigido, pois facilita e agiliza a elaboracao de estimativas de custos e a analise de
diferentes cenarios de solucao.

Cabe a contratante definir os requisitos do empreendimento e nele devem estar
explicitos os cuidados do acompanhamento de custos, assim com os demais
requisitos necessarios para o monitoramento do empreendimento, partes
integrantes do EIR e do PIR e os requisitos do Ativo (AIR). O diagrama da Figura 3
tambeéem € aplicavel a esse caso.
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2.5 * Engineering Procurement and Construction - EPC
(Contrato de engenharia)

O Engineering Procurement and Construction (EPC) é uma contratacdo por meio da
qual a contratada (Main Contractor) se responsabiliza pelo projeto (Engineering),
pelas aquisicoes (Procurement) e pela construcao (Construction), com a entrega da
obra pronta para operacao. A contratacao se da por empreitada global, e as medicoes
geralmente sdo com base numa Estrutura Analitica de Projetos (EAP), instrumento
de controle da construcao, prazos, condicoes técnicas e performance.

Essa contratacao também é denominada de modelo de fornecimento integral e
preco global, posto que a contratada responde pela prospeccao, contratagao e
execucao das obras. Uma EPC retine num Unico fornecedor (empresa contratada)
a responsabilidade integral pelo projeto, materiais e equipamentos e pela
execucao da construcao, montagem e colocacao em operacao a um preco global.
Um aspecto relevante é que a contratada em geral deve operar a instalacao por
um periodo inicial, até que atinja os parametros de seguranca, desempenho e
confiabilidade estipulados.

O proprietario ou contratante transfere para a contratada os riscos e a
responsabilidade da entrega do projeto concluido na data estipulada no contrato,
em funcionamento; além disso, estando conforme os requisitos, sera emitido, ao
final, um termo de certificado de aceitacao do empreendimento.

Do mesmo modo que no arranjo contratual CMR, nesta também os custos devem
ser acompanhados de modo acurado, sendo o BIM uma ferramenta particularmente
importante para atingir as metas.

Nesse arranjo ocorrem as seguintes etapas:

- Engenharia(Engeneering):fasepreliminarqueincluioestudodeviabilidade
e definicao de parametros técnicos, seguida pelo do desenvolvimento do
projeto propriamente dito;

- Procura e Compra (Procurement): organizacdo e compra de materiais e
servigos necessarios a execucao do projeto;

- Construcéo (Construction): construcéo civil e montagem;

- Operacgao inicial.

A essas etapas devem ser atribuidos entregaveis BIM especificos, como exemplifica
a Figura 4.

Na forma mais frequente, a contratante principal (Main Contractor) subcontrata
materiais e servicos e gerencia toda a rede de fornecedores e parceiros. Esse arranjo
conforma-se melhor a situacoes em que o melhor preco final deve ser garantido e
associado ao desempenho da instalacao, devendo a contratante inserir no contrato
clausulas relativas a performance esperada.

O modelo é muito semelhante ao D&B, sendo normalmente utilizado em projetos de
grande porte que envolvem emprego de novas tecnologias ou em casos em que a
contratada tem expertise em um determinado sistema de producao.

Quanto a adogao de processos BIM no empreendimento, do mesmo modo que no
D&B, pode ocorrer por iniciativa da contratante ou apenas da contratada. Assim
sendo, o diagrama apresentado na Figura 3 também se aplica a este caso.



Contratante

proprietario Gerenciadora

Contratada

Gerenciadora
Projeto 01

Projeto 02

Projeto 03 Projeto n...

Figura 4: Diagrama de entregaveis nos arranjos EPC.

2.6 * Project Alliance - PA (Alianca de projetos)

O arranjo contratual de Alianca de Projeto ou Project Alliance (PA) é um
modelo de contrato relacional, que prevé a transparéncia das informacoes
e o compartilhamento dos lucros e prejuizos entre os envolvidos. Trata-
se de um acordo horizontal, baseado numa estrutura de governanca
cooperativa e transparente, com reparticao de obrigacoes e responsabilidades,
compartilhamento de riscos e oportunidades, com vistas a consecucao de
objetivos comuns. Esse modelo é recomendavel em projetos de alta complexidade
e risco elevado, conforme previsto na Lei de Licitacdoes e Contratacoes
Administrativas (NLLCA), Lei n® 14.133, de 19 de abril de 2021.

As regras de concepcao, planejamento, gerenciamento e execucdo do
empreendimento sao predefinidas entre as partes, conforme a habilidade
técnica de cada consorte, e a gestao do projeto € compartilhada. O método de
selecao privilegia a qualidade, com necessaria vinculacdao dos resultados do
empreendimento a performance dos atores.

As regras de reembolso de custos indiretos (¢ comum que os custos diretos
sempre sejamreembolsaveis, absorvidos pelo cliente), lucrominimo ereparticao
de lucros e prejuizos (de acordo com a performance e os resultados alcancados)
sao predefinidas por um Conselho formado por representantes de todas as
partes consorciadas, a quem incumbira a gestao do projeto, sujeitando-se ao
controle de uma auditoria independente. O contrato devera prever de forma
minuciosa as hipoteses de isencao de responsabilidades.

Nesse quadro, o desenvolvimento da documentacao de referéncia BIM deve
ser uma tarefa colaborativa, incluindo o BIM Mandate, os protocolos de
informacao da organizacao e do projeto e o BEP, ainda que sua responsabilidade
e coordenacao sejam delegadas a uma organizacao, possivelmente a uma
gerenciadora. Requisitos de Informacdo (AIR, EIR e PIR) claros e um sistema
de comunicagao robusto e seguro, com adequada interoperabilidade entre os
sistemas de cada parte, sao aspectos decisivos ao sucesso do empreendimento.
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Entregavel de projeto:
PIM - Modelo de informacao de projeto

Entregavel de obra:
atualizacao do PIM — Modelo de informacao de projeto
conforme os registros de execucao.

Entregavel no comissionamento:
AIM Modelo de informacoes do ativo

Entregaveis na operacao:
Indicadores de desempenho da instalacao




2.7 ¢ Integrated Project Delivery - IPD (Projeto Integrado)

O Projeto Integrado ou Integrated Project Delivery (IPD) E um contrato relacional
assentado na confianca entre as partes, compartilhamento de riscos e méetodos
de recompensa, por meio do qual todos os membros da equipe contratada tém
seus interesses voltados a consecugdo do empreendimento (objetivo comum),
em detrimento de seus interesses individuais. Difere do contrato de alianca
porque, neste caso, o contratante tem objetivos mais claros, em geral expressos
em um estudo preliminar. De modo geral € aplicado em empreendimentos de
porte médio ou grande, com maior complexidade, tais como plantas industriais,
instalacoes de saude etc.

O surgimento do IPD como metodologia de contrato para a construcao
civil ocorreu a partir de pesquisas e diagnosticos quanto aos resultados
negativos obtidos nos contratos tradicionalmente transacionais, baseados
exclusivamente na remuneracao por bens e servicos, como o Design Bid Build
(Contrato Sequencial) e o Design Build (Projeto Construcao), caracterizados pela
segmentacao entre as etapas de concepcao e construcao do empreendimento,
origem de conflitos quanto a responsabilidade, retrabalho, atrasos, aumento de
custos ou queda na qualidade do empreendimento.

Cabe a contratante estabelecer os requisitos basicos para o ativo a ser construido,
assim como para o desenvolvimento do empreendimento, resumidos nos
Requisitos de Informacdo da Organizacdo (OIR). Porém, dadas as condigdes
de parceria pressupostas pela visao integrada, a elaboracao do BEP tera
maior flexibilidade quanto aos processos. Eventualmente a contratada pode
complementar os Requisitos de Informacao da Organizacao (OIR) e de Requisitos
de Informacao do Ativo (AIR), enquanto os Requisitos de Informacdo do Projeto
(PIR) e Requisitos de Troca de Informacao (EIR) devem ser estabelecidos a partir
da equipe como um todo, inclusive com participacao da contratante. O diagrama
de responsabilidades vai se assemelhar ao da Figura 3, porém a definicao do PIR
e EIR deve ser compartilhada, como mostra a Figura 5.

CONTRATANTE
p. ex: poder puiblico Requisitos de informacao da DEHNE
organizacao OIR
REQUISITOS DO
EMPREENDIMENTO
CONTRIBUI
Requisitos de informacao do CONTRIBUI
Projeto PIR
CONTRATADA
Consorcio integrado
BEP PRE CONTRATUAL
BEP CONTRATUAL CONTRIBUI
v
CONTRIBUI

Complementa os Requisitos de

~

Complementa os Requisitos de

informacéo do Projeto PIR

/

Figura 5: Diagrama de fluxo e responsabilidades no IPD (adaptado da ABNT NBRISO 19650-1:2022).
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Tipo de arranjo contratual

2.8 * Quadro resumo dos arranjos de contratacao

Resumo

Design/Bid/Build - DBB
(Projeto, licitacdo e construcéao)

Conjunto de contratacoes sequenciais por meio

do qual a contratante assume o gerenciamento
integral do empreendimento, contratando
separadamente o projeto e os servicos de
engenharia (inclusive gerenciamento) e
posteriormente a construcao da obra, sendo ainda
possivel segmentar a aquisicao de equipamentos e
materiais.

A segmentacao de atividades prejudica uma
abordagem mais integrada e colaborativa.

O emprego do BIM pode atenuar os efeitos
negativos desse modelo de contratacao, porém,
como o construtor nao participa e nem colabora

na etapa de concepcao, os requisitos BIM para
planejamento e gestdao da execugao da obra nao sao
bem considerados.

Design and Build - D6B
(Projeto e Construcéo)

A contratada assume a responsabilidade integral
pelo projeto e construcao, limitando-se a
contratante a especificar o produto e fiscalizar a
execucao da obra.

A aplicacao do BIM na modalidade D&B pode se dar
a critério do empreendedor (contratante) ou da
construtora (contratada, a responsavel pelo projeto
e pela execucdo).

Pure Agency Construction Management - PCM
(Gerenciamento da Construcao)

A contratante contrata uma gerenciadora que se
responsabiliza pela contratacao dos projetos e pela
execucao da obra até a sua entrega.

Modalidade apropriada quando o contratante

e as contratadas (construtoras) carecem de
profissionais capacitados para o gerenciamento do
empreendimento.

Engineering Procurement and Construction - EPC
(Contrato de engenharia)

A contratada (Main Contractor) se responsabiliza
pelo projeto (de engenharia), pelas aquisicoes
(Procurement) e pela construcéo (Construction),
com a entrega da obra pronta para operacao.

A adocao de processos BIM pode ocorrer por
iniciativa da contratante ou apenas da contratada.

Project Alliance - PA
(Alianca de projetos)

Acordo horizontal, baseado numa estrutura de
governanca cooperativa e transparente, com
reparticao de obrigacoes e responsabilidades,
compartilhamento de riscos e oportunidades,
com vistas a consecucao de objetivos comuns.
Esse modelo é recomendavel em projetos de alta
complexidade e risco elevado.

O uso de processo BIM é altamente recomendado
para essa modalidade, pois ela pressupoe um alto
grau de comprometimento, boa-fé, transparéncia
e colaboracao entre os envolvidos, com énfase nos
resultados do nego6cio; um aspecto de certa forma
vinculado ao conceito de colaboracao inerente ao
uso do BIM.

Integrated Project Delivery - IPD
(Projeto Integrado)

Modalidade contratual relacional assentada na
confianca entre as partes, compartilhamento
de riscos e métodos de recompensa, por meio
da qual todos os membros da equipe contratada
tém seus interesses voltados a consecucgao

do empreendimento (objetivo comum), em
detrimento de seus interesses individuais.

O uso BIM é muito recomendavel, em funcao do
alto nivel de colaboracdo necessario entre os
envolvidos e o compartilhamento de informacoes.
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2.9 * Arranjos contratuais para concessoes

Existem diversos arranjos contratuais que sao direcionados a concessao de servigos
associados a obrigatoriedade de execugao de obras. Embora possam ocorrer na
Iniciativa privada, na maioria sao os casos de concessoes de rodovias, aeroportos
e outras infraestruturas de grande porte. Sao bastante diferenciados nos aspectos
financeiros do negocio, bem como na gestao de riscos, mas, no que tange aos usos de
BIM, as situacoOes sao semelhantes.

Em todos eles um aspecto relevante € a defini¢cao dos requisitos do servico que serao
incorporados ao EIR - Requisitos de Troca de Informacao — e ao PIR - Requisitos
de Informacéao do Projeto —, para estabelecer os métodos de acompanhamento do
desempenho do servico e da qualidade do ativo, como ilustrado na Figura 6.

Sao exemplos derequisitos de servicos o tempo de atendimento, o indice de qualidade
na manutencao, o nivel de conforto em espacos publicos etc. Os requisitos de servico
vao direcionar a busca de solucoes técnicas.

Asespecificacoes de desempenho sao determinadas pelo Poder Publico que mantém
a propriedade dos ativos. Elas devem ser incorporadas aos Requisitos de Informacéao
do Organizacao (OIR), Requisitos de Informacao do Projeto (PIR), uma vez que este
deve ser monitorado, e em particular os Requisitos de Informacao do Ativo (AIR) que
se refletem no Modelo de Informacao do Ativo (AIM), a ser entregue futuramente.
Os usos BIM, seja no projeto, na execugao ou operacao, podem ser eleitos pelo
patrocinador’, ou seja, aquele que definira o processo e posteriormente vai operar o
ativo. Nesse caso os Requisitos de Informagao do ativo (AIR) serdo particularmente
relevantes e detalhados e farao parte do processo de licitagao. Mas o uso de BIM
também pode se dar por opcao da contratada.

A maior parte dos riscos associados a concepcao, construcao, financiamento e
operacao sao transferidos ao parceiro privado, tendo como principal vantagem a
celeridadenaentregadoempreendimento em funcionamento eumamaioreficiéncia
na gestao. A avaliacao de risco deve ser parte do BEP apresentado na licitacao do
empreendimento, como exigido no item 5.3.6 da ABNT NBR ISO19650-2:2022, mas
nesse caso ela sera mais ampla do que em empreendimentos de outros tipos, pois 0s
participantes sao mais diversos.

A seguir apresentamos um resumo das caracteristicas de cada um desses arranjos.

2.9.1 - Long Term Agreement - LTA (contrato de longo prazo)

Sao contratos pelo quais as partes estabelecem um relacionamento continuo por
um longo periodo. O LTA é normalmente usado em relacoes comerciais em que
as partes se comprometem a trabalhar juntas regularmente, de modo a fornecer
a estabilidade necessaria para o negocio. Na area de construcao, um Long Term
Agreement (LTA) presta-se a obras de infraestrutura de grande porte, tais como
portos, pontes, aeroportos, estradas, hidrelétricas, tineis e obras pesadas, e
determinadas edificacdes industriais, que costumam demandar anos para sua

execucao e conclusao.

2.9.2 « Concessdes e Parcerias Publico-Privada - PPP

A Lein?11.079, de 30 de dezembro de 2004, conceitua a parceria publico-privada
(PPP) como contrato administrativo de concessdo, na modalidade patrocinada
ou administrativa (art. 292)°. A concessao patrocinada envolve a realizacdo de
um servico ou obra publica pelo parceiro privado que se remunera por meio
da tarifa cobrada dos usuarios e, adicionalmente, por uma contraprestacao
pecuniaria paga pelo parceiro publico. Ja a concessao administrativa consiste
num contrato de prestacao de servicos de que a Administracao Publica seja a
usuaria direta ou indireta, ainda que envolva execucao de obra ou fornecimento
e instalacao de bens. Em ambas as modalidades de parceria publico-privada, ha
uma contraprestacao pecuniaria do parceiro publico ao privado, com a diferenca
de que, na concessao patrocinada, o parceiro privado recebe uma remuneracao
adicional a tarifa cobrada do usuario do servico.

Aprincipal nota caracteristica das parcerias publico-privadas € emprego de recursos
privados em infraestrutura de servicos publicos, com alocacao da maior parte de
riscos a iniciativa privada, aliada a contraprestacao pecuniaria do parceiro publico.
Nao constitui parceria publico-privada a concessao comum, assim entendida a
concessao de servicos publicos ou de obras publicas de que trata a Lei n2 8987, de 13
de fevereiro de 1995, quando nao envolver contraprestacao pecuniaria do parceiro
publico ao parceiro privado; hipétese em que este é remunerado exclusivamente
pela cobranca de tarifas dos usuarios do servico.
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Figura 6: Diagrama de arranjos contratuais vinculados a concesséo de servicos (adaptado da ABNT NBR ISO 19650-1:2022).

> Em empreendimentos do tipo PPP e similares existe a figura do patrocinador, em geral o Poder publico,
mas que ndo é necessariamente o proprietario.
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® A APGM, entidade internacional de certificacdo profissional, publicou um Guia de Parcerias Publico
Privadas, em portugués, que descreve em detalhe as caracteristicas destes arranjos, disponivel em
https://ppp-certification.com/pppguide/brazilian-portuguese, acesso em 24/07/2023.



A Leidas PPPs (11.079/04) estabelece algumas condicoes de valor de contrato, prazos
e exclui a possibilidade de casos que tenham como unico objeto o fornecimento de
mao-de-obra, o fornecimento e instalacao de equipamentos ou a execucao de obra

publica. Define ainda algumas diretrizes a serem observadas:

I - Eficiéncia no cumprimento das missoes de Estado e no emprego dos
recursos da sociedade;

I1 - Respeito aos interesses e direitos dos destinatarios dos servicos e dos
entes privados incumbidos da sua execucao;

I1I - Indelegabilidade das fun¢oes de regulacao, jurisdicional, do exercicio
do poder de policia e de outras atividades exclusivas do Estado;

IV - Responsabilidade fiscal na celebracao e execucao das parcerias;

V - Transparéncia dos procedimentos e das decisoes;

VI - Reparticao objetiva de riscos entre as partes;

VII - Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconomicas dos
projetos de parceria.

A Lein®11.079/04 também estabelece uma série de itens obrigatérios, entre os quais
destacamos a reparticao de riscos, 0s mecanismos para a preservacao da atualidade
da prestacao dos servicos, os critérios objetivos de avaliacao do desempenho do
parceiro privado e a realizacao de vistoria dos bens reversiveis; além disso, que todos
esses itens devem se refletir nos requisitos do empreendimento.
A contratacao de parceria publico-privada sera precedida de licitacao na modalidade
dialogo competitivo ou concorréncia, com a possibilidade de inversao das fases de
habilitacao e julgamento de propostas e de correcao de falhas meramente formais
nas propostas, ampliando, dessa forma, a competicao. Esse aspecto sera detalhado
no volume 3 da coletanea.
Na maioria dos casos, o financiamento dos projetos de PPPs tem sua origem em
empreéstimosbancariosouemissoesdetitulosdedividasatreladasaofluxodereceitas
futuras do proprio empreendimento, sem prejuizo de receitas alavancadas por meio
de empréstimos, emissao de titulos de dividas e investimentos institucionais.
Na dinamica das PPPs, o desembolso por parte do parceiro publico so6 se dara apos
a disponibilizacao do servico ao usudrio (e ndo com base no cronograma fisico-
financeiro do empreendimento), transferindo para o parceiro privado os riscos
decorrentes de atrasos na conclusao da obra. Isso aumenta a importancia da
definicao dos requisitos de qualidade de servico, que fazem parte dos Requisitos
de Informacao do ativo (AIR) e devem ser considerados na definicdo do Modelo de
Informacéo do Ativo (AIM).
Ademais, os agentes financiadores poderao assumir o controle ou a administragao
temporaria da sociedade de proposito especifico responsavel pelo empreendimento,
a concessao com a finalidade de promover a sua reestruturacao financeira e
assegurar a continuidade da prestacao dos servicos.
O parceiro privado, responsavel pelo projeto, a construcao, financiamento, operacao
e manutencao do empreendimento (com algumas variacoes, conforme o arranjo
contratual adotado, sempre de a longo prazo), deverda, obrigatoriamente, otimizar
e aplicar os recursos e ferramentas de gestao de forma eficiente e sustentavel,
apropriando-se de inovacgoes tecnologicas que se traduzam em alta performance,
melhorias continuas e reducao de custo.
No ambito das contratacoes publicas (concessdes comuns e parcerias publico-
privadas) sdo possiveis os diversos arranjos contratuais resumidos a seguir:

a) Design Build Operate - DBO (Projeto, Construcdo, Operacao):

consiste em um empreendimento que inclui o projeto, a construcao

e a operacao por determinado periodo, comumente utilizado nas

concessoes de servicos publicos precedidas de obras. Nesse caso, ha um

Unico responsavel pelo projeto, construcao, operacao e manutencao do

empreendimento por um periodo prefixado.
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b) Refurbish Operate Transfer - ROT (Renovacdo, Operacao e
Transferéncia): € um arranjo contratual por meio do qual o empreiteiro
ou desenvolvedor privado assume a responsabilidade pela reabilitacao
de um projeto de infraestrutura preexistente, normalmente do Poder
Publico. Concluida a reforma, o empreiteiro passa a explorar o projeto
por um determinado periodo. Nessa situacao os usos BIM dependerao dos
niveis de informacao do projeto preexistente e do que possa ser integrado
a partir dai.

c) Build Operate Transfer - BOT (Construcédo, Operacao e Transferéncia):
é um arranjo aplicado tanto em contratos publicos como em privados,
ainda que mais comum em concessdes publicas. Esse arranjo

contratual de concesséo consiste na contratacdo de empresa (ou

grupo consorciado) incumbido da elaboracdo do projeto, construcéo

e operacdo do empreendimento (modelo DSB ou Turnkey) porum
prazo determinado, ap6s o qual o ativo sera transferido a contratante. O
empreiteiro contrai financiamento privado na fase inicial e se remunera
com os recursos oriundos da exploracao do ativo.

d) Build Own Operate Transfer - BOOT (Construir, Possuir, Operar e
Transferir): normalmente utilizado no &mbito das PPPs, por meio do
BOOT, a contratada se compromete a concluir um determinado projeto de
construcao, normalmente relacionado a infraestrutura, passando a ter o
direito de explorar a operacao do empreendimento por um determinado
periodo, remunerando-se das taxas pagas pelos usuarios do servico.
Design Build Finance - DBF (Projeto, Construcéo e Financiamento): é um
arranjo contratual que contempla, num Gnico instrumento, o projeto, a
construcao e o financiamento de um empreendimento, ficando a cargo
do patrocinador (setor puiblico) aresponsabilidade pela manutencéo e
operacao do empreendimento.

e) Design Build Operate Maintenance - DBOM (Construcéo, Operacgao

e Manutencéo): é um arranjo contratual integrado que retine, numa s6
contratada, as responsabilidades pelo projeto, construcao, operacao e
manutencao a longo prazo. Normalmente, o patrocinador do projeto é

o Poder Publico. A contratada é responsavel pelo projeto, construcao,
bem como pelos servicos de operacao e manutencao. O setor publico
garante o financiamento do projeto durante todo o ciclo de vida do
empreendimento e retém o risco da receita operacional.

f) Design Build Finance Operate - DBFO (Projeto, Construcao,
Financiamento e Operacdo): é um arranjo no qual as responsabilidades
de projetar, construir, financiar e operar sao agrupadas e transferidas
para parceiros do setor privado. O empreendimento normalmente é
financiado por fluxos de receita alavancados por dividas empregadas

no projeto (vinculadas a receitas futuras), empréstimos bancarios
ourecursos de investidores institucionais. O parceiro privado sera
remunerado pelo uso (tarifas pagas pelos usuarios), adicionado a uma
contraprestacdo pecuniaria do parceiro publico (pagamentos fixos e
pagamentos vinculados a performance).

g) Design Build Finance Operate Maintain - DBFOM (Projeto-
Construcdo-Financiamento-Operacdo-Manutencao): neste modelo,
empregado no ambito das PPPs, o parceiro privado, além de financiar,
projetar e construir, administra todo o ciclo de vida do empreendimento,
incluindo sua manutencao.

h) Design Build Operate Maintain - DBFM (Projeto-Construcao-
Financiamento-Manutencdo): neste arranjo contratual, a operacédo ficaa

cargo do parceiro publico.



2.10 » Modalidades de contratacao quanto a precificacao e
alocacao de riscos

Aprecificagao e aalocacao deriscos témreflexos nos requisitos do empreendimento,
em particular na fiscalizagao e no gerenciamento. A precificacao pode ser baseada
em preco fixo global, preco de custo ou preco unitario. Os impactos de cada caso nos
requisitos do empreendimento (OIR, PIR, AIR) sdo diferentes e devem se refletir no
BEP, como descrito a seguir.

2.10.1 * Preco fixo global (LUMP-SUM)

Este método de precificacao consiste no estabelecimento de um preco fixo e
irreajustavel para todas as atividades contratadas, independentemente da variacao
dos custos incorridos pelo empreiteiro com insumos, mao-de-obra, materiais e
equipamentos ou da necessidade de retrabalho em funcao de inadequacoes do
projeto ou falhas na execucao.

Admite-se, contudo, a atualizacdo monetaria (recomposicao do preco originalmente
pactuado em funcao da desvalorizacao da moeda), sob pena de enriquecimento
ilicito por parte da contratante.

A assuncao dos riscos pelo empreiteiro comporta excecoes que devem ser
contempladas no contrato, tais como: eventos de for¢a maior, culpa da contratante,
mudanca legislativa e circunstancias macroeconomicas que alterem o equilibrio
contratual e fujam a area ordinaria do negocio.

O arranjo contratual LUMP-SUM facilita o gerenciamento do contrato. Recomenda-
se o maior detalhamento possivel dos requisitos de desempenho e qualidade do Ativo
(AIR) e de seus componentes principais, seja na fase pré-contratual (apresentacado
e selecao de propostas), seja no bojo do contrato. Os métodos e indicadores de
avanco do projeto e da obra tém por base dados mais agregados e de certa forma o
acompanhamento é mais simples, ainda que os aspectos de desempenho do ativo
em desenvolvimento sejam um ponto de atencao.

Os contratos a preco fixo normalmente preveem pagamentos parcelados com base
em marcos contratuais fisicos, temporais, medicoes, ou, ainda, critérios conjugados.

Contrato primario

0 objeto do contrato é um projeto (concepcao) — (em geral sao
diversos contratos interligados ou integrados).

0 objeto do contrato é uma obra, baseada em projeto existente
(em geral ha diversos subcontratos interligados ou integrados).0
objeto do contrato é o gerenciamento de empreendimento
(concepcao e execucao da obra)

0 objeto do contrato é uma obra, inclusive o projeto. (em geral
ha diversos subcontratos interligados ou integrados).

0 objeto do contrato € uma obra, inclusive o projeto e
sua operacao inicial. (em geral ha diversos subcontratos
interligados ou integrados).

0 objeto do contrato é a prestacao de um servigo (operacao) e
inclui uma obra, com o respectivo projeto. (em geral ha diversos
subcontratos interligados ou integrados).

Figura 7: Os contratos primarios e seus derivados.
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2.10.2 * Preco de custo mais tarifa (COST-PLUS-FEE)

Trata-se de um método de precificacdo que consiste na estipulacao do valor do
contrato com base em uma parcela variavel (custos) acrescida de uma margem
correspondente a remuneracao do empreiteiro (em valor fixo ou em termos
percentuais). Muitas vezes, aremuneracao adicional pode corresponder a um prémio
de eficiéncia - um boénus pela economia em relagao ao preco-alvo.

Um foco importante é o acompanhamento do processo de aquisicdo (procurement),
pois devem ser estabelecidos os requisitos de qualidade de cada componente a
ser adquirido. Esses dados devem ser incorporados aos objetos BIM ja na etapa de
concepcao, sendo especificados de modo genérico no PIR e no EIR e atualizados ao
longo da execucao da obra e no comissionamento.

2.10.2 ¢ Pre¢o Unitario

Este método de precificagao consiste na estipulacao do preco contratual
com base na quantidade e no valor dos trabalhos realizados, que podem ou
nao abranger de forma especifica a quantidade de materiais e mao-de-obra
necessarios para a conclusao do empreendimento. Na contratacao com base
de preco unitario, o maior esforco da fiscalizacao € garantir os requisitos de
qualidade dos componentes aplicados, ou seja, ocorre em dois momentos: na
verificacao da qualidade da especificacao e, posteriormente, na verificacao se
a aquisicao correspondeu ao especificado. Esses dados devem ser incorporados
aos objetos BIM ja na etapa de concepcao, sendo inclusos no PIR e no EIR e
atualizados ao longo da execucao da obra e no comissionamento.

2.11 »« Reflexos dos arranjos contratuais na contratacao

A analise dos diferentes arranjos contratuais leva a percepcao de que as
possibilidades variam conforme o objeto primario de contrato e seus possiveis
contratos derivados, como demonstra a Figura 7.

Essas variagoes implicam diferencas na documentacao de cada tipo de contrato, seja

primario ou derivado, que serao descritas no capitulo a seguir. Em particular afetam o
contetido de cada conjunto de requisitos (OIR, PIR, AIR e AIM) definidos na ABNT NBR
[SO19650 e que devem ser estabelecidos no BEP do empreendimento, anexo ao contrato.




ASPECTOS RELEVANTES DOS CONTRATOS CONFORME
A VARIACAO DO OBJETO A SER CONTRATADO

3.1 « O objeto do contrato é um projeto

Na modalidade Design, Bid, Build (DBB), a mais frequente até hoje, assim como em
alguns casos de subcontratagao em outros arranjos, 0os projetos sao contratados
separadamente das obras. Nessa situacao, temos duas possibilidades:

« Contrato multidisciplinar, em que uma unica organizagao deve desenvolver
todas as disciplinas envolvidas;

- Contratos unidisciplinares paralelos ou complementares, em que existem
varias organizagoes, cada uma responsavel por uma ou mais disciplinas,
participando de um mesmo projeto. Pode ser uma relacao direta entre
contratante e contratada ou ter uma gerenciadora para mediar este
relacionamento.

Essasduasalternativas se desdobram em duas condicoes: se a contratante tem ounao
um protocolo de informacao da organizacao, ou seja, um conjunto de procedimentos
de processo de projeto com maior ou menor nivel de detalhe, contemplando
os procedimentos de classificacdo, modelagem, organizacao e gestao do CDE,
colaboracao etc. Se ela nao possuir esse conjunto proprio de procedimentos, ela pode
indicar um produzido por terceiros, ou, se for o caso, fornecido pela gerenciadora.
Mas é imprescindivel definir o protocolo de informacao de projeto a ser seguido. A
existéncia ounao do protocolo de informacao da organizacao repercute diretamente
na formatacao e no conteudo dos documentos que estabelecem o Requisitos de

CONTRATANTE
gerenciadora

Requisitos do
Empreendimento

Informacao da Organizacdo (OIR) e Requisitos de Informacao do Ativo (AIR).

Como descrito no item 2.1 do Volume 1 desta coletanea, devido a hierarquia deste
conjunto de documentos, todos os demais conjuntos de requisitos (PIR - Requisitos
de Informacao do Projeto, EIR — Requisitos de Troca de Informacao), assim como o
Modelo de Informacao de Projeto (PIM) e o Modelo de Informacéo de Ativo (AIM)
serao influenciados em maior ou menor grau pelo Protocolo de Informacao da
Organizacgao contratante.

Outro aspecto relevante é que, mesmo em uma contratacao apenas de projeto
(concepcao), sempre que possivel devem ser estabelecidos os usos pretendidos tanto
na obra, como no comissionamento, pois os Requisitos de Informacao sao diferentes.
Mesmo que esses usos nao estejam estabelecidos, é conveniente estipular essas
previsoes, além de considerar os requisitos mais usuais para elas, os quais vao se
refletir no OIR e no AIR do empreendimento.

Em ambos os casos, o fluxo resumido para a elaboracdo da documentacao sera
similar, como ilustra o exemplo da Figura 8. O que se altera € o conteudo do BEP
pré-contratual e, na hipétese de que a contratante nao estabeleca um protocolo BIM,
cabe a contratada esclarecer quais serao seus procedimentos de projeto, em geral
em documento anexo ao BEP pré-contratual propriamente dito.

Os contratos devem refletir esse fluxo de trabalho, com a descricao dessas atividades
e seus Requisitos de Informacao. Em qualquer caso devem ser desenvolvidos os
conjuntos de requisitos preconizados pela ABNT NBR ISO 19650 - partes1e 2, ainda
que ocorram diferencas no conteudo conforme o arranjo contratual a ser adotado e
a estratégia gerencial da contratante.

Consolidacao
do BEP

Publicacao do BEP

contratual

CONTRATADA

Analise

\ 4

BEP pré-contratual

Avalia, contribui
e aceita

SUBCONTRATADA

Planos de tarefas

A

Avalia, contribui
e aceita

Figura 8: Fluxo de elaboracao dos documentos anexos ao contrato, no caso em que a contratante possui um conjunto de procedimentos para o processo de projeto BIM.
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3.2 » O objeto do contrato é uma obra, com projeto
existente

Este é o caso tipico da segunda etapa do arranjo contratual DBB - Design, Bid, Build -,
talvez o mais comum, em que a licitacao da obra é realizada com base em um projeto
ja desenvolvido. Teremos entao duas situacoes, uma na qual ja existe um projeto
executivo e outra apenas com o projeto basico. No primeiro caso, o contrato deve
especificar os usos BIM pretendidos relativos a execugao, como veremos adiante. No
segundo caso, a contratada provavelmente vai subcontratar o desenvolvimento dos
projetos executivos, nem sempre com 0s autores das etapas iniciais.

No caso de existir apenas o projeto basico e que ele tenha sido desenvolvido em BIM,
é de pressupor que teve por base um Protocolo de Informacao da Organizacao e um
BEP. Ele provavelmente devera ser complementado, ou no minimo, formalmente
aceito pelos novos projetistas. As diretrizes e requisitos para o desenvolvimento
do projeto executivo devem ser completamente compativeis com aquelas definidas
para as primeiras etapas. Caso o projeto inicial nao tenha sido desenvolvido em BIM,
todas as diretrizes apresentadas no item 3.1 devem ser consideradas.

Em ambos os casos, o contrato para execucao da obra deve estipular os usos
BIM relativos a execucao dela, e os Requisitos de Informacao necessarios. Em
todos o0s casos, 0s objetos BIM a serem inseridos nos modelos devem ter os seus
requisitos estabelecidos, em consonancia com os recursos a serem utilizados,
sendo todos definidos no BEP do empreendimento. Os usos mais comuns
durante a execucao das obras sao:

a) Planejamento da execucdo da obra com uso de recurso de
visualizacao de andamento, de modo a permitir a simulacao do
sequenciamento dos servicos e o comparativo entre previsto e realizado,
bem como a construcao de diferentes cenarios ou planos de ataque. Os
objetos BIM inseridos nos modelos devem ser vinculados ao cronograma
de execucao, com possibilidade de considerar diferentes cenarios ou
planos de ataque.

b) Planejamento da execucdo da obra com uso de recurso de
sincronizacao entre prazos e custos, de modo a permitir a visualizacao
do andamento e dos custos, incluindo o comparativo entre previsto

e realizado dos dois aspectos; bem como a construcao de diferentes
cenarios associando diversas possibilidades de execuc¢ao com os

fluxos de custos (ou de caixa) resultantes. Os objetos BIM inseridos nos
modelos devem ser vinculados ao cronograma de execugao e aos custos
estimados, com possibilidade de considerar diferentes cenarios.

c)

por escaner laser ou fotometria, com possibilidade de uso de sistemas

Acompanhamento da execucao com recursos de levantamentos

automatizados para medicoes de servicos. Devem ser estabelecidos os
requisitos de: georreferenciacao, tolerancia dimensional e localizacao,
identificacao de sistemas da edificacao a que os objetos devam ser
atribuidos, formatacao e classificacdo dos dados.

d)
considerando ou nao os usos pretendidos para a operacao e manutencao

“As built” da obra, com a producao de modelo de informacao do ativo,

da edificacao. Como ainda nao existe um padrao estabelecido para esse
modelo, devem ser especificados o formato e os Requisitos de Informacao
desejados além da mera representacao geométrica atualizada, tais

como informacoes sobre garantias, notas fiscais, ensaios, links para
manuais de operacao e manutencao etc.; assim como a indicacao de
eventuais ajustes de projeto durante a execucao da obra. Revisoes de
projeto, emitidas pelos projetistas, devem ser devidamente identificadas.
E importante que o as built seja uma atividade realizada em paralelo

com a execucao da obra, caso contrario muitas informacoes, como a
documentacao fotografica de andamento, podem ser perdidas. O formato
do respectivo modelo BIM deve ser estabelecido, preferencialmente em
duas versoes, o IFC e em formato proprietario compativel com os usos
pretendidos ap6s a entrega da obra.

7 COBie é um formato de dados nao proprietarios para a publicagdo de um subconjunto de modelos de
informacgao de ativos (BIM) focados em fornecer dados de ativos, distintos de informagdes geométricas. Ver
What is COBie? | NBS (thenbs.com), acesso em 03/05/2023.

8 Por exemplo, todas as informacdes a serem utilizadas na operacao e manutencdo, bem como documentos
de garantias podem necessitar de um determinado tratamento.
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e) Comissionamento (handover)da obra, com a definicdo dos Requisitos
de Informacao necessarios conforme cada elemento e equipamentos
instalados, inclusive, o padrao de organizacao destes dados, por exemplo,
o COBie’. Pode incluir a exigéncia de manuais de uso e/ou do proprietario,
utilizacao de AR para treinamento e manutencao dos equipamentos,
certificacOes de seguranca e/ou procedéncia etc.

f)
documentacao da obra seja de interesse exclusivo da construtora, sempre

Gestao da documentacao da obra: embora a maior parte da

existem alguns, a critério da contratante®, que devem ser plenamente
compartilhados; os quais podem, ainda, ter exigéncia de acesso, para
facilitar o acompanhamento e a fiscalizacao. Deve ser estabelecido

que documentos serao compartilhados e de que modo, bem como a
responsabilidade do sistema onde eles estarao arquivados, que deve fazer
parte ou ser integrado ao CDE do empreendimento. Sao exemplos desses
documentos:

- Contratos de construcao e documentos da licitacdo, inclusive BEP
contratual;

- Documentacdo dos projetos de construcdo, como folhas graficas,
diagramas, memoriais etc.;

- Informacodes de “As built”, que deve ser uma atividade desenvolvida ao
longo da execucao;

- Especificacoes técnicas de materiais e equipamentos instalados, normas,
requisitos técnicos, documentos de compra e de instalacao e manuais de
uso e manutencao;

- Estudos geolégicos, sismicos e estruturais;

- Analises das condicoes do local, de vizinhanca e da paisagem;

- Orcamentos e informacodes de custo realizado;

- Cronograma da obra e planejamento da construcao;

- Plano de seguranca e satide no canteiro de obras.

Osrequisitos para cada uso pretendido variam em funcao das ferramentas, precisao
almejada, periodicidade do acompanhamento, entre outros aspectos. O ideal € que
esses usos ja tenham sido previstos no desenvolvimento do projeto e no respectivo
BEP, mas é possivel que alguns sejam realizados independentemente disso, seja
por iniciativa exclusiva da construtora e sem relacao contratual, seja de modo
complementar ao estabelecido pela contratante.

Além disso, devem ser consideradas a forma e a periodicidade de acompanhamento
que sera executado pela contratante. Por exemplo, pode ocorrer a exigéncia de uso
ou o lancamento de dados em determinada plataforma ou aplicativo, tanto durante a
obra, como para o comissionamento. E possivel que essas questoes e suas respostas
sejam pontos de avaliacao de competéncia para a qualificacao da empresa e da
proposta.

3.3 * Objeto do contrato e execucao de projeto e obra

Utilizado em diversos arranjos de Design and Build (D&B) e suas variacoes, em que o
foco da contratante é o recebimento do ativo e nem sempre os aspectos relativos ao
processo de projeto serao relevantes para ele.

Com base nos Requisitos de Informacao da Organizacao — OIR - ja estabelecidos,
contratante e contratada devem definir em conjunto os Requisitos de Informacao do
Ativo (AIR) e do Projeto (PIR), Requisitos de Troca de Informacoes (EIR), que sejam
relevantes a ambos; porém, pode ocorrer que parte desses seja de interesse apenas
da contratada e suas subcontratadas, pois o foco da contratante pode ser limitado
a0 ativo a ser entregue, ndo ao processo de producdo. A medida que as equipes
contratadas sao incorporadas ao empreendimento, 0s requisitos serao transcritos de
forma apropriada de modo a constarem no PIM - Modelo de Informacao do Projeto -
e AIM - Modelo de Informacao do Ativo, seguindo a hierarquia usual do Processo de
Gestao da Informacao®.

9 Veritem 2.2 do volume 1 desta Coletanea.



A seguir apresentamos alguns exemplos de requisitos necessarios para que o ativo

corresponda as metas do empreendimento.

3.3.1 * Quanto ao desempenho do ativo construido

Ainda que seja direcionada para edificacoes habitacionais, a norma ABNT NBR
15575-1:2013 - Edificacoes Habitacionais — Desempenho é um bom roteiro para a
definicao deste conjunto de requisitos e boa parte de seus requisitos também sao

apropriados para outros tipos de edificios. As seis partes da norma abrangem:

Parte 1 - Requisitos Gerais;

Parte 2 - Requisitos para os Sistemas Estruturais;

Parte 3 - Requisitos para os Sistemas de Pisos;

Parte 4 — Requisitos para os Sistemas de Vedacoes Verticais Internas e
Externas — SVVIE;

Parte 5 - Requisitos para os Sistemas de Coberturas;

Parte 6 — Requisitos para os Sistemas Hidrossanitarios.

Osrequisitos danorma serao referenciados em propriedades de elementos, tais como
indices de desempenho acustico, resisténcia ao fogo etc. Na avaliacao da qualidade
dos modelos, devem ser verificados tanto a presenca dos respectivos campos nos
objetos BIM, como os valores lancados.

Outras normas e a legislacao também podem ser relevantes, como a norma
ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificacoes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos e a RDC 50 do Ministério da Saude. Ainda que elas nao
se reflitam diretamente nas propriedades dos objetos BIM, seus requisitos podem
ser verificados, em alguns casos, inclusive, de modo automatico, com aplicativos
adequados, o que caracteriza um uso BIM especifico. Para cada etapa do projeto,
devem ser estabelecidos os métodos e os pontos de verificacao de atendimento a
esses requisitos, e esses procedimentos devem ser compartilhados com as equipes
de entrega do projeto.

Em muitos casos, € possivel estipular que sejam desenvolvidas simulacoes de
desempenho, seja luminico, acustico, de ventilacao natural etc., que podem se
constituir como entregaveis do projeto e, caso sejam pretendidas, devem ser
previamente especificadas no BEP e nos contratos, pois sao usos BIM que exigem
Requisitos de Informacao e aplicativos especificos.

Também deve ser estipulado o desempenho dos equipamentos, em particular no
caso de projetos industriais em que eles estejam no escopo do contrato. Isso pode
significar que eles sejam representados por meio de objetos BIM e incluam os
parametros de desempenho, assim como os relativos a sua instalacao, operacao,
termos de garantias etc., a semelhanca dos equipamentos de uma obra, conforme
descrito no paragrafo relativo ao comissionamento no item 3.2.

3.3.2 * Quanto ao desempenho do servico

Os requisitos de desempenho de servico sao relevantes para 0s casos em que a
contratante nao estabeleceu diretrizes mais especificas para a edificacao. Alguns
exemplos de indicadores de nivel de servicos disponiveis, que podem fazer parte
do OIR - Requisitos de Informacao da Organizacao -, para se refletirem no AIR
- Requisitos de Informacao do Ativo - do empreendimento e terem seus dados
incorporadas ao AIM - Modelo de Informacao do Ativo:

- Nivel de servico de pedestres (Pedestrian Level of Service-PLOS)™;

- Nivel de conforto para os espacos publicos’?, que orienta o
dimensionamento de ambientes, circulacdes, tempo de fila em bilheterias;

- Tempo de escape em caso de sinistros etc.

Em todos esses casos, € conveniente que sejam desenvolvidas simulacoes
computacionais de fluxos, que podem se constituir em um entregavel do projeto,

como sugerido no item anterior.

0 RESOLUCAO-RDC N2 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, ‘Dispde sobre o Regulamento Técnico para
planejamento, programacao, elaboracao e avaliagdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de
saude.”, disponivel em Ministério da Satude (saude.gov.br), acesso em 03/05/2023.

I Existem muitos textos no tema, mas recomendamos um bastante abrangente: https://www.nyc.gov/assets/
planning/download/pdf/plans/transportation/td_ped_level serv.pdf. Acesso em 04/05/2023.

2 Ver o modelo proposto por FRUIN, DESIGNING FOR PEDESTRIANS: LEVEL-OF-SERVICE CONCEPT,1971,
disponivel em https://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/hrr/1971/355/355-001.pdf, acesso em 04/05/2023.
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3.4 « O objeto do contrato é uma obra, inclusive o projeto e
sua operacao inicial.

Neste tipo de contrato, devem ser consideradas todas as questoes do item 3.3,
acrescidas dos resultados do desempenho durante a operacao inicial.

Por isso, além das informagoes mais usuais em modelos de informacao de ativo
descritas no item 3.2, subitens “d)” e “c)”, devem ser estabelecidos os indicadores de

desempenho da operacao, em especial os relativos aos equipamentos instalados.

3.5 « O objeto do contrato é a prestacdao de um servico
(operacao) e inclui uma obra e o respectivo projeto

Neste contrato teremos como principal entregavel um servico, em geral a operagao
de um ativo de infraestrutura, mas podendo, também, abranger um servico publico,
como a operacao de unidades de saude ou parques naturais. A construcao que for
necessaria pode ser objeto de um estudo de viabilidade anterior, anexo ao contrato, e
a contratada deve desenvolver as demais fases do projeto.

Nesse caso um dos itens principais sdao os requisitos do servigo e seu nivel de
qualidade, expresso de um modo mensuravel, como descrito no item 3.2.2.
Este indicador pode ser associado a indicadores de qualidade dos espacos a
serem construidos ou administrados, que, por sua vez, devem ser requisitos de
desempenho do projeto das edificacoes, conforme o item 3.2.1.

3.6 * O objeto do contrato é o gerenciamento de projeto
(concepcao)

Contratos de gerenciamento de projeto sao comunsna primeira etapa do arranjo DBB.
A gerenciadora contratada vaiatuar como um preposto especializado da contratante,
assumindo suas funcoes técnicas. A extensao de suas responsabilidades e o modelo
de contrato podem variar bastante, em particular quanto a forma de remuneracao.
Ainda que seja comum uma remuneracao fixa mensal, pode ter clausulas limitantes
de custo ou prazo total, com gatilhos de reducao de remuneracao se os limites forem
ultrapassados, assim como béonus de cumprimento de prazos e de custos estimados.
Porém, isso nao afeta as questoes das atividades a serem desenvolvidas e os métodos
a serem utilizados - pontos sensiveis para o sucesso do processo BIM.

Isso porque, afora os controles de andamento de projeto usuais nesta atividade, a
gerenciadora deve executar também os controles de qualidade de processo BIM e
convém considerar os seguintes pontos:

- Verificacao da qualidade de solugao, inclusive por meio de verificacao de
conflitos (clash detection) nas variacdes de: conflitos fisicos de elementos e
conflitos de areas necessarias para manutencao etc.;

- Andlise de construtibilidade, por meio de simulacées de cenarios de
execucao e montagem;

- Andlise da qualidade da informacao no modelo, por exemplo, com
verificacoes de inclusdo dos parametros definidos no BEP; checagem de
valores desses parametros e da aplicagao do sistema de classificacao a
todos os elementos dos modelos, conferéncia ao atendimento das regras
estipuladas para a nomenclatura de arquivos e de ambientes;

- A cada etapa de entrega, a verificagao da compatibilidade entre modelos
BIM das disciplinas e suas respectivas folhas graficas;

- Andlise de desempenho das equipes de entrega, tanto pelo volume e
tipologia de questionamentos dirigidos a cada equipe, como no prazo e na
assertividade das respostas nos sistemas de colaboracao;

- Emissao de relatoérios de rotina de analises conforme periodo estipulado e
nas etapas de projeto, com a verificacao desses entregaveis.

Essas atividades e seus entregaveis devem constar do escopo de servicos da
gerenciadora. Para a contratacao da gerenciadora, deve ser avaliada sua competéncia
nas atividades listadas acima, bem como ser exigida a infraestrutura técnica
correspondente em termos de aplicativos, redes e computadores adequados. Ja
a definicao de responsabilidades da gerenciadora no processo de projeto deve ser
estabelecida no BEP.

> Embora este indicador seja estabelecido em norma e em algumas legislacoes estaduais, é possivel que a
organizacdo adote valores mais conservadores.



3.7 « O objeto do contrato é o gerenciamento da execuc¢ao
da obra

A semelhanca do gerenciamento de projetos BIM, o gerenciamento da obra executada
com apoio de BIM também inclui atividades especificas, afora as usuais a este tipo
de contrato. Nesse caso elas devem estar alinhadas com os usos BIM pretendidos
durante a execucao e comissionamento do ativo construido conforme exemplos
indicados no item 3.2. Os usos ali indicados tanto podem ser de responsabilidade
da construtora como atribuidos a gerenciadora da obra, cabendo a construtora seu
acompanhamento.

Um ponto de atencao é a adequacao da infraestrutura técnica necessaria tanto
de aplicativos como de equipamentos, pois alguns tém custo relativamente
elevado, ainda que sejam vantajosos para a contratante. Outro ponto que deve ser
estabelecido é o processo de comunicacao com a contratante, quais ferramentas
devem ser usadas e quais os pontos e itens de controle. Finalmente a transferéncia
dos dados no handover ou comissionamento da obra € um ponto da maior relevancia,
sendo necessario estabelecer os formatos dos dados, sua organizacao e método de
transferéncia, assim como, se for o caso, para qual aplicativo eles serao transferidos.

3.8 * O objeto do contrato é o gerenciamento de
empreendimento, inclusive a concep¢ao, o desenvolvimento
do projeto e a execucao da obra

Neste contrato sao validos os requisitos apresentados no item 3.6 e 3.7. Como em
3.7, 0s usos ali indicados tanto podem ser de responsabilidade da construtora como
atribuidos a gerenciadora da obra, cabendo a construtora seu acompanhamento.

3.9 » O objeto do contrato é o gerenciamento de
empreendimento, inclusive a concep¢ao, o desenvolvimento
do projeto, a execucao da obra, o comissionamento e a
operacao inicial

Neste contrato sao validos os requisitos apresentados noitem 3.6 e 3.7.Como em 3.7 e
3.8, 0s usos ali indicados tanto podem ser de responsabilidade da construtora como
atribuidos a gerenciadora da obra, cabendo a construtora seu acompanhamento.
Devem ser acrescidos os requisitos relativos aos indicadores de desempenho da
operacao inicial e seus resultados efetivos.

3.10 * Quadro resumo dos arranjos de contratacao

Documentacao do processo BIM

Objeto do contrato

associada ao contrato

EIR);

e BEPrevisado.

Projeto multidisciplinar * Protocolo de Informacao da organizacao;

* Protocolo de Informacao do empreendimento
(contendo OIR, AIR, se for o caso, partes do PIR e

O BEP deve ser proposto pela contratada, aprovado
pela contratante e detalhado em conjunto com as
equipes de tarefas. O BEP revisado e aprovado pela
contratante deve ser anexo ao contrato. O PIM sera
fornecido pela contratada.

(OIR, AIR, PIR e EIR);

Projeto unidisciplinar * Protocolo de Informacgao do empreendimento

* BEP, eventualmente revisado.

A contratada deve rever o PIR, 0 EIR e 0 BEP dar
aceitacao ou sugestoes de ajustes, e no contrato deve
constar o aceite destes documentos. A contratada
fornece um modelo de informacao de sua disciplina
para ser integrado ao PIM geral pela contratante.

(OIR, AIR, PIR e EIR);

Obra, com projeto completo * Protocolo de Informacao do empreendimento

* BEP, eventualmente revisado;

* PIM fornecido pela contratante.

A contratada deve rever o Protocolo de Informacao
do Empreendimento (OIR, AIR, PIR e EIR), dar
aceitacao ou sugestoes de ajustes, e no contrato deve
constar o aceite destes documentos. O AIM sera
desenvolvido pela contratada.

organizacao;

®* BEPrevisado;

Obra, com projeto basico * Manual de Producao da Informacao da

* Protocolo de informacao do empreendimento
(OIR, AIR, PIR e EIR) revisado;

* PIM no estagio atual fornecido pela contratante.

A contratada deve rever o Protocolo de Informacao
do Empreendimento (OIR, AIR, PIR e EIR), dar
aceitacao ou sugestoes de ajustes, e no contrato deve
constar o aceite destes documentos. O PIM completo
sera desenvolvido pela contratada. O AIM sera
desenvolvido pela contratada.




3.10 *« Quadro resumo dos arranjos de contratacao (cont.)

Documentacao do processo BIM
associada ao contrato

Objeto do contrato

A contratada deve rever o Protocolo de Informacao
do Empreendimento (OIR, AIR, PIR e EIR) e BEP, dar
aceitacao ou sugestoes de ajustes, e no contrato

Execucao de projeto e obra * Manual de Producao da Informacao da
organizacao;

* Protocolo de Informacao do empreendimento

(contendo OIR, AIR, PIR e EIR); deve constar o aceite destes documentos. O AIM

sera desenvolvido pela contratada.
* BEP, eventualmente revisado.

A contratada deve rever o Protocolo de Informacao
do Empreendimento (OIR, AIR, PIR e EIR) e BEP, dar
aceitacao ou sugestoes de ajustes. No contrato deve

Obra, projeto e sua operacao inicial * Manual de Producao da Informacao da
organizacao;

* Protocolo de Informacao do empreendimento

(contendo OIR, AIR, se for o caso, partes do PIR constar o aceite destes documentos. O PIM e AIM

e EIR), inclusive indicadores e requisitos da serdo desenvolvidos pela contratada.

operacao;

* BEP, eventualmente revisado.

A contratada deve rever o Protocolo de Informacao
do Empreendimento (OIR, AIR, PIR e EIR) e BEP,
dar aceitacao ou sugestoes de ajustes. No contrato

Servico (operacédo), uma obra e projeto * Manual de Producao da Informacao da
organizacao;

® Protocolo de Informacao do empreendimento

(contendo OIR, AIR, se for o caso, partes do PIR deve constar o aceite destes documentos. O PIM

e EIR), inclusive indicadores e requisitos dos e AIM serao desenvolvidos pela contratada e, se

especificado no contrato, compartilhados com a

servicos.
contratante.
.
Gerenciamento de projeto (concep¢ao) * Manual de Producao da Informacao da A gerenciadora deve desenvolver o Protocolo de
organizacao. Informacédo do Empreendimento (contendo OIR,
AIR, se for o caso, partes do PIR e EIR). Analisar
a proposta de BEP a ser apresentada pela(s)
contratada(s) de projeto e, em conjunto com ela(s),
estabelecer o BEP para inclusao nos respectivos
contratos.
Gerenciamento da execucao da obra * Manual de Producao da Informacao da A gerenciadora deve rever o Protocolo de
organizacao; Informacdo do Empreendimento (contendo

OIR, AIR, PIR e EIR) e 0 PIM em conjunto com a
contratada para a execucdo, que serd encarregada

* Protocolo de Informacao do empreendimento

(contendo OIR, AIR, PIR e EIR);
de fornecer o AIM.
* PIM fornecido pela contratante.

a concepc¢ao, o desenvolvimento do projeto e a
execucao da obra

Gerenciamento de empreendimento, inclusive * Manual de Producao da Informacao da

organizacao;

* Protocolo de Informacao do empreendimento
(contendo OIR, AIR, PIR e EIR).

A gerenciadora deve rever ou, se for o caso,
elaborar o Protocolo de Informacao do
Empreendimento (contendo OIR, AIR, PIR e EIR)
em conjunto com a(s) contratada(s) e analisar

a proposta de BEP a ser apresentada pela(s)
contratada(s) para inclusdo nos respectivos
contratos. A responsavel pela execucao sera
encarregada de fornecer o AIM.
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ASPECTOS RELEVANTES DOS CONTRATOS CONFORME
A VARIACAO DO OBJETO A SER CONTRATADO

4.1 « Os principios norteadores dos contratos privados e as
inovacoes trazidas pela Lei da Liberdade Econémica

4.1.1 - Liberdade contratual

Os contratos civis e empresariais presumem-se paritarios e simétricos até a
presenca de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presuncao.
Nas relacoes contratuais privadas, sobretudo empresariais, presume-se que as
partes se encontram em pé de igualdade (horizontalidade, paridade), com poderes
de autogerenciamento de interesses e alocacao de riscos e ampla liberdade para
contratar. Portanto, prevalecem as regras de intervencao minima do Estado e
excepcionalidade darevisao contratual pelo PoderJudiciario, a excecao das hipoteses
em que um dos polos darelacao seja presumivelmente vulneravel, como nasrelacoes
de consumo (que serdo tratadas adiante).

4.1.2 *» Probidade e boa-fé objetiva

E o dever de lealdade e de honestidade entre as partes, exigivel antes, durante e apds
a execucao do contrato. Dai deriva o espirito de colaboracao, o dever de disclosure
e o comprometimento do compartilhamento de informacoes que, no ambito dos

processos BIM, devera ser potencializado.

4.1.3 » Func¢ao social

Enquanto a boa-fé objetiva diz respeito a relacao entre as partes, a func¢ao social do
contrato proibe qualquer violacdo aos interesses meta-individuais e a dignidade
da pessoa humana, os quais devem se sobrepor aos interesses privados. Por serem
normas de ordem publica (inderrogaveis pelas partes), autorizam a intervencao
do Estado, ainda que minima, como pretendeu ressaltar a nova lei da Liberdade
Econdmica (Lei n213.874/19).

A doutrina contemporanea leciona que o contrato estara conformado a sua funcao
social quando as partes se pautarem pelos valores da solidariedade (CF, art. 3, 1), da
justica social (CF, art. 170 caput), da livre iniciativa, da dignidade da pessoa humana
(CF, art. 12, 1II) e do respeito ao meio ambiente.

A funcao social nao estaria atendida quando: a) a prestacdo de uma das partes for
exagerada ou desproporcional, extrapolando a alea normal do contrato; b) houver
vantagem exagerada para uma das partes (enriquecimento ilicito); c¢) houver quebra
da base objetiva ou subjetiva do contrato.

4.1.4 - Aleatoriedade
O Codigo Civil,emseuart.122, proibe a previsao de clausulas puramente protestativas
(sujeitas ao exclusivo arbitrio de uma das partes). Sdo admitidas as clausulas
protestativas (que dependem de fatores alheios, como ambientais, econémicos e
politicos):

Art.122. Sdo licitas, em geral, todas as condi¢oes ndo contrarias a lei, a

ordem publica ou aos bons costumes; entre as condicoes defesas se incluem

as que privarem de todo efeito o negocio juridico, ou o sujeitarem ao puro

arbitrio de uma das partes.

34

4.1.5 » Obrigatoriedade do avencado (pacta sunt servanda)
O contrato faz lei entre as partes e sempre prevalecera sobre a lei nas relacoes

empresariais.

4.1.6 * Risco
E considerado como inerente a atividade empresarial. Considerar os riscos
associados nas recomendacoes do item 5.3.6 da ABNT NBR ISO 19650 -2:2022.

4.17 ¢ Intervencdo minima do Estado

A nova Lei da Liberdade Econdmica previu, entre outros direitos, a dispensa de
autorizacao estatal para projetos de baixo risco, a aprovacao tacita de alvaras,
nas hipéteses em que houver siléncio (ou demora excessiva) do Poder Publico, a
desburocratizacao das atividades empresariais, eliminando exigéncias e demandas
artificiais que elevam desnecessariamente os custos de transacao. Os documentos
publicos e privados armazenados em meio eletronico, 6ptico ou equivalente passam
a ter o mesmo valor juridico dos documentos microfilmados.

4.2 « Objeto

O objeto do contrato deve levar em conta precipuamente a finalidade a que
se destina a obra ou empreendimento para, a partir dela, fixar os objetivos
estratégicos a serem alcancados pelos usos BIM, por exemplo, o controle de
custos do projeto, material, insumos, transporte e mao-de-obra, o prazo de
execucao, adescricao pormenorizada dos componentes, critérios de durabilidade,
performance, conservacao e manutencao.

Esta clausula deve incluir ou fazer referéncia a documento externo que estipule
o conjunto de Requisitos de Informacao aplicavel ao empreendimento, tais como
0 BEP e o Protocolo BIM adotado pela contratante, como descrito no item 3 acima.
A escolha do modelo mais apropriado de contrato depende, em ultima analise, do
preco e da forma de pagamento, conjugado ao risco assumido pela contratante
de acordo com os diversos matizes de responsabilidade possiveis, desde a
concepcao e design, passando pela coordenacao e execucao da obra e gestao do
empreendimento.

Isso porque, conforme o modelo contratual adotado, o design, bem como a
coordenacao da execucao da obra, pode ser assumido pela propria contratante ou
por consultores especializados.

O objeto deve conter uma descricao detalhada daquilo que sera contratado,
conforme o arranjo contratual adotado, informando o tipo e o local da obra.

Se o projeto e o memorial descritivo ja estiverem concluidos, deverao ser anexados
ao contrato, como parte integrante.

Desejavel, ainda, incluir no objeto os alvaras e projetos expedidos e aprovados
eventualmente existentes ou a desenvolver, delimitando de forma clara o que



esta compreendido no contrato e o que nao esta.
4.3 « Escopo Técnico

No contrato de cada disciplina, deve constar a definicao de seu escopo de servicos
e respectivos entregaveis a cada etapa. Contratos de projetos integrados, em que
uma Unica organizacao € responsavel por diversas disciplinas, devem detalhar
separadamente o escopo de cada uma delas. Nos modelos “B” e “C" de BEP do
material suplementar dessa coletanea, na aba 8, temos um exemplo de definicao
genérica para os entregaveis de cada etapa. Porém, cada disciplina tera suas
peculiaridades, a comecar que nem todas participam de todas as etapas. E o tipo de
informacéao requerida por cada uso em uma disciplina a cada etapa também varia;
dai a importancia da matriz de autoria (aba 11 nos modelos de BEP “B” e “C"). Todavia,
detalhar todos os requisitos de cada uso em cada disciplina em uma so6 planilha é
uma tarefa complexa que resulta em um documento dificil de manipular. Uma
alternativa é utilizar sistemas de bancos de dados para elaborar essas definicoes
ou um aplicativo dedicado*, mas nem todas as organizacoes tém essa possibilidade,
seja por custo, seja pela competéncia técnica necessaria. A segunda alternativa é
estabelecer o escopo no texto do contrato. Em ambos os casos, o desafio € manter
as condicoes e os requisitos atualizados face a eventuais alteracoes de contexto
durante o prazo do contrato. Para organizacoes que desenvolvem seguidamente o
mesmo tipo de projetos, a segunda opc¢ao pode ser mais simples, pois 0s contratos
serao elaborados a partir de modelos padronizados, sendo possivel ter variacoes de
escopo conforme algumas situacoes de projeto.

Em qualquer caso, os Requisitos de Informacao a serem considerados nos modelos
das disciplinas devem respeitar os usos pretendidos a cada etapa.

Algumas partes do escopo serao comuns entre as disciplinas, como:

+ Os requisitos de informacoes relacionados aos sistemas de classificacao a
serem utilizados e seus métodos de aplicagcao conforme cada etapa do projeto;
- O método de relacionar os elementos com a EAP de projeto;

- Regrasdenomenclaturadeobjetos,deambientesedearquivosedocumentos;
- Regras para especificacao de servicos, materiais e equipamentos, ainda que
nesse caso haja algumas variacoes entre disciplinas;

- Regras de uso e acesso ao sistema de colaboracao e ao CDE, inclusive normas
de seguranca da informacao e backup;

- Regras de verificacao de modelos conforme cada etapa.

Numa situacao ideal, esse conjunto de requisitos faz parte do Protocolo BIM da
organizacgao.

Ja o escopo especifico de cada disciplina tera duas partes, a primeira com a descricao
técnica do servico, como as diretrizes para o dimensionamento e parametros de
calculo a serem adotados e outras instrucoes pertinentes. A segunda deve relacionar
os entregaveis da disciplina a cada etapa do projeto.

Um ponto relevante é a necessidade de termos sempre uma unica origem para a
informacéao. Se existirum CDE com sistemas de bases de dados bem estruturadas, é
possivel que estes trechos de texto sejamblocos de informacao que seraovisualizados
e inseridos em documentos impressos, como 0s contratos, mas também acessiveis
em outras interfaces, seja em aplicativos de projeto, de colaboracéao etc. Isso unifica
a origem da informacao, mas sao sistemas de custo elevado e voltados para uma
determinada organizacao. A solucao de ter o escopo detalhado descrito no escopo
do contrato, e apenas nele, € mais adequada para as organizacoes que nao tenham
sistemas integrados de gestao, ainda que envolva procedimentos e treinamento um
pouco mais complexos, em especial na montagem da documentacao de referéncia
dos contratos do projeto.

4.4 - Qualificacao técnica
Sendo uma inovagao tecnologica e organizacional relativamente recente, o BIM traz

anecessidade de reavaliar os processos de qualificacao técnica dos contratados, seja

 Por exemplo, o https://plannerly.com/. Acesso em 11/05/2023.

no nivel da organizacao, seja na competéncia dos profissionais envolvidos. Esses
pontos sao objeto de requisitos especificos na norma ABNT ISO 196560-2, item 5.3.3,

que recomenda considerar:

a) a competéncia e a capacidade para gerenciar informacdo;
b) a competéncia e a capacidade da equipe de tarefas para produzir informacdo;
c¢) a disponibilidade de tecnologia da informacgdo (TI) na equipe de tarefas;

Mas essas novas competéncias exigidas para o processo BIM nao substituem as
anteriores; elas se somam as existentes. O conhecimento de execucao de projetos
e de obras continua sendo a peca central da avaliacao, das organizacoes e dos
profissionais envolvidos nas equipes, mas deve ser complementado pela capacitagao
na operacao de ferramentas e na compreensao dos novos processos envolvidos. Nem
sempre € possivel termos estes dois aspectos num s6 profissional, mas devemos
garantir que em cada equipe os dois perfis estejam presentes.

No aspecto de qualificacdo da organizacao, devem ainda ser analisados:

- A capacidade de gestao face a complexidade do projeto, tradicionalmente
avaliada a partir de experiéncias anteriores, nao existindo ainda nenhuma
métrica consolidada, mas que pode incluir exigéncias de certificacoes como
aIS0 9001, entre outras;

« A capacidade de dispor e operar a infraestrutura técnica necessaria ao
empreendimento, seja em equipamentos para a execucao, como também
em redes e sistemas de comunicacao, aplicativos e outros equipamentos,
tais como drones, sistemas de mensuracao laser etc., que pode ser inferida
pela disponibilidade de equipamentos previstos, sempre considerando os
usos BIM pretendidos;

« A capacidade financeira face a complexidade do empreendimento e do
fluxo de recursos previstos, em geral estabelecida em funcao do capital
da contratada em relacdo ao custo estimado do empreendimento e
considerando também outros aspectos de riscos empresariais, tais como
auséncia de embargos etc.

Os aspectos referentes a infraestrutura técnica da organizacao estao indicados
nos itens 5.1.7, que estabelece os requisitos minimos para o CDE®, e 5.3.5 da mesma
norma, que lista os pontos a serem testados e configurados na mobilizacao e podem
ser objeto de exigéncias especificas nos contratos.

A competéncia técnica dos profissionais também deve ser analisada a luz da
complexidade técnica do empreendimento, sempre considerando os usos BIM
pretendidos no empreendimento e o seu Protocolo BIM. Nesse caso temos a
possibilidade de certificacoes para aplicativos e alguns processos normalizados;
porém, ainda nao é comum no Brasil certificacoes BIM'* mais amplas, prevalecendo
a comprovacao de competéncia baseada em experiéncias anteriores, devidamente
registradas nos Conselhos Profissionais, o CREA e o CAU. Entretanto, como esses
orgaos ainda nao padronizaram os registros das atividades e competéncias tipicas
do BIM, ha uma certa inseguranca decorrente da diversidade dos descritivos
apresentados.

Finalmente, a comprovacao de habilidades de trabalho colaborativo, ponto central
no BIM, ainda carece de maiores estudos, ndo existindo até o momento uma métrica
para isso, sendo comum apenas as eventuais recomendacgoes de contratantes.
Diplomas e certificacoes técnicas por entidades idéneas podem complementar a
analise da experiéncia técnica, mas nao devem ser valoradas de modo isolado; séo
fatores que contribuem para a avaliacao das competéncias, em particular no caso de
operacao de softwares e do atendimento adeterminados processos. Mas nesses casos
é preciso considerar que muitas vezes sao ferramentas que evoluem rapidamente. E
exigir sempre a ultima certificacao nao é necessariamente a melhor solucao, uma
vez que um profissional competente pode acompanhar a evolucao da ferramenta
sem passar de novo pela certificacdo. Cumpre a contratante ponderar esses fatores
para garantir que a equipe corresponda as necessidades previstas sem estabelecer
um conjunto de requisitos que restrinja demasiadamente a concorréncia.

> No capitulo 3 do volume 1 desta Coletanea, sdo sugeridas diversas funcionalidades adicionais para o CDE.

6 Ver o capitulo 4 do volume 1desta coletanea.



4.5 « Etapas do empreendimento e seus entregaveis

Conforme o objeto e o arranjo contratual, teremos etapas muito diversas que devem
ser estipuladas nos contratos, relacionando os entregaveis de cada uma. E a adocao
de BIM tem forte impacto nas etapas do empreendimento e seus entregaveis,
tanto no desenvolvimento do projeto, como na execuc¢ao da obra e na operacao
e manutencao do ativo. Entre eles destacamos que algumas entregas serao
exclusivamente virtuais, como os modelos BIM, com diferentes possibilidades
conforme a fase do empreendimento, como descrito a seguir.

4.5.1 « Etapas e entregaveis na fase de projeto

Na fase de projeto (concepcao), sdo usuais as etapas de Estudo de Viabilidade, Estudo
Preliminar, Projeto Basico ou Anteprojeto e Projeto Executivo; mas outras também
sao possiveis, como Projeto Conceitual, Projeto de Leiaute Industrial, Projetos de
Producao, Projeto de Fabricacao e Pré-executivo.

Ressaltamos que nao ha consenso sobre fases e etapas do projeto, pois ocorre um
claro conflito entre as normas da ABNT e a legislacao. Por exemplo, a Lei n214.133, de
licitacoes e contratos, refere as seguintes etapas:

« Estudo técnico preliminar: “documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse ptiblico envolvido
e a sua melhor solugdo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou
ao projeto bdsico”, conforme item XX do artigo 62, com seus elementos
detalhados no § 12 item XI do artigo 18.

« Anteprojeto: “peca técnica com todos os subsidios necessarios a elaboragdo
do projeto basico”, com os elementos descritos no Item XXIV do artigo 62, e
que, conforme § 22 do item VII do artigo 46, deve ser elaborado “de acordo
com metodologia definida em ato do 6rgao competente”.

« Projeto Basico: “conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servi¢o, ou o
complexo de obras ou de servicos objeto da licitagdo, elaborado com base
nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento
e que possibilite a avalia¢do do custo da obra e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucdo” (item XXV do artigo 62, no qual estdo relacionados os
elementos que o constituem).

- Projeto executivo descrito no Item XXVI do artigo 62 como ‘conjunto
de elementos necessdrios e suficientes a execucdo completa da obra, com
o detalhamento das solugbes previstas no projeto basico, a identificacdo
de servicos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados d obra,
bem como suas especificacoes técnicas, de acordo com as normas técnicas
pertinentes”.

Ja a ABNT NBR 16636-1:2017 - Elaboracao e desenvolvimento de servicos técnicos
especializados de projetos arquitetonicos e urbanisticos, prevé:

- Estudo de viabilidade: ‘elaborac¢do de andlise e avaliacbes para selecdo
e recomendacdo de alternativas para a concepg¢do da edificacdo e de seus
elementos, instala¢des e componentes”;

- Estudo preliminar: “dimensionamento preliminar dos conceitos do projeto
da edificagdo ou dos espacos livres publicos e privados’;

- Anteprojeto: ‘concepcdo e a representacdo das informacdes técnicas
provisorias de detalhamento do projeto da edificagdo, ou dos espacos urbanos
e de seus elementos, instalagoes e componentes”;

- Projeto executivo: “concepgdo e a representacdo final das informacgées
técnicas dos projetos e de seus elementos, instalacbes e componentes,
completas, definitivas, necessdrias e suficientes d licitagdo ou contratacdo e d
execugdo dos servicos de obra correspondentes”;

« Projeto completo: “etapa dedicada a finaliza¢do da compatibilizacdo dos
projetos executivos, e ao detalhamento das defini¢ées construtivas que envolve
o conjunto de desenhos, memoriais, memorias de cdlculo e demais informacgoes
técnicas das especialidades totalmente compatibilizadas e aprovadas pelo
cliente, e necessarios d completa execucdo de obra de edificagcdo”;
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- Projeto para licenciamentos: ‘etapa destinada a representacdo das
informagoestécnicasnecessdrias dandlise e aprovagdo do projeto arquitetonico
ou urbanistico, pelas autoridades competentes”;

- Documentacgdo para construcgao: ‘conjunto de documentos com contetido
técnico necessdrio para a quantificacdo e a execugdo da obra, incluindo suas

especificacdes e outros documentos definidos nos requisitos do projeto”.

Outro documento, o Manual de Projetos SEAPY, que em tese orienta todas as obras

com financiamento federal, estabelece as seguintes etapas:

- Estudo Preliminar, que “inclui estudos e desenhos que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, o Estudo
Preliminar serd constituido por um relatério justificativo, contendo a descricdo
e avalia¢do da alternativa selecionada, as suas caracteristicas principais, os
critérios, indices e parametros utilizados, as demandas a serem atendidas
e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos. Serdo consideradas as
interferéncias entre estes sistemas e apresentada a estimativa de custo do
empreendimento”.

- Projeto Basico que “deverd demonstrar a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliacdo do custo dos
servigos e obras objeto da licitagdo, bem como permitir a definicdo dos métodos
construtivos e prazos de execugdo do empreendimento. Serdo solucionadas as
interferéncias entre os sistemas e componentes da edificacdo”.

- Projeto executivo, que “deverd apresentar todos os elementos necessdrios d
realiza¢do do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e
seus componentes”.

Como vemos, nao s6 ha uma variedade de etapas, como o0s conceitos de cada uma
variam de modo significativo. Dai a importancia de que o Manual de Producao da
Informacao da organizacao, ou o BEP do empreendimento, estabeleca as fases e
etapas a serem seguidas, bem como o seu conteudo, detalhado no escopo de cada
disciplina em conformidade com as diretrizes do BEP.

Essa abordagem é reforcada pelo fato, ja observado em diversos projetos e
segmentos, de que o projeto desenvolvido com uso do BIM permite a reducao de
etapas, decorrente da sua maior acuracia. Por exemplo, tradicionalmente a industria
imobiliaria adota uma etapa de pré-executivo, dedicada a plena compatibilizacao das
disciplinas, de certa forma alinhada com a norma ABNT NBR 16636-1. Como no BIM
a compatibilizacao, que faz parte da gestao da qualidade, € uma atividade distribuida
e continua, ndo ha necessidade de uma etapa voltada a isso; na verdade, ela € um
requisito de cada etapa, em diversos graus de precisao, verificada de modo continuo
e no momento da validacao dos modelos BIM. Essa orientacao esta definida no item
5.6 danorma, que descreve o processo de producao colaborativa de informacao.
Além disso, a distribuicao de esfor¢co em projetos BIM é diferente dos executados
com uso de CAD, com propor¢ao maior de recursos aplicados nas etapas iniciais,
de estudos preliminares e projeto basico, e menor volume nas etapas de projeto
executivo e seguintes; isso se reflete no cronograma do empreendimento e deve ser
considerado também na remuneracao dos projetistas, como veremos adiante.
Outro ponto relevante é a associacao das etapas e marcos ao nivel necessario
de informacao, assim como outros indicadores da qualidade dos modelos, como
a insercao de parametros e seus valores, que devem ser descritos na Matriz de
Responsabilidade de Autoria no BEP. A cada etapa deve ser estabelecida uma meta,
além de serem definidos detalhadamente, em documento apropriado, os entregaveis
associados ou derivados, em geral incluidos no escopo de servico da respectiva
disciplina.

A Tabela 1 apresenta alguns exemplos de etapas, suas metas e seus entregaveis
mais comuns. Estes pontos devem ser estabelecidos e detalhados no BEP do
empreendimento ou no Protocolo BIM da organizacao.

7 Disponivel em https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais/manual-obras-publicas-
edificacoes-praticas-da-seap-manuais, acesso em 30/06/2023.



TABELA 1: EXEMPLOS DE ETAPAS, METAS E ENTREGAVEIS EM CONTRATOS DE PROJETO

Etapa de projeto

Exemplos de entregaveis

Estudo de viabilidade

Estabelecer a viabilidade fisico e financeira do
projeto.

* Estudo preliminar de cada disciplina com

a definicao da solucao técnica. Devem ser
estipulados os indicadores mais relevantes para
cada uma e de entrega da etapa (modelo BIM
validado).

* Modelos BIM de cada disciplina em versoes de
coordenacao.

* Modelo BIM de entrega de etapa de cada
disciplina validado.

* Estimativa orcamentaria baseada em areas e
tipologias de construcao, e nas solucoes técnicas
propostas.

Projeto basico

Consolidar a solucao técnica e construtiva, com os
caminhamentos e areas técnicas compatibilizadas
e a estrutura dimensionada.

* Modelos BIM de cada disciplina em versoes de
coordenacao.

* Modelo BIM de entrega de etapa de cada
disciplina validado.

* Relatérios de especificacoes e memoriais de
projeto.

° Quantitativos gerais de materiais e
equipamentos de cada disciplina.

* Folhas graficas conforme especificado.
* Orcamento basico

* Planejamento preliminar de etapas de
execucdo de obra (plano de ataque).

Servico (operacédo), uma obra e projeto

Documentac¢ao necessaria para obtencao
das licencas publicas pertinentes, inclusive
concessionarias.

* Folhas graficas e relatérios.

Projeto Executivo

Detalhamento e complementacao da solucao
técnica, com todas as disciplinas compatibilizadas,
inclusive com especificacao dos requisitos de
montagem e manutencao.

® Modelos BIM de cada disciplina em versoes de
coordenacao.

* Modelo BIM de entrega de etapa de

cada disciplina validado, contendo todos os
elementos dimensionados, e representados
majoritariamente em LOD 350 e especificados,
inclusive, os componentes de montagem e
detalhadas as ligacoes estruturais.

* EspecificacGes para compra e Memoriais de
projeto de cada disciplina.

Folhas graficas conforme especificado.

Caderno de encargos.

Quantitativos detalhados de cada disciplina.

* Orcamento analitico.
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Como regra geral, para cada uso BIM da disciplina (ou de um conjunto delas) deve
existir um entregavel. Por exemplo, quantitativos, simulacoes de desempenho
ou videos de comercializacao geralmente sdo tratados como itens de entrega
diferenciados.

Um ponto importante é que nos projetos BIM um volume consideravel de esforgo é
dedicado ao desenvolvimento do modelo BIM até atingir o nivel esperado para a etapa,
como descrito no Volume 1 desta coletanea. Isso € mais relevante na etapa de projeto
basico, na qual a compatibilizacao dos sistemas sera mais intensa. Como no BIM nao
temos “Etapa de compatibilizacao”, ela é uma atividade incorporada na rotina do
desenvolvimento; esse esforco vai ocorrer no projeto basico, que geralmente vai ter o
prazo um pouco estendido, o que sera compensado no executivo.

Outro aspecto é que a documentacao da etapa, tais como folhas graficas e relatorios,
deve ser desenvolvida apenas ap6s a validacao do modelo federado — a analise se
as solucoes estao compativeis e atendem ao nivel necessario de informacao na
etapa. Esse procedimento nao so evita retrabalho como agiliza o desenvolvimento
dos modelos BIM. Por isso o ‘modelo BIM validado” € um marco de projeto que
preferencialmente deve ser associado a uma parcela de remuneracao.

Aqui temos uma carateristica do BIM muito relevante para o contrato de projeto: a
vinculacao do aceite de um entregavel e de um percentual de remuneracao de uma
disciplina a aprovacao conjunta do modelo BIM; na verdade, também composto
por entregaveis das demais disciplinas. Esse ponto é fundamental, pois incentiva
a colaboracao e cria um compromisso de cada um com o todo, ainda que deva ser
utilizado com critério por parte da gerenciadora ou contratante.

Outra peculiaridade do processo BIM sao os “modelos de coordenacgdo’, destinados
a analise do desenvolvimento de cada disciplina e que nao devem conter toda a
informacgao que existe em um arquivo de autoria; sao obtidos por filtragem das
informacoes no momento da exportacao do modelo de autoria para o sistema de
coordenacao e colaboracao. Ainda que raramente sejam associados a parcelas de
pagamento, eles devem ser descritos como obrigacao contratual da disciplina.

Em projetos complexos, nos quais atingir o ponto em conformidade com a etapa
pode demandar prazos longos, é possivel estabelecer marcos intermediarios que se
reflitam nos modelos de coordenacao e sejam associados a parcelas de pagamento.
Com os aplicativos adequados, é possivel estimar com bastante seguranca se as
informacoes lancadas no modelo atingiram determinado percentual do esperado
na etapa e, dessa forma, liberar o pagamento de parcelas. Essa situacao deve ser
estabelecida no contrato, em conjunto com a descricao ou referéncia ao método de
verificacao.

As folhas graficas, que tinham o papel principal no acompanhamento do projeto
CAD, estao progressivamente perdendo importancia, sendo possivel vislumbrar o
momento em que nao serao mais necessarias. Ja no quadro atual elas podem ser
desnecessarias nas etapas intermediarias, como no projeto basico, existindo casos
em que isso de fato ja ocorreu. Desse modo, é possivel reduzir um pouco o prazo do
projeto, compensando o maior esfor¢o no processo BIM nessa etapa.
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4.5.2 * Entregaveis BIM na fase de execu¢ao da obra

Conforme os usos BIM pretendidos, vao ocorrer entregaveis especificos durante a
obra, mas eles nao se vinculam necessariamente as etapas da execucao. No item
3.2 relacionamos alguns usos mais frequentes na execucao das obras e destacamos
a necessidade de estabelecer quais estarao no escopo da construtora ou da
gerenciadora.

Alguns desses usos sao importantes para a fiscalizacao e garantia de qualidade e,
mesmo que a cargo da construtora, devem ter a possibilidade de acompanhamento
pela contratante e isso deve ser estipulado no contrato de execucao e se refletir nos
Requisitos de Troca de Informacéao (EIR). Outros, como os registros de qualidade
de obra podem nao ser acompanhados rotineiramente, mas terem importancia
para o uso e manutencao. Nesse caso deve ser estabelecido no contrato o processo
de transferéncia das respectivas bases de dados, como parte do processo de
comissionamento da obra.

Um ponto da maior relevancia é a definicao do conteudo do “As built” BIM, pois ele
deve incluir outros dados além da definicao da geometria da obra, como descrito
no item 3.2.d. Os dados resultantes e a definicao do processo de transferéncia,
que podem estar conforme o padrao COBie ou outro estipulado, sao fundamentais
nao s6 para 0 comissionamento, como para a operacao e manutencao; mas essa
exigéncia deve ser prevista no contrato do empreendimento. Esses aspectos vao
fazer parte do conjunto de especificacao do Modelo de Informacao do Ativo (AIM),
que inclui o “As built”.

Podemos perceber que, conforme o arranjo contratual e o objeto do contrato, ha
variacoes de usos pretendidos, sendo alguns de interesse compartilhado, como
as medicoes e registros de garantia de qualidade, e outros de maior interesse
da construtora, como os voltados ao controle de mao-de-obra, a seguranca de
trabalho ou a simulacoes de alternativas de execucao, além daqueles de interesse da
contratante, como os vinculados a requisitos dos servicos no ativo, que devem estar
descritos nos Requisitos de Informacéao do Ativo (AIR) no BEP.

Aqueles de interesse da contratante devem ser estipulados no contrato, mas
na maior parte dos casos nao necessitam de definicoes sobre os aplicativos
a serem utilizados, apenas sobre o método e formato de compartilhamento
das informacoes e resultados; ou seja, devem ser incluidos nas descricoes
dos Requisitos de Informacdo do Projeto (PIR) e dos Requisitos de Trocas de
Informacao (EIR).

A Figura 9 ilustra o quadro geral, com alguns exemplos de entregaveis de projeto,

gerenciamento e execucao do empreendimento.

4.5.3 » Fase de operacao e manutencao

Entregaveis dessa fase em geral sdao vinculados a dois aspectos principais: a
operacao e manutencao propriamente dita e a qualidade dos servicos vinculados,
especialmente no caso de concessoes e contratos afins.

Em ambos 0s casos, esses aspectos se refletem nos Requisitos de Informacao do
Ativo (AIR) e nos Modelos de Informacao do Ativo (AIM) e de Projeto (PIR), podendo
também constarem nos Requisitos de Troca de Informacao (EIR) se for o caso de
integracao de sistemas ou de sistemas incorporados ao ativo e que também serao
transferidos.

O Modelo de Informacéao do Ativo (AIM) é um elemento central para a operacao e
manutencao, mas, como ele é especificado a partir dos Requisitos de Informacéao
do Ativo (AIR) e Requisitos de Troca de Informacé&o (EIR), os usos BIM dessa fase
ja devem ter sido estipulados. Muitas vezes isso € um complicador, pois, para
sua perfeita definicao, € preciso estabelecer qual sera o aplicativo de gestao de
facilities (FM) a ser utilizado, uma vez que os protocolos de interoperabilidade
para isso ainda nao estao padronizados. Uma solucao intermediaria tem sido
definir que os dados do modelo devem seguir o padrao COBie, ja referido, mas
que no Brasil também esbarra com a falta de padronizacao da informacao sobre
equipamentos e materiais, exigindo um grande esforco por parte da contratante
para a sua correta formatacao.
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Figura 9: Visdo geral dos entregaveis BIM de projeto, gerenciamento e execucao de obra.

4.6 - Remuneracao

O preco, a forma de pagamento, a previsdao de reajuste e o detalhamento
pormenorizado dos custos reembolsaveis e nao reembolsaveis sao parte
intrinseca de qualquer contrato. Porém, no caso de processos e usos BIM, devem
ser consideradas algumas peculiaridades.

Tanto a legislacao como os conselhos e associacoes profissionais e empresariais
admitem diversas formas de remuneracao e tabelas de remuneracao, ainda que haja
limitacoes no caso das licitagoes publicas, abordadas no volume 3 desta Coletanea.
A forma mais comum de remuneracao, em especial em licitacoes, € ela ser atrelada
aos entregaveis de cada etapa, ou seja, ocorre um pagamento a cada entrega de
produto. Mas existem casos em que ela é baseada em horas técnicas, areas de
projeto, percentual de custo de obra ou folhas graficas produzidas. Com excecao
desta ultima, todas podem ser adequadas ao processo BIM. Nao recomendamos
as folhas graficas como parametro de remuneracao, mesmo que elas sejam parte
das entregas de algumas etapas e possam ser relacionadas em listas mestras de
documentos a serem produzidos. Isso se justifica pelo fato de que as folhas sao um
produto desvinculado da pratica colaborativa e pelo risco de ocorrer uma producao
desnecessaria de folhas, dada a facilidade de produzi-las nos aplicativos de projeto
BIM, afora o fato de que em etapas intermediarias elas nem sempre sao necessarias.
N&ao é escopo desta publicacao substituir essas tabelas, que sao responsabilidade das
associacoes e Conselhos, mas sugerir formas e cuidados para que a remuneracao
seja coerente com 0 processo BIM, seus entregaveis e o esforco aplicado em cada
etapa, pois eles sao diferenciados.

A primeira questao quanto a remuneracao deriva da pratica mais comum, a associacao
entre as parcelas aos entregaveis mais significativos, na qual o parcelamento
deve corresponder aos novos produtos. E no processo BIM temos um entregavel
muito relevante, o modelo BIM validado®, que atende aos Requisitos de Informacao
previstos para a etapa. Usualmente é necessario um volume expressivo de esforco,
mensuravel em horas técnicas, até atingir este marco de projeto, sendo a etapa de
documentacao, quando serao desenvolvidas as folhas graficas e demais documentos

® Avalidacao dos modelos BIM esta descrita no item 1.2 do Volume 1 desta coletanea.
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de projeto sempre posterior a este evento e absorvendo menos recursos que nos
processos CAD, pois € bastante automatizada. Por isso é recomendavel associar uma
parcela da remuneracao a este evento, especialmente em projetos complexos, nos
quaisoprazo paraatingi-lopode serrelativamente longo. Acrescente-se que tambéem
é possivel que nao haja documentacao grafica em algumas etapas, que podem ser
definidas exclusivamente pelo avanco no desenvolvimento dos modelos, conforme
seja estabelecido no BEP.

A segunda questao € o percentual do custo total destinado para cada etapa de projeto,
pois o BIM altera o uso dos recursos, seja porque antecipa a entrada de algumas
especialidades, seja porque a alocacao de esforco, mensurado em horas técnicas,
comparativamente com o processo CAD, € maior nas etapas até o projeto basico e
menor depois disso®. Em funcao disso, é razoavel que as parcelas até o final do projeto
basico absorvam um percentual maior do que o usual no projeto CAD. Como esse
percentual varia em funcao da tipologia de empreendimento, nao € possivel sugerir
0 aumento, mas apenas a recomendacao de que seja um pouco majorado em relacao
a situacao anterior, pois ainda nao existem bases de dados que possam justificar essa
alteracao de modo preciso, assim, a experiéncia ainda deve ser consolidada.

A terceira questao € relativa aos custos de aplicativos, que sao elevados e absorvem
parcela significativa dos recursos dos projetistas. Isso é agravado especialmente no
caso de entregaveis de usos que nao existiam ou eram pouco comuns anteriormente,
como simulacoes luminicas, energéticas, ambientais e de fluxos de pessoas, entre
outros. Além disso, quase todos sao contratados em regime de aluguel de licencas,
com diferentes sistemas de referéncia, por usuario, por volume de dados etc. Esses
pontos devem ser previstos nos contratos, seja nas extensoes de prazos imprevistas,
decorrentes de questoes fora da responsabilidade dos projetistas, seja pelo aumento
de numero de usuarios ou por novas solicitacoes de entregaveis em qualquer etapa.
Para evitar conflitos, uma tendéncia provavel € que os custos de aplicativos sejam
inclusos nos valores reembolsaveis do projeto ou da obra, como aqueles relativos aos
usos compartilhados, como os aplicativos de colaboracao e comunicacao, CDE e GED.

¥ Ver o conceito de Curva de MacLeamy, descrito em diversas publicac¢des, aplicado ao BIM, por exemplo,
em CBIC, Fundamentos BIM - Parte 1: Implementacdo do BIM para Construtoras e Incorporadoras/Camara
Brasileira da Industria da Construcdo. - Brasilia: 2016 ou em LEUSIN, S.Coordenacédo e Gerenciamento de
Projetos BIM, Ed. GEN, 2023.



A quarta questao é derivada do processo colaborativo, que exige aplicativos,
formatos e entregas especificas (os modelos de coordenacao) e implica aceitacoes
interligadas, quando a validagao ou aprovacao de entregaveis deve ocorrer de modo
simultaneo entre as disciplinas, mesmo se contratadas com empresas diferentes. O
custo dos aplicativos para colaboracao costuma ser baseado no volume de usuarios
e/ou no tamanho ou custo dos empreendimentos, mas em geral sao calculados més
a més, de modo que qualquer aumento de prazo significa um custo maior. Porém,
a questao mais controversa € a aceitagao interligada, pois os modelos das etapas
so serao validados e consequentemente aprovados para pagamento se estiverem
compatibilizados entre si e com o mesmo nivel necessario de informacao, ou seja, que
sua qualidade tenha sido verificada. Isso significa que um percentual significativo
da etapa deve ser atribuido a esse marco do projeto. Por exemplo, caso o projeto
basico corresponda a 35% do custo do projeto da disciplina, é possivel atribuir 20%
ao evento de validacao do modelo BIM e 15% para a entrega da documentacao. Em
projetos complexos, pode haver ainda parcelas relativas a entrega de modelos BIM
intermediarios; mas seu conteudo deve ser definido, seja por meio de percentuais de
avanco de desenvolvimento, mensurados de modo verificavel, seja por objetivos que
possam constituir um marco, por exemplo, aprovacoes de orgaos publicos, defini¢cao
de caracteristicas do projeto, como compartimentacao, partido ou malha estrutural,
redes gerais de distribuicao etc.

Finalmente, em alguns contratos, sao previstos instrumentos de avaliagao de
desempenho dos projetistas, como no caso do IPD, mas também em outros arranjos
em que uma parcela do contrato, ou um bonus, so sera paga mediante determinadas
condicoes, que devem ser criteriosamente descritas no documento contratual. Tanto
os indicadores de desempenho quanto a sua forma de mensuracao e verificacao
devem constar do contrato, em geral em um documento anexo, com o Manual de
Producéao de Informacao ou no Protocolo de Informacao do Projeto.

Todas essas questoes devem ser consideradas nas definicoes de remuneracao,
em geral resumidas em uma planilha. Ela deve ser estruturada por disciplina,
descrevendo as fases do empreendimento, a etapa e seu respectivo percentual de
remuneracao, bem como os processos e os produtos resultantes. E conveniente que
ela descreva de modo sucinto o processo e os produtos, ou que faca referéncia a outro
documento que contenha esses descritivos de modo mais detalhado. No caso de
contrato unidisciplinar, ela deve conter exclusivamente os itens relativos a disciplina.
A base para elaboracao da planilha de remuneracao deve ser o BEP, no qual sao
estabelecidos os usos BIM pretendidos a cada etapa, pois a cada uso corresponde
determinado entregavel, que usualmente também deve estar definido no BEP, como
nos modelos disponibilizados nos arquivos anexos desta coletanea.

4.7 » Obrigacoes das partes e alocacao de riscos

Nos contratos que envolvam processo BIM, € importante que se estabelecam
responsabilidades decorrentes da producao, uso e gestao das informacoes
compartilhadas no ambiente comum de dados que vao além do dever de sigilo,
protecao de dados e direitos de propriedade intelectual de que trata o item 3.8. deste
guia.

Portanto, sem prejuizo das responsabilidades civis e garantias relacionadas a
execucao de determinada obra ou servico, o que € de praxe, o contrato devera fixar
as responsabilidades e garantias associadas ao modelo de informacao do projeto; ou
seja, aquelas decorrentes do conteudo de informacoes do projeto.

No que se refere ao uso e gestao das informacoes compartilhadas no ambiente
comum de dados, o contrato devera fixar as obrigacoes da contratante e de todos os
envolvidos no processo BIM (potenciais contratadas e potenciais subcontratadas), tal
como determina a ABNT NBR 19650-2 no item 5.1.8.

Ja a questao dosriscos de contratos é complexa e varia muito conforme a modalidade
contratual, como ja indicado em alguns pontos anteriores. A ABNT NBR ISO 19650-2
aborda o tema em trés pontos especificos.

No item 5.2.3, ao estabelecer os requisitos e os critérios de avaliacao das respostas
a licitacao, ela recomenda que seja feita a avaliacao de risco associada a entrega de
informacao da equipe de entrega, ou seja, devem ser consideradas, na matriz de risco
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do projeto, as consequéncias de as equipes de entrega nao completarem suas tarefas
a tempo, ou de modo inadequado, por exemplo, sem atingir o nivel necessario de
informacao.

No item 5.3.6, a norma estipula que deve ser estabelecido o registro de risco da
equipe de entrega, o qual pode ser incorporado aos registros de risco gerais do
empreendimento. Ela recomenda considerar os riscos associados com:

« Suposicoes que a equipe de entrega tenha feito em relacdo aos requisitos de
troca da informagdo da contratante;

- Atender ds datas-marco de entrega de informacoes da contratante;

« O contetido do protocolo de informacao do projeto;

- Atendimento d estratégia de entrega da informacado proposta;

« Adocdo dos padroes de informacdo do projeto e métodos e procedimentos de
producdo da informacgao;

- Inclusdo (oundoinclusdo)de alterag¢ées propostas aos padrées de informacdo
do projeto; e

< A mobilizagcdo da equipe de entrega para alcancar a competéncia e a
capacidade requeridas.

Finalmente, no item 5.4.6, a norma recomenda ainda que, no plano de entrega de
informacao, devem constar as informacoes sobre quaisquer riscos ou questoes que
possam impactar as datas-marco de entrega de informacao do projeto.

Esses pontos podem passar despercebidos em uma analise de risco usual e as
recomendacoes da norma ampliam o leque de questoes a serem inclusas na matriz
de risco do empreendimento, colaborando para uma maior seguranca no seu
desenvolvimento.

4.8 » A questao da propriedade intelectual do projeto e de
seus componentes

4.8.1 » A propriedade intelectual do projeto e de seus componentes

O projeto, cuja autoria goza de protecao legal pelo periodo de até 70 anos e cuja
reproducao depende de autorizacao do autor, pode trazer em seu bojo componentes
que também sao protegidos pelas leis de propriedade intelectual e cuja utilizacao é
orientada pelo fornecedor.

O contrato de projeto BIM devera trazer informacoes sobre quaisquer direitos de
propriedade intelectual aplicaveis ao projeto.

Em se tratando de um projeto desenvolvido de modo colaborativo, a questao da
responsabilidade por eventual violacao a propriedade intelectual na insercao de
determinados componentes nomodelo BIM deve ser tratada de forma pormenorizada
no contrato, sob pena de recair sobre o profissional que assina o projeto (dado que a
solidariedade nao se presume: decorre da lei ou do contrato).

Isso porque a propriedade intelectual do todo (concepcao do modelo de edificacéo)
nao se confunde com a de seus componentes, em grande parte fornecidos por
terceiros. Daiaimportancia de se prever no contrato a obrigatoriedade de se detalhar
os direitos de propriedade intelectual da informacao de entrada e desenvolvida,
aspecto requerido pelo item 5.1.8 da Norma ABNT ISO 190650-2.

A clausula de protecao intelectual devera tratar das questoes atinentes a cessao de
direitos de uso de informacoes protegidas (termos de licenciamento associados)
e a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de erros no fornecimento
de dados por parte do fabricante. Como regra geral, as clausulas de isencao de
responsabilidade do fornecedor ou fabricante inseridas em contratos de adesao sao
nulas e sempre revisaveis pelo Poder Judiciario.

A responsabilidade, no direito civil, é subjetiva (responde o causador do dano), mas,
tratando-se de uma relacao de consumo, toda a cadeia produtiva, e nao apenas
o fabricante, podera responder por perdas e danos. Por isso a importancia de
estabelecer as regras conforme as situacoes de cada tipo de objeto BIM inserido no
projeto.



Para essa analise, seguimos os tipos definidos no Regulamento da Biblioteca BIMBR:?°

§12 Objetos genéricos podem ser utilizados nas etapas iniciais de concep¢ao
para posicionar a necessidade futura de um objeto especifico (objeto
proprietario) e especificados quando ocorrer a evolucdo do projeto. Os

objetos genéricos devem atender, no minimo, as diretrizes de LOD 200;

§22 Objetos personalizados representam um determinado componente ou
um “produto projetado” (design object). Os objetos personalizados devem
atender, no minimo, ds diretrizes de LOD 300 e conter os campos relativos
aos dados necessdrios para descrever suas funcionalidades e as suas
informacoes; e

§32 Objetos proprietdrios representam um determinado produto de catalogo

de um fabricante e inclui especificacdes técnicas definidas pelo fornecedor,

tais como desempenho, garantia, especificacdo de modelo. Os objetos
proprietarios devem atender, no minimo, ds diretrizes de LOD 350 e podem
conter campos de dados para a operagdo e manutencdo do produto que
representam.

Objetos genéricos podem ser obtidos de bibliotecas publicas ou fornecidos pelo
projetista e ambos 0s casos devem estar sob um tipo de licenga de uso? que permita
sua aplicacao e em projeto e, quando for o caso, possa ser modificado em decorréncia
de uma situacao especifica.

Ja os objetos personalizados fazem parte do conjunto de autoria da disciplina
do projeto, ou seja, sua aplicacao é restrita ao empreendimento em questao e se
enquadra nas regras de direitos autorais em geral. Nao podem ser reaproveitados
em outros projetos sem anuéncia do autor original.

Finalmente, os objetos proprietarios sao de autoria do fornecedor e suas
caracteristicas e dados nao devem ser alteradas pelos projetistas, sob risco de
romper a cadeia de precedéncia nas responsabilidades. Entretanto, € possivel que
seja necessario alterar alguns pontos, como a nomenclatura do arquivo, ou inserir
alguns parametros adicionais para atender aos requisitos do projeto. Nesse caso o
projetista deve informar a fonte original e definir claramente a informacao alterada.

4.8.2 * Caracteristicas dos objetos:

Objetos BIM podem ter infindaveis caracteristicas, mas elas devem estar
estruturadas de maneira legivel e com possibilidade de manuseio por todos os
participantes. Algumas propriedades decorrem da classe e tipo do elemento e estao
descritas no esquema IFC, sendo conveniente que o contrato estipule a versao a
ser adotada no projeto; outras serdo especificas da organizacao contratante (fazem
parte das OIR) ou mesmo para o projeto (parte do conjunto do PIR ou o EIR). Se
enquadram nesses casos 0s requisitos de nomenclatura e de classificacao em
determinada EAP, que podem ser parte do Protocolo BIM da organizacao ou do BEP,
bem como os relativos ao nivel de informacéao a cada etapa, estabelecidos no BEP. E
possivel que a contratante estipule, seja no BEP ou no Protocolo BIM, determinados
formatos aceitaveis para os objetos.

Em todos os casos, os contratos de projeto devem esclarecer os limites de uso dos
objetos e a eventual transferéncia de propriedade intelectual.

O Protocolo BIM da organizacao, ou documento de referéncia que cumpra seu papel,
deve descrever o conjunto de caracteristicas desejaveis. O Regulamento da Biblioteca
BIM Br#, ja citado, é uma excelente referéncia para os dados minimos necessarios,

mas as definicoes sempre devem ser complementadas pelo BEP.

0 Ver Regulamento Técnico - Plataforma BIM BR (abdi.com.br), acesso em 10/05/2023.

21 Existem véarios tipos de licenga aplicaveis, seja uso livre (copyleft — ver https://www.gnu.org/licenses/
copyleft.pt-br.html ), ou como a General Public License GNU, que tem algumas variagoes, mas permite a sua
aplicagdo sem custos, conforme descrito em https:/www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html. Acesso destes
links em 10/05/2023.

22 A ABNT CEE134 esta desenvolvendo uma norma sobre requisitos de informacao em objetos BIM conforme
os usos pretendidos, mas ainda ndo ha texto disponivel para o publico.
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4.9 » Transferéncia de tecnologia

Como o BIM esta em permanente evolucao, o desenvolvimento de um novo
empreendimento sempre é uma oportunidade de transferéncia de tecnologia e
experiéncias de boas praticas. Inevitavelmente havera trocas entre projetistas,
contratantes e contratados. E conveniente estipular os limites dessas trocas, uma vez
que podem ocorrer conflitos, como aventamos no item de propriedade intelectual.
Todos os procedimentos técnicos registrados sao objeto de protecao de autoria, mas
o conhecimento derivado de sua aplicacao nao pode ser restringido.

Se for o caso, podem serinclusas obrigacoes de assisténcia técnica de uma das partes
com a contratante ou mesmo com o0s demais participantes do empreendimento.
Essa situacao pode ocorrer, por exemplo, quando um deles tem uma experiéncia
mais relevante no processo de gestao de informacao. As condicoes dessa prestacao
devem ser estabelecidas, possivelmente com estabelecimento de carga horaria ou
numero de pessoas a serem atendidas, tipo e meios de treinamento ou assisténcia a
serem fornecidos etc.

Durante eaotérmino da execucao do empreendimento, devem ocorrer momentos
para analise de licoes aprendidas, que podem ser previamente estabelecidos,
e as participacoes podem ser definidas em contrato. A troca de ideias sempre
é positiva e, devido ao carater de inovacao tecnoldgica do BIM, ela sera muito
proveitosa para todos.

4.10 - Sigilo e protecao de dados

4.10.1 « Acordo de Confidencialidade nos Contratos de Engenharia

E bastante comum que, durante a execucdo de um contrato haja uma variedade de
controveérsias. Os conflitos sao resolvidos por consenso, ou decisoes judiciais ou
arbitrais de forca obrigatéria, as quais, a partir da interpretacao do contrato (e de sua
conformidade com a lei e a justica), substituirao a vontade das partes.

No entanto, em determinadas relacoes comerciais, as partes se obrigam a observar
diretrizes e regras mesmo antes mesmo da celebracao do contrato, na fase de
pontuacao do negocio ou tratativas preliminares.

Na fase pré-contratual, havera informacoes a serem mantidas em sigilo, tais como a
situacao financeira das partes e interesses mercadologicos.

A prudéncia manda que as partes sempre celebrem acordos de confidencialidade
antes do inicio das tratativas, estabelecendo limites e vedacoes a gestao e
compartilhamento de dados e informacoes, com previsao de penalidades na hipotese
de violacao do dever de sigilo, independentemente de comprovacao do dano.

As penalidades podem ser pecuniarias (multa) ou ndo pecuniarias (como a proibicdo
de celebracdo de contratos futuros, por exemplo).

Trata-se de obrigactes de nao-fazer (ou obrigacoes negativas).

A confidencialidade devera também prevista em clausula especifica do proprio
contrato de engenharia, a fim de garantir a continuidade da nao-divulgacao
de informacoes sigilosas, sob pena de aplicacao de sancoes na hipotese de
descumprimento.

A depender das informacoes protegidas, o acordo de confidencialidade devera
vigorar por um tempo determinado, produzindo efeitos futuros (mesmo apés a
entrega da obra concluida e em funcionamento).

4.10.2 - Confidencialidade e BIM

Na utilizacao do processo BIM, merece especial atencao o tratamento de dados
sigilosos, tendo em vista o amplo compartilhamento de informacoes, muitas delas
envolvendo segredos comerciais e informacoes confidenciais de fornecedores e
organizacoes que fazem interface com os seus sistemas.

A protecao da informacao compartilhada por meio do processo BIM devera ser
assegurada por meio de clausula contratual de confidencialidade que estabeleca de
forma objetiva as responsabilidades e limites de cada parte no compartilhamento,
gestao e uso de informacoes e dados do projeto antes, durante e apos a execucao
do contrato. Essa previsao € necessaria, principalmente porque os contratos de
engenharia envolvem a transferéncia de tecnologia, na modalidade know-how,



i.e, transferéncia de conhecimento nao protegidos por propriedade intelectual e
necessario para a sua consecucao.

Devem ser definidos os tipos de informacoes a serem protegidas e 0s respectivos
prazos de protecdo, bem como o tratamento dado (permissbes/vedacoes) a
reutilizacao das informacoes compartilhadas no processo BIM apés a extingao do
contrato (seja pelo cumprimento do objeto, seja em caso de rescisao), conforme prevé
oitem 5.1.8 danorma ISO 19.650-2.

A clausula de confidencialidade vinculara ndo apenas as partes (contratante e
contratada), mas os demais profissionais envolvidos no uso do ambiente comum de
dados do projeto (parceiros, subcontratados) que deverao aderir de forma expressa,
por escrito, aos termos nela estabelecidos.

Ressalta-se que o compartilhamento de informacoes necessario ao cumprimento
do contrato podera implicar no compartilhamento de dados sensiveis, sendo
obrigatorio, portanto, a previsao contratual de medidas protetivas aos seus
titulares e de regras quanto ao tratamento de dados pessoais, em cumprimento
aodispostonaLei Geral de Protecao de Dados - LGPD (Leino13.709/2018). Embora
os dados pessoais mais relevantes sejam utilizados apenas para o controle de
acesso aos sistemas utilizados, nos projetos e obras sempre ha necessidade de
compartilhar alguns deles com toda a equipe do empreendimento, como os
vinculados a responsabilidade técnica e para o uso do sistema de colaboracao.
Estes pontos devem estar previstos nos contratos, sendo recomendado que a
contratada a repasse essas condicoes a todo os membros de sua equipe.

4.11 » Fiscalizacao da obra ou servico

Os métodos e periodicidade dos processos de fiscalizacao devem ser estabelecidos,
bem como a responsabilidade de sua manutencao.

No caso de projeto, os métodos de verificacao da qualidade dos modelos BIM
devem ser compartilhados para que os projetistas possam efetuar verificacoes
antes das entregas ou compartilhamento, seja na forma de scripts de aplicativos
de verificacdo (model checkers), seja em listas de verificacdo. Nas entregas de
etapa, a verificacao da qualidade do modelo geralmente precede a analise da
solucao técnica. No caso de folhas graficas, a primeira verificacao é se ha plena
compatibilidade entre as folhas e os modelos. Em ambos, é uma condicao inicial
que pode resultar na recusa do entregavel.

Os métodos de verificacao da qualidade dos servicos, materiais e equipamentos
também devem ser previamente estabelecidos. Isso ocorre a partir das
especificacoes de projeto, quando ha uma indicacao genérica, na maioria dos
casos definindo a norma aplicavel ao servico ou ao produto e no momento da
confirmacao da aquisicao ou execucao, quando é definido o procedimento de
verificacao. Esses procedimentos devem fazer parte dos registros do sistema de
qualidade da construtora (contratada), mas também podem ser parte do sistema
de qualidade da contratante, a depender do arranjo contratual. O importante é
que sejam estabelecidos os critérios, responsabilidades e periodicidade. No caso
de obra, o mais simples é estabelecer qual o sistema de gestao da qualidade a ser
aplicado e como ele pode ser acompanhado pela outra parte.

Apos averificacao da qualidade, o servico ou produto pode ser submetido a medicao,
que também deve ter seus métodos, responsabilidade e periodicidade estabelecidos.
Sao cada vez mais comuns recursos automatizados para as medicoes, desde
sistemas relativamente simples, com uso de celulares, até outros muito precisos,
com recursos medicoes laser e LIDAR, incluindo o uso de drones. Em qualquer caso,
ovinculo entre esses sistemas e o sistema de gestao da qualidade é importante para
dar seguranca a aceitagao dos servicos, ainda que possam ocorrer medicoes parciais
independentemente do controle de qualidade, para efeito de monitorar o andamento.
Como esses sistemas automatizados ainda tem custo elevado, € importante definir a
responsabilidade por sua operacao e manutencao, pois os seus resultados devem ser
compartilhados entre a construtora, a gerenciadora e a contratante. Ou seja, caso o
construtor execute a medicao, os demais devem ter acesso a essa base de dados, ou
vice-versa.
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4.12 » Notificacoes e forma de comunicacdao entre as partes

A comunicacao é parte central de empreendimentos BIM, tanto na obra como no
projeto. Ela deve ser sempre registrada de modo seguro em um sistema adequado,
seja ele integrado com o CDE e ERP da contratante ou constituido por sistemas
separados. O uso dos sistemas definidos deve ser obrigatério e estabelecido nos
contratos, nao se admitindo outros meios de comunicac¢ao que o acordado.

Em projetos, é altamente recomendada a adocao de sistemas de colaboracao,
preferencialmente com uso de padrao aberto, como o BCF para as comunicacoes
entre as equipes. Esse sistema deve continuar em operacao até a entrega do ativo,
pois atende ao registro de solicitagoes por parte da obra e pode ser utilizado para
a comunicacao com alguns dos fornecedores. A critério dos contratantes, podem
ser estabelecidas outras formas de comunicacao obrigatorias em determinadas
fases, mas sempre tomando em conta nao duplicar dados e a garantia de
interoperabilidade entre os sistemas. Os sistemas de colaboracao sao variados??, em
geral incluem o CDE para o intercambio de informacoes durante a etapa de projeto;
alguns incorporam sistemas de gestao de documentos, inclusive e-mails?* e outros
completamente integrados com o ERP da contratante?®. Durante o acompanhamento
da obra, o CDE deve continuar em operacao, inclusive para atender aos sistemas
de medicao, fiscalizacao e registros de informacoes do ativo, como o “As built’, e ao
comissionamento da obra.

Seja qual fora solucao escolhida, ela deve ser referenciada nos contratos e definida as
responsabilidades de sua operacao e manutencao. Outro ponto da maior importancia
€ que, caso haja necessidade de transferéncia de responsabilidade durante o ciclo de
vida do ativo, como é comum apos a entrega de uma obra, € preciso estipular como
isso sera desenvolvido e o prazo previsto. Esse servigco pode ser bastante complexo
e ndo se resume a uma mera transferéncia de arquivos, pois, sem um sistema de
interface adequado, eles terao pouca utilidade.

4.13 » Outras clausulas

Além das clausulas acima relacionadas, outros aspectos relevantes (ainda que nao
diretamente relacionados aos usos BIM) devem compor os contratos e, se possivel, os

termos de referéncia empregados nas concorréncias privadas, tais como:

- os relativos a garantias e seguros (escopo e extensao);

« pressupostos para revisao contratual;

- regrasdeinterpretacdo docontrato (ordemde prevalénciade determinadas
clausulas e documentos em relagéo a outros);

- valores e critérios para aplicacdo de penalidades por atraso ou baixa
performance assim como para bonus ou pagamento de incentivos
financeiros nos casos de bom desempenho;

- hip6teses de suspensao e resolucao do contrato;

- tributacao;

- condicoes de reajustes e de correcao monetaria;

- riscos decorrentes de variagao cambial;

- limitacdo de indenizacdo ou prefixacdo de danos (permitida no
ordenamento juridico entre as partes contratantes);

- vigéncia;

- lei de regéncia e formas de resolucdo de conflitos (foro de eleicdo no
ambito do contencioso judicial, negécio juridico processual, clausula
compromissoéria arbitral, ou, ainda, métodos alternativos de resolucao de
conflitos, como a conciliacdo e a mediacao).

O delineamento dessas clausulas e condicoes, ainda na fase pré-contratual, permite
as partes fixarem com maior precisao os limites e valores, mediante a analise prévia
dos riscos envolvidos e custos da transacao, atenuando conflitos decorrentes da

assimetria de informacoes (visdo econémica do Direito).

23 Podemoscitar o BIMTRACK, AllPlan, ACCA, BIMCollab, Dalux, CatendaHUB, QiCloud, mas existem outros.
4 Por exemplo, o ProjectWise e o Newforma Konekt.

> Como o Aconex, que pode ser usado em separado ou integrado a todos os sistemas da ORACLE.



CONSIDERACOES FINAIS

Contratos constituem peca fundamental no relacionamento entre os participantes
deum empreendimento e cumprem o papel de coordenar interesses aparentemente
antagonicos — de um lado, os objetivos da contratante, de outro, os recursos e a
capacidade técnica e organizacional dos contratados, tendo como resultado a geragao
de riqueza.

O uso do BIM traz novas condicionantes para esse relacionamento, cComo novos
produtos de servicos, mas produz muitos beneficios, em especial se os processos
respeitarem as recomendacoes da norma ABNT NBR ISO 19650, partes 1 e 2,
devidamente transcritas em um BEP que estabeleca claramente os vinculos entre os
Requisitos de Informacao, os usos pretendidos, as responsabilidades das partes no
processo de gestao da informacao e os produtos resultantes dos servicos.
OBEPeoManual de Producao de Informacao adotado devem ser documentos anexos
aos contratos e neles devidamente referenciados, compondo um conjunto claro de
responsabilidades das partes. Dessa forma, € possivel evitar conflitos e os inevitaveis
aumentos de prazos e custos decorrentes.
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QUADRO RESUMO

Clausulas Contratuais

Diretrizes para os processos BIM

Liberdade contratual

N.A.
Probidade e boa-fé objetiva N.A.
Funcao social N.A.
Aleatoriedade N.A.
Obrigatoriedade do avencado N.A.

Risco

Incluir matriz de risco recomendada pela ISO 19650.

Intervencao minima do Estado

N.A.

Objeto

Estabelecer os Requisitos de Informacgao do empreendimento segundo a ISO 19650; incluir a referéncia ao
BEP e ao protocolo BIM.

Escopo Técnico

Definicao de seu escopo de servicos e respectivos entregaveis a cada etapa, em conformidade com a
matriz de responsabilidades do BEP e planilha de remuneracao a ser aplicada. Detalhar os Requisitos de
Informacao aplicaveis aos produtos a serem entregues em cada etapa, bem como os usos BIM pretendidos.

Quualificagao técnica

Além dos aspectos de qualificacao da organizacao, dos profissionais e da infraestrutura técnica
decorrentes da tipologia do empreendimento, incluir os pontos relevantes para a Gestao de Informacao, em
conformidade com os usos BIM pretendidos e os requisitos minimos indicados pela ISO 19650.

Etapas do empreendimento e seus entregaveis

Estabelecer as etapas de desenvolvimento dos servicos, em conformidade com o BEP, e relacionar as metas
estratégicas de cada etapa do empreendimento.

Etapas e entregaveis na fase de projeto

Incluir o modelo BIM validado como produto ou marco do projeto.

Entregaveis BIM na fase de execucao da obra

Definir os usos BIM pretendidos para o monitoramento dos servigos, os seus entregaveis, periodicidade e os
meétodos de verificacdo. Definir os Requisitos de Informacao do modelo do ativo conforme o BEP.
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Clausulas Contratuais

Diretrizes para os processos BIM

Fase de operacao e manutencao

Definir os usos BIM pretendidos e, se for o caso, o sistema de FM a ser utilizado. Nos casos de contrato de
operacao de servico, definir os indicadores de desempenho e seus métodos de apuracao.

Remuneracao

Estabelecer a forma de pagamento respeitando os entregaveis BIM derivados dos usos pretendidos. No caso
de projetos, considerar o modelo BIM validado.

Obrigacoes das partes e alocagao de riscos

Incluir o registro de riscos recomendado pela ISO 19650.

A questao da propriedade intelectual do projeto e
de seus componentes

Definir os direitos autorais e as condicoes de cessao tanto para o projeto como para os modelos e objetos BIM
a serem utilizados.

Transferéncia de tecnologia

Estabelecer os objetivos e as condicoes de transferéncia de conhecimento técnico, inclusive eventual
obrigatoriedade de participagao nas sessoes de “licoes aprendidas”.

Sigilo e protecao dos dados

Incluir a descricao das informacoes protegidas e os prazos de protecao, quando pertinente, inclusive quanto
aos objetos BIM e ao atendimento a LGDP.

Fiscalizacao da obra ou servico

Os métodos e periodicidade dos processos de fiscalizacao devem ser estabelecidos e compartilhados, bem
como estabelecida a responsabilidade de sua manutencao.

Notificacoes e forma de comunicacao entre as
partes

Definir os métodos e meios a serem utilizados e a responsabilidade de operacao e manutencao e seus prazos.
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